D.D.G.n. 80045 / 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

RAVVISATA

IL RAGIONIERE GENERALE

lo Statuto della Regione siciliana;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.° 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’ Amministrazione della Regione siciliana;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i
commi 3, 8,9 e 11 dell'articolo 42 ed il comma 2, lettera g), dell'articolo 51;

l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 e l'articolo 2 della legge regionale
31 dicembre 2015, n.32;

il D.1gs. 27 dicembre 2019, n.158 e la conseguente delibera della Giunta Regionale del 13
febbraio 2020, n. 52, nonché le norme in essa richiamate;

I’art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47, e successive modifiche e
integrazioni;
I’art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il D.P. Reg. n.2521 dell’8/06/2020 con il quale ¢ stato conferito al Dott. Ignazio Tozzo
I’incarico di Dirigente generale del dipartimento regionale Bilancio e Tesoro in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n.199 del 28/05/2020;

il D.R.G. n.1906 del 2/08/2019 con il quale a Luparello Paolo ¢ stato conferito l'incarico di
dirigente responsabile della RAGIONERIA CENTRALE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA'

il D.D.G. n. 229 del 26/02/2018 con il quale i Direttori Capo delle Ragionerie Centrali presso
gli Assessorati regionali sono delegati alla firma dei provvedimenti di variazione al bilancio per
la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

la Legge Regionale n. 10 del 12/05/2020 che approva il bilancio della Regione Siciliana per
I'anno finanziario 2020e per il triennio 2020-2022

la delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 con cui si approva il 'Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022' e il 'Bilancio Finanziario
Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022";

la nota n. 51954 del 04/11/2020 dell' ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' con cui si chiede la reiscrizione nel bilancio della
Regione, per il corrente esercizio finanziario della somma di euro 447.190,00 eliminata per
perenzione amministrativa;

che la somma di euro 447.190,00 ¢ stata eliminata dal bilancio regionale alla chiusura
dell’esercizio 2013 e risulta tra la somme perenti come da allegato prospetto;

di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione
in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 le
necessarie variazioni;

la necessita di iscrivere al capitolo 672124 la somma di euro 447.190,00 per il pagamento dei
residui eliminati per perenzione amministrativa, con il contemporaneo utilizzo di pari importo
delle quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione da iscrivere a valere del
capitolo di entrata. 8;



DECRETA
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta
regionale n. 172 del 14/05/2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONE
ENTRATA COMPETENZA CASSA

AVANZO FINANZIARIO
CAPITOLO 8 +447.190,00
Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi non regionali - parte
conto capitale.

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE
MISSIONE 20 Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA 3 Altrifondi
TITOLO 1  Spese correnti
MACRO AGGREGATO  1.10 Altre spese correnti
CAPITOLO 215710 - 447.190,00

Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA E DEI TRASPORTI

TITOLO 10 Trasporti e diritto alla mobilita
PROGRAMMA 3 Trasporto per vie d'acqua
MISSIONE 0 Disavanzo di Amministrazione

MACRO AGGREGATO  2.02 |nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni
CAPITOLO 672124 +447.190,00 +447.190,00

Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 6.03 "potenziamento
infrastrutture portuali, servizi e logistica (fesr)" compresa nel complemento di
programmazione del p.o.r. sicilia 2000-2006.

Art. 2

I presente decreto sara pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale
n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e s.m.i..

Documento firmato da:
(F),é (1)1L(2) E%)J EME GENERALE
o DI RE CAPO
Palermo, 09/11/2020 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Prospetto 133495
nota 51954 @



lcalderone
Font monospazio
Prospetto 133495
nota 51954


Prospetto relativo alla richiesta di riproduzione di somme eliminate a termine del 3° comma dell'art.12 della legge regionale 8 luglio 1977, n.4

Allegato al D.A. n. 80045

del _09/11/2020

Spese in c/Capitale

PARTITE DI CUI SI RICHIEDE LA REISCRIZIONE

NOTA ASSESSORATO ESTREMI DELLIMPEGNO E DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTITA ELIMINATA ESTREMI DI Part. IMPORTO PARTITA IMPORTO DI CUI CAPITOLO

ELIMINAZ. Quota ELIM. AL NETTO IMPORTO GIA' SI CHIEDE LA ESERC.
NUMERO DATA N.IMP. CAPITOLO OGGETTO NUM.DEC. DATA (CAPITOLO) DELLE RIDUZIONI REISCRITTO REISCRIZIONE IN CORSO

51954 04/11/2020 1 672124 CASTELLAMMARE DEL GOLFO-COMPLET. RS 672124 0
ASTELLAMM/RE DEL GOLFO-COMPLE 18/05/2011 10.876.421,63 4.792.217,51 447.190,00| 672124
2011 SOFFOLTO OPERE ACCOSTO ED ARREDO  g9gQ 2013 15
TOTALE 447.190,00
PROSPETTO

Prospetto n.

133495 | 2020
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IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE
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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti
Servizio VIII - Infrastrutture Marittime e Portuali

Palermo Prot. n. 5/‘ Qﬁr del - 4 NUV 202{]

OGGETTO: Porto di Castellammare del Golfo (TP) — Appalto lavori di potenziamento delle opere
marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto (ai sensi dell'art.5 della L.R.
n.21/98) riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00
metri alla progressiva 800,00 metri e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle
opere interne di accosto e di arredo portuale. Progetto di completamento. Richiesta di
reiscrizione somme in bilancio.

All’ Assessorato Regionale dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Finanze

Per il tramite della Ragioneria Centrale
Infrastrutture € Mobilita

SEDE

Per effetto della Legge Regionale 8 Luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni la
disponibilita sull’impegno di spesa assunto sul Cap. 672124 con D.D.G. n. 980 del 13/05/2011,
impegno 1/2011 pari a euro 10.887.963,17 relativo ai lavori in oggetto indicati, ¢ stata eliminata per
perenzione amministrativa.

Vista la nota prot. 153368 del 19 ottobre 2020 con la quale il RUP autorizza il pagamento del 6°
S.A.L. ed emette il certificato di pagamento n. 6 per I'importo di euro 447,190,00.

Considerato di potere ammettere al pagamento la somma di €uro 447.190,00 quale pagamento in
acconto del 6 S.A.L., si chiede a codesta Ragioneria di volere predisporre gli opportuni provvedimenti
di competenza al fine di conseguire, con cortese sollecitudine , la reiscrizione in bilancio della somma
di euro 447.190,00 per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 672124 ed il relativo adeguamento
del plafond di cassa.

Si attesta pertanto che la predetta somma sara utilizzata nei limiti dei tetti di spesa, in termini di
impegni e pagamenti autorizzati allo scrivente centro di responsabilita nel rispetto degli equilibri di
bilancio per 'esercizio finanziario in corso.

Si allega in copia la seguente documentazione:
0 copia della comunicazione del RUP prot. 153368 del 19 ottobre 2020;

o Certificato di pagamento 6 SAL

o SALn.6

o Copia fattura n. 10PA/2020 del 19 ottobre 2020
o DURC.

Il Dirigente del Servizio
Arch. garmelo Ricciardo

()
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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

ldentificativo del trasmittente: IT02098391200
Progressivo di invio: 3SSjs

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: 1L3J9W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01932080896

Codice fiscale: 01932080896

Denominazione: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. in sigla "ECC Spa"
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: S.P. N.25 PRIOLO - FLORIDIA KM.2
CAP: 96010

Comune: PRIOLO GARGALLO

Provincia: SR

Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
Numero di iscrizione: 158879
Capitale sociale: 100000.00

Numero soci: SM (piu soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti
Fax: 0931767893
E-mail: eccspa@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T02711070827

Codice Fiscale: 80012000826

Denominazione: ASSESSORATO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO DEL GENIO
CIVILE DI TRAPAN

Dati della sede
Indirizzo: VIA LEONARDO DA VINCI, 161
CAP: 90145
Comune: PALERMO

Provincia: PA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T02098391200
Denominazione: Unimatica S.p.a

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

https://web1.unimaticaspa.it/portalefatturapa/fatture/view/1T02098391200 3SSjs_vie... 04/11/2020





Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.falturapa.qgov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2020-10-19 (19 Ottobre 2020)
Numero documento: 10PA/2020

Importo totale documento: 447190.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 11241

Data contratto: 2015-06-25 (25 Giugno 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): G26C08000000006
Codice Identificativo Gara (CIG): 0550748B9D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF.:CONTRATTO D'APPALTO N. 11241 DEL
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: 22.06.2015 REGISTRATO A PALERMO IL
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 25.06.2015 AL N. 2523 SERIE 3
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CONTRATTO AGGIUNTIVO N. 11350 DEL 20.04.17
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: REGISTRATO A PALERMO IL 28.04.17
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: AL N. 49 SERIE 1.
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

https://web1.unimaticaspa.it/portalefatturapa/fatture/view/1T02098391200 3SSjs_vie...
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Natura operazione: N3 (non imponibile)
Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CUP:G26C08000000006 - CIG 0550748B9D
Valore unitario: 0.00000

Valore totale; 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio:

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE OPERE
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: MARITTIME ESISTENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio. DEL PORTO
Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6
Quantita: 1.000000

Unita di misura: AC

Valore unitario: 447190.00000

Valore totale: 447190.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio:

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.0000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N3 (non imponibili)

Totale imponibile/importo: 447190.00

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: Operazione Non Imponibile Iva ai sensi dell'art. 9 comma 1 n.6, D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

https://web1.unimaticaspa.it/portalefatturapa/fatture/view/IT02098391200 3SSjs_vie... 04/11/2020
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Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. in sigla "ECC Spa"
Modalita: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2020-10-19 (19 Ottobre 2020)

Importo: 447190.00

Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) SCRI SEDE
Codice IBAN: IT81F0871317100000000419652

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.qgov.it

https://webl.unimaticaspa.it/portalefatturapa/fatture/view/IT02098391200 3SSjs vie... 04/11/2020





Page 1 ot 1

Da "Genio Civile di Trapani" <geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it>

"dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it>,

A "servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it" <servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it>,
"carmelo.ricciardo@regione.sicilia.it" <carmelo.ricciardo@regione.sicilia.it>, "eccspa@pec.it"
<eccspa@pec.it>, "glocascio@regione.sicilia.it" <glocascio@regione.sicilia.it>,
"manliomunafo@regione.sicilia.it" <manliomunafo@regione.sicilia.it>

Data lunedi 19 ottobre 2020 - 12:17

NOTA 153368 - PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - POTENZIAMENTO DELLE
OPERE MARITTIME ESISTENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO - LOTTO N.2
- TRASMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 DEL 14/10/2020, E RELATIVI
ATTI CONTABILI DEI LAVORI ESEGUITI ......

Si trasmette la Nota prot. 153368 del 19/10/2020, comprensiva di allegati inerenti ai lavori indicati in oggetto.

IL RUP
Arch. Gaspare Giuseppe Motisi

Allegato(i)
XX-TRASMISSIONE SESTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 19-10-2020.pdf (2621 Kb)

‘Eesmm Regionats deile Inkseteatturd ¢ delfu Moblisd
Dipartimento Rsgleacis delle hastreituve
dotia Motilits e del Tracpert
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KEPLMIICA AL

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE - TRAPANI
Viale Regina Elena,48
Tel. 0923 8236111 - Fax 0923 — 24682
E-mail geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

N. di prot. _153368 Trapani 19/10/2020

OGGETTO: PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - POTENZIAMENTO DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI PER
LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO RIGUARDANTE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA DIGA FORANEA
DALLA PROGR.490,00 ALLA PROGR.800,00 - LA REALIZZAZIONE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO SOFFOLTO E LE
OPERE INTERNE D'ACCOSTO E DI ARREDO PORTUALE - LOTTO N.2 — IMPORTO COMPLESSIVO € 15.500.000.00 -
CIG 0550748B9D -CUP G26C08000000006 —

TRASMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 DEL 14/10/2020, E RELATIVI ATTI CONTABILI DEI LAVORI
ESEGUITI CON IL SAL N. 6 A TUTTO IL 09/10/2020

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA E DEI TRASPORTI
SERV. 8 - INFRASTRUTTURE MARITTIME E PORTUALI

VIA L. DA VINCI N. 161

90145 PALERMO

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione sicilia.it
servizio8.infrastrutture@regione sicilia.it
carmelo.ricciardo@regione sicilia.it

e pc. ALL'IMPRESA ECC S.P.A.
European Construction Company s.p.a. —

Priolo Gargallo (Sr) alkm. 2.00 S.Pn 25

Priolo - Floridia

pec: eccspa@pec.it

AL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giovanni LO CASCIO - c/o Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1
90145 —Palermo

glocascio@regione sicilia.it

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO
Ing. Manlio Munafd —

c/o Dipartimento Regionale Tecnico - Area 5

Via F. Munter, 21- 90145 Palermo
manliomunafo@regione.sicilia.it

Il sottoscritto Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, nella qualita di responsabile unico del procedimento

dei lavori in oggetto indicati, facendo seguito alla nota del Direttore dei Lavori n.150868 del 14/10/2020
riguardante la trasmissione degli atti contabili relativi al sesto S.A.L., per lavori eseguiti a tutto il 09/10/2020,
delle opere segnate in oggetto, e

- visti gli atti di contabilita redatti dal Direttore dei Lavori;

- vista la cerificazione DURC — Numero Protocollo INAIL_22529923 - Data richiesta 17/06/2020 -

Scadenza validitd 15/10/2020, da dove si evince la regolaritd contributiva dell'impresa

affidataria dei lavori, precisando che tale certificazione rientra nella casistica dei “Durc con

scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020, e pertanto conservano la loro validita fino al

29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020;

- Condivisa in toto la dichiarazione del Direttore dei lavori, segnata sulla sua nota n. 150868 del

14/10/2020, in merito all'importo del citato SAL , che risulta in difefto alle norme contrattuali

contenute nell’art. 56 del CSA, e che lo stesso riveste carattere di unicitd restando strettamente

correlato alla temporanea contingenza emergenziale Covid — 19 e all'applicazione della

direftiva n. 2385 del 13/03/2020 emessa dall'Assessore Regionale delle infrastrutture e della

Mobilitd;





Per quanto sopra esposto, con la presente, si TRASMETTE a Codesta Stazione Appaltante, per
I'emissione del mandato di pagamento, il certificato n. 6 di € 447.190,00 datato 19/10/2020, e si allega
inolire la sotfo elencata documentazione;

- SAL n. 6 perlavori eseguiti a tutto il 09/10/2020;

- Libretto delle misure - SAL n.6;

- Sommario del registro di contabilita -1 SAL n.é;

- Quadro di confronto contabilita SAL n.6;

- Disegni contabili del libretto delle misure relativo al SAL n.é;
- Planimetria aree escavo e riporti;

- Report di escavo;

- Sezioni strada di accesso al porto

- Certificato DURC in corso di validita fino all'15/10/2020;

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gaspare G.ppe Motisi

Firma aulografa sostituila a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 33/2003
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Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita - Dipartimento Regionale Tecnico

PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) - Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti
per la messa in sicurezza del porto riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla

progressiva 490,00 mt alla progressiva 800,00 mt e realizzazione del molo di sottoflutio soffolto e delle

OGGErO: opere interne di accosto e di arredo portuale nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) - Lavori di
completamento. Il Lotto - CIG 0550748B9D - CUP G26C08000000006
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - SERVIZIO VIl — INFRASTRUTTURE MARITTIME E
COMMITTENTE:
PORTUALI
L'IMPRESA: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.A. - S.P. 25 Priolo-Floridia Km 2,00 - 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 6 DI € 447.190,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n° data importo

1] 01.03.2019 | € 508.619,00
2 | 05.11.2019 | € 1.032.765,00
3 | 07.02.2020 | € 869.554,00
4 | 22.05.2020 | € 347.866,00
5 | 31.07.2020 | € 548.842,00

TOTALE| € 3.307.646,00

anficipazione| €  1.764.739,00

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO: il Contratto n° 11241 di rep. del 21.06.2015 regisirato fiscalmente a Palermo il 25.06.2015 giusto
repertorio n. 2523 serie 8 con il quale é stato affidato all'Appaltatore suddetio I'esecuzione dei suindicati
lavori;

VISTO: il primo atto aggiuntivo al contratto numerc n. 11350 di repertorio del 20.04.2017, registrato
fiscalmente a Palermo il 28.04.2017 al n® 49 serie [;

VISTO: il secondo atto aggiuntivo al contratto numero n. 11355 di repertorio del 10.01.2018

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatie &
quello in seguito riportato al netto e pari ad € 4.723.064,04

Lavori e somministrazionif €  4.384.528,53
Materiali giacenti in cantiere| € 14.651,05
Lavori in economia

SOMMANO importi soggetti aritenute| €  4.399.179,58
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso| € 323.884,46
SOMMANO | € 4.723.064,04 | € 4.723.064,04
* Ritenuta per infortuni 0.5%| € 23.615,32

Recupero anticipazione contrattuale 20%| € 944.612,81
Ammontare dei certificati precedenti| €  3.307.646,00
SOMMANO LE DETRAZIONI| € 4.275.87413 | € 4.275.874,13

CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro € 447.190,00

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza Continuativa n® 95071258/30 presso I'INAIL di
Siracusa con codice ditta n° 20078304/26 e risulta in regola con le contribuzioni dovute agli

enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione, giusto DURC' on-line rilasciato _in.....

-

data l\{ {()()i 2020 conprotocollo INAILn° 22 ?;gﬂh‘ 2.
Il Direttore dei Lavo

CERTIFICA

%,

CHE ai termini dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto pud pagarsi all'altapltatore la rata di € 447./190.00 diconsi; el

qguattrocentoquarantasettemilacentonovanta/00)

Trapani, ,{ g{{ i O{ Co O

B

*DURC con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e |l
31/7/2020, e pertanto conservano la loro validita fino al
29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art. 81 co.l
Decreto Legge n. 34/2020 operata dalla L. 77/2020.
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ISTITUTO MAZIOMALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRG GLI INFORTUNI 3UL LAYORO

INPY

Istituto Nazionale Previdenza Scciale

Durc On Line

COMseisTionE MATIONALE
PRACTETICA PR L CASSE fDR

Numero Protocollo [NAIL_22529923 Data richiesta

17/06/2020

Scadenza validita

15/10/2020

Denominazione/ragione sociale

EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA

Codice fiscale

01932080896

Sede legale

STRADA PROVINCIALE SP N 25 PRIOLO FLORIDIA KM2, 0 96010
PRIOLO GARGALLO (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
.LN.ALL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

OGGETTO : PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) - Lavori di

potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante i

, ~lavori di prolungamento della diga foranea dalla progr. 490,00 alla progr. 800,00 e

g gg greallzzazmne del molo di sottoflutto soffolto e le opere interne d’accosto e di arredo portuale
£

?nel Comune di Castellammare del Golfo (TP) — Lavori di completamento Il Lotto — Importo
progetto € 15.500.000,00
CIG: 0550748B9D / CUP: G26C08000000006

Impresa: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA
S.P. 25 Priolo-Floridia km. 2,00 - 96010 - Priolo Gargallo (SR)

STATO DI AVANZAMENTO N° 6 dei 09/10/2020

lavori eseguiti a tutto il
CONTRATTO n. 11241 del 22/06/2015, registrato a Palermo il 25/06/2015 al n. 2523 serie 3.

ATTO AGGIUNTIVO n. 11350 di Rep del 20/04/2017, registrato a Palermo il 28/04/2017 al n. 49 serie 1.

Importo Progetto Originario (comprese S. a. D. dell’Amministr.) €
Importo Progettazione esecutiva al netto del ribasso d’asta €
Totale Lordo €

14.024.229,53
116.000,00
14.140.229,53

Oneri non soggetti a ribasso d’asta:

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Importo Progettazione esecutiva al netto del ribasso d’asta
Totale importo a B.A. al netto di O.S. e progettazione €

606.968,65
116.000,00
13.417.260,88

am m

Ribasso d’asta 38,76% € 5.200.530,32

Importo lavori al netto di O.S., progettazione e ribasso offerta € 8.216.730,56
PER SPESE TECNICHE, cosi distribuite : Tempi
1) Opere di riallagamento vasca regina. .. 80.000,00
2) Opere di bonifica e colleg. Pedonale.... 200.000,00] | Data consegna Parziale  26/03/2018
3) Incentivazione personale art. 18 c. 1 L. 109/94 229.869,92 | | Data di inizio dei lavori 10/04/2018
4) Spese per trasferte, assicurazione dipendenti 50.000,00| | Consegna Definitiva 11/06/2019
5) Acquisto attrezzature per attivita RUP 10.000,00
6) Fondo accordo bonario 246.685,64 | | Scadenza del tempo 517 giorni
7) Oneri di collaudo tecnico amministrativo 78.600,00| |utile per l'ultimazione
8) Oneri di collaudo statico 6.000,00| | dei lavori . 08/11/2020
9) Oneri di discarica 70.000,00 | | Sospensione dei Lavori 13/03/2020
10) IVA 22% (su progettazione) 25.520,00 | | Ripresa dei Lavori 04/05/2020
11) Opere complem.ri sistemaz. viabilita 75.000,00 | |I lavori rimasero sospesi
12) Somme per art. 26 L.R. 20/2007 90.000,00 | o prorogati per gg. 52
13) Spese per pubblicita e commissione gara 7.000,00{ | Per cui la nuova
14)Imprevisti ed arrotondamenti 413.488,40| | scadenza del tempo utile ~ 30/12/2020
15) Oneri per allaccio ENEL IVA compresa 75.000,00
16) Spese per prove sui materiali 90.000,00 | | Giorni impiegati in piu
17) Eliminazione interferenze 200.000,00
18) Compenso spese per parere ASP 1.100,00| | Giorni impiegati in meno
SOMME A DISPOSIZ. DELL’ AMMIN. 1.948.263,96











Num. Articolo DESIGNAZIONE DEI' LAVORI Quantita’ Prezzo Pag. |
Ord. | Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
LAYORI A MISURA
IART.001(17.1.1 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla)
12) profondita di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi
meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore di
idonea potenza. N
m? 27.383,987 11,79 322.857,20
2/ART.002(17.1.1Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla
4) profondita di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi
meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore di
idonea potenza. N
m’ 11.645,626 44,60 519.394,91
3JART.003(17.1.1|Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alld
.5) profondita di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi
meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore di
idonea potenza. N
m’ 17.872,580 77,50, 1.385.124,96
4ART.004(17.2.1 Salpamento subacqueo di scogli o massi artificiali in
) conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una
profondita di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi
con l'ausilio degli idonei
m’ 3.797,255 24,80 94.171,92
5|JART.005(1.3.4) |[Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, d
eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti irzf
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacits
e la spe '
m’ 1.611,894 16,20 26.112,68
6/ART.007(17.2.4|(Scogliera di 2* categoria)Costituzione di nuclei di strati
.2) intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in
scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unita di volume
non 4
per ¢ 3.429,580 18,40 63.104,27
7ART.009(17.2.5 Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art.17.2.3 ¢
) 17.2.4 per ogni km di distanza in piu delle cave di provenienza
oltre i primi 10 km.
- Per ogni t di scogli e per ogni km in piu
txkml 1.471.981,178 0,28 412.154,73
8lART.010(17.2.6 [Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4
.2) per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego
di idonei mezzi marittimi.
per scogli di 1° e 2° categoria
per t 3.381,170 3,59 12.138,40
9ART.011(17.2.6 Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 ¢ 17.2.4
.3) per la collocazione in acqua degli scogli via mare con I'impiego
di idonei mezzi marittimi.
per scogli di 3° e 4° categoria
per { 2.454,080 5,26 12.908,47
- 10ART.014(17.4.1|Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine,
) massiccio di sovraccarico e muro paraonde, non armati o
debolmente armati, con resistenza caratteristica a compressione
non inferiore a Rck 35 N
m’ 206,629, 162,00 33.473,90
ITART.016(3.2.4) [Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450
A RIPORTARE] 2.881.441,44











Num.
Ord.

Articolo
Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI  LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita’

Prezzo
Unitario

Pag. 2
Importo Totale

12ART.018(17.2.3
)

I3JART.019(17.2.4
1)

[4ART.020(17.2.4

.3)

I5|ART.030(17.4.2
)

16ART.036(6.1.2.
)

17/ART.038(3.1.2.
1)

18lART.041

19ART.042.2(7.1.
4)

20/ART.043(6.1.1.
1)

2HART.047(1.5.1)

_ RIPORTO
A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8
mm, di caratteristich

kg

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei
di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di
natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 25
kN/m3 e d

per

(Scogliera di 1" categoria)Costituzione di nuclei di strati
intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in
scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unita di volume
non

per i

(Scogliera di 3" categoria)Costituzione di nuclei di strati
intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in
scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unitd di volume
non

per t

Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o
curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci
delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, lavorata a grana
ordinaria nelle

mJ

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente|
dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al
setaccio 0,075 mm

m]

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla

m]

Fornitura e messa in opera di sovrastruttura in conglomerato
cementizio armato per massi parallelepipedi costituita da:
-conglomerato cementizio Rck=40N/mmq per strutture in
cemento armato in

m3

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI
316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni
laccessorio, cerniere, zanche, ecc.

comprese le saldature e relative molature,

kg

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti
da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi
tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umiditad ottima,
nonché il cost

mJ

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio ¢
l'asportazione di piante, arbusti, basso bosco, ceppaie e
vegetazione in genere, 'asportazione del terreno vegetale per
uno spessore

ml

A RIPORTARE

5.049,311

69.472,672

1.496,310]

3.484,040

48,536

299,869

137,139

660,217

4.161,548

81,750,

627,215

1,88

12,60

16,90

21,50

1.036,30

20,50

110,40

231,30

12,90

18,80

1,26

2.881.441,44

9.492,70

875.355,67

74.906,86

50.297,86

6.147,31

15.140,15

152.708,19

53.683,97

1.536,90

790,29

4.146.788,98











Num. Articolo DESIGNAZIONE DEI' LAVORI Quantita’ Prezzo Pag. 3
Ord.| Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
RIPORTO 4.146.788.,98
22|ART.052(3.1.1. |Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal
2) cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 111
m’ 105,616 102,20 10.793,96
23|/ART.058.1(1.1. |Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti
7.1) in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo med
m? 724,303 7,73 5.598,87
24ART.058.2(1.1. [Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
5.1) eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di
m’ 346,719 5,70 1.976,30
25ART.058.3(1.2. [Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, 4
5.1) rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono
i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesim
m? X km 7.466,623 0,46 3.434,65
26ART.061.1(3.2. |Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 Al
1.2) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, .
: kg 221.821,067 1,49 330.513,39
27ART.062(18.1.3 [Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
.1) cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a|
compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm?2, spessore pareti
15 cm, escluso lo
‘ cad, 14,000 114,80 1.607,20
28ART.071.1(18.5 [Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con
.2.2) elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo unipolare
FG7(O)R 0,6/1 kV in oper
m| 502,600 1,73 869,501
29ART.071.11(18. [Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con
5.2.4 elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo unipolare]
FG7(O)R 0,6/1 kV in oper
m 1.086,800 2,49 2.706,13
30ART.075(18.8.1 [Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio
.2) IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o
senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari 4
450 N, utilizzato
m 163,100 9,23 1.505,41
31JART.086(13.8) [Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle;
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente dal
cava, con elementi di
m’ 242,587 20,50 4.973,04
32lART.087.02(13.|Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta|
3.5.8 densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile,
realizzati in conformitd alla norma UNI EN 12201. I tubi
saranno corrispon
A RIPORTARE| 4.510.767,43











Num. Articolo DESIGNAZIONE DEI' LAVORI Quantita’ Prezzo Pag. 4

Ord. | Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale
RIPORTO 4.510.767.43
m 374,000 12,40 4.637,60
33JART.093(3.2.3) [Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli
di lamie
m? 855,620 18,40 15.743,41
34NP.B 01 Esecuzione di paratia continua a tenuta idraulica formata con

LPALI D920 |pali armati trivellati del diametro di 920 mm con perforazione 2
Fotazione e infissione del tubo forma da recuperare a fine getto
per prev

m 6.300,000 320,00 2.016.000,00

35NP.B 05 Fornitura ¢ posa in opera di tiranti in barre d'acciaio daj
precompressione tipo dywidag o simillari per l'ancoraggio di
palancole, di banchinature e di paratie di qualsiasi tipologia,
trattati con

m 312,500 60,85 19.015,63

36INP.B 08 -SCAP [Lavori di pulizia e regolarizzazione della parte di testata
interrata della paratia con scapitozzatura della testata dei pali, i
lavori saranno eseguiti a mano con l'ausilio di martelli
demolitori pne -
m 228,248 290,60 66.328,87

37INP.B 10 -REG. [Regolarizzazione in mare del terrapieno eseguito con materiale
MATE proveniente dal dragaggio, compreso l'integrazione di materiale
idoneco, proveniente da cava, per consolidare e rendere idonea
la superfi
m? 3.742,616 55,00 205.843,88
38NP.B 11 realizzazione di correa in calcestruzzo C 15/20 dellg
FCORREA dimensioni 165x60
‘ m 397,360 210,30 83.564,81
39NP.CO1 Dismissione a mano di cordolo in pietra calcarea tipo botticino

delle dimensioni 30x20 collocato a margine marciapiede
lesistente, compreso la movimentazione, |'accatastamento nel
deposito di cantiere,

m’ 10,795 70,00 755,65

40NP.C 02 Dismissione di pavimentazione in basolato esistente, eseguita a
mano e per piccoli tratti localizzati.

Le attivita consistono nella rimozione a mano o con l'ausilio di
piccoli utensili di tratti lo

m? 457,756 80,00 36.620,48

41NP.C 04 Rilocazione di cordolo dismesso ed ammannito presso le aree
di cantiere, il prezzo compensa l'onere della formazione di
tagli, sagomature, letti di posa e quant'altro si rendesse
necessario per dare i

m| 18,950 70,00 1.326,50

42NP.C 05 Fornitura e collocazione di basole di prima scelta con superficie
h vista lavorata a mano con scalpello, in pietra tipo
"Botticino di Custonaci" per il ripristino di piccole tratte
localizzate, aven

m? 1.070,125 316,18 338.352,13

43NP.E 03 Fornitura e installazione di faretto da incasso a terra LED
1600/1700lm - 13W - 3000/4000K - CRI 90 dalle seguenti
caratteristiche: CORPO: In policarbonato con cornice in acciaio
inox AISI 316

A RIPORTARE] 7.298.956,35
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

“)

NPOO1(1.1.7.4)

INP0O02 (1.4.4)

INPOO3 (1.5.5)

NPO10(3.1.3.1)

INPO12(3.1.5.13)

INPO15(3.1.6.2)

INPO16(3.2.1.1)

NP021(4.1.1.2)

INP059(13.3.5.3)

INP064(13.3.15.

INP123(18.7.2.1)

RIPORTO
cad

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti
in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo med

m?

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso|
di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione
obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare
integra la pavimenta

m

Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale ¢
sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre
opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese
dell'impre

mJ

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla

mJ

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in|
ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
XD1, XAl, (UNI 11104), in ambiente moderatamente
ageressivo classe d'esposizione XC4

m3

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente
fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2,
XS3, (UNI11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in|
opera compresi gli o

m’

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o0 B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per|
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature,

kg

(Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per ld
realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove
occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e
smontaggi ed organizzaz

acorpo

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile,
realizzati in conformitd alla norma UNI EN 12201. [ tubi
saranno corrispon

m|

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad altal
densita per fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad
elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effettl di
intagli supe

m

Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata,
su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di
' A RIPORTARE

36,000

146,722

274,000

142,537

25,774

89,889

16.681,251

1,000

102,000

25,000

895,00

41,30

13,74

113,90

133,60

143,70

10.677,00

5,46

7,97

7.298.956,39
32.220,00

6.059,62

561,70

172,33

16.234,97

3.443,41

12.917,05

28.858,56

10.677,00

556,92

199,25

7.410.857,20











Num. Articolo ' DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantita’ Prezzo Pag. 6
Ord. | Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario Importo Totale

RIPORTO, 7.410.857,20
sezione 1x4 mm2 + x50 mm2 (stesse sezioni per i cavi
derivati); compreso stampo pref

cad. 72,000 43,30, 3.117,60

55[NP200(18.8.2.2)[Fornitura € posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio
IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato
esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio,
con resistenza allo

m 433,400 4,04 1.750,93

S6NP201(18.8.2.5)|Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio
IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato
esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio,
con resistenza allo '

m 3.169,600 5,74 18.193,50

57NP202(18.7.6) [Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame
di sezione 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera|
lentro scavo gia predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo)
contatto

m| 561,700 5,94 3.336,50

58NP203 Ricollocazione in opera di basole precedentemente dismesse ed
accantonate per il ripristino di piccole tratte localizzate. [l
prezzo di tariffa contempla la regolarizzazione dei bordi
limitrof, il

m? 69,270 112,42 7.787,33

S9NP204 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di
mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea di peso
dell'unita di volume non inferiore a 25 kN/m3, provenienti
dalla !

i 1.524,771 11,62 17.717,84

60NP205 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di
mantellata, eseguiti via terra, in scoglitdi pietra calcarea di peso
dell'unita di volume non inferiore a 25 kN/m3, provenienti
dalla

1 1.524,771 13,58 20.706,39

7.483.467,29
MATERIALI A PIE' D'OPERA

61JART.061.1(3.2. |Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

1.2) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature,
kgl 16.056,373 1,49 23.923,99

A RIPORTARE 7.507.391,28
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Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza € 7.483.467,29
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 323.884,46
Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 7.159.582,83
[l ribasso d'asta del 38,76% su € 7.159.582,83 € 2.775.054,30
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza € 4.384.528,53
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 323.884,46
Lavori a misura al netto €] 4.708.412,99
ITnporto lordo materiali a pie' d'opera € 23.923,99
A CUI SI APPLICA :
I1 ribasso d'asta del 38,76% su € 23.923,99 d 9.272,94
Materiali a pie' d'opera al netto €] 14.651,05
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 4.723.064,04
f.:‘i 4 79990
Palermo, i, =~ - ° FATRAS)
Visto:
[l Responsabile.del-Procedimento
(Arch. Gaspare:Giusgppe, MOTISI)
) ;
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