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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE N AONNTTI

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE

MESSINA

der l7 filuroB,

DETERMINA DI APPROVAZIONE NUOVI PREZZI MISURE
ED OPERE PROWISIONALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19"

E DI AGGIORNAMENTO PNEZZI
(art. 106, comma l, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo l8/ aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

Oggetto: ACCoRDo euADRo TRTENNALE pnn L'rsncuzroNE Dr LAVoRI DI MANUTENZIoNE STRAoRDTNARTA

DELLE srRlDE pROvINCIALI DELLA SICTLL{ - Lorro 5 - MnssrN.q..
pATTo pER Lo svrt-uppo DELLA SICILIA - vI.q.BILIT,t' SECoNDARTA.
ttpRocETTo LAVoRI DI SISTEMAZIoNE DELLA EX srRA.DA AGRICOLA FALCONE - s.BARBARAtto NEt

coMUNr Dr MoNTALBANo ELrcoNA r ralcoNr (un).

Acconno Qumno : CUP G67H190001090006 - CIG 79622207CC
Pnocrrro : CUP B.27IJ17000360001 - CIG 87428170D4

Vista

Vista

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

la nota n. l849lGab. del27 febbraio 2019 con la quale I'Assessore regionale delle Infrastrutture e

della Mobilità, intendendo intervenire al riguardo delle infrastrutture stradali della Regione, ha
trasmesso all'Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana il Piano degli
interventi stradali da sottoporre all'esame della Giunta regionale, riguardanti in particolare il
sistema stradale delle ex province regionali;

la Deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2019, n.82, con la quale il Govemo ha apprezzato
il documento relativo al"Piano degli interventi stradali per I'anno 2019" allegato alla suddetta
nota assessoriale, costituito dagli interventi sulle strade provinciali previste nell'APQ Testo
Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale -2oaflo integrativo -Viabilità provinciale e nel
Patto del Sud, intervento strategico "Viabilità -interventi prioritari di riqualificazione e

rifunzionalizzazione della rete viaria secondario", la cui copertura finanziaria è a valere sulle
risorse FSC ante 2007, POC 201412020 eFSC 201412020;

I'atto di indirizzo dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo n.
1873lGab. del 28 febbraio 2019, con il quale, in considerazione dell'attuale condizione e criticità
in cui versano le strade delle ex province regionali e della necessità ed urgenza di intervenire con la
massima effi.cienza, efficacia e celerità al fine di supportare le Città metropolitane e i Liberi
Consorzi comunali nella manutenzione straordinaria della viabilità, è stato richiesto di valutare la
predisposizione di appositi accordi quadro poliennali per I'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria delle strade delle Città metropolitane e i Liberi Consorzi comunali della Sicilia per
un importo complessivo non superiore a 45.000.000,00 di euro;

I'Accordo Istituzionale stipulato dafag gennaio 2020, ai sensi dell'art. l5 della legge 7 agosto
1990, n. 247, tra la Regione Siciliana e la Citta Metropolitana di Messina in per l'attuazione degli
interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per
I'anno 2019, apprezzaÍo con deliberazione di Giunta Regionale del27 febbraio 2019, n. 82, e per
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di progettazione e/o successiva

Visto
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Visto

Visto

realizzazione delle opere della rete viaria, (art.1) nonché di quelli riguardanti la manutenzione
straordinaria e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e la collocazione
di barriere di sicurezz4 su tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di Messina, per una
lunghezzadi complessivi cento chilomeîri (art. lbis);

Visto il decreto 9 gennaio 2020, n. O2lGab. dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e deila Mobilità
con il quale è stato approvato I'Accordo Istituzionale sopra citato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 e ss.mm. ed ii. "Codice dei contrattipubblici (nelseguito
"Codice");

I'art.24 della legge regionale l7 maggio 2016,n.8 che recepisceil "Codice";

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 20T "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2004117lCF, e2004/18/CE>" nelle
parti ancora in vigore a seguito dell'enîrata in vigore del "Codice";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall'art.24 della legge regionale n.
812016 per effetto del recepimento del decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

Viste le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "Codice", recanti "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con
deliberazione del Consiglio n. I 007 del I I ottobr e 2017;

Vista la nota n. 85685 del l7 aprile 2019 con la quale I'ing. Francesco Vallone è stato nominato Responsa-
bile Unico del Procedimento per I'appalto dello "Accordo Quadro triennale per I'esecuzione di la-
vori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", sud-
diviso in n. 9 lotti, relativi ai territori delle ex 9 province della Regione Siciliana;

Visto il D.D.G. 28 novembre 2019, n. 942 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale
Tecnico ha disposto I'aggiudicazione del Lotto 5 - Messina : CIG '19622207CC, al Consorzio
Stabile lnfra.Tech s.c.a.r.l. con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.
(ribasso d'asta 15,1011% - importo aggiudicazione euro 4.282.697,75);

Vista la nota n. 147 43 del24 gennaio 2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'ap-
palto "Accordo quadro triennale per I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pa-
vimentazione delle strade provinciali della Sicilia", ing. Francesco Vallone, ha comunicato I'inter-
venuta efficacia dell'aggiudicazione del Lotto 5 - Messina - CIG 79622207CC. al Consorzio Sta-
bile Infra. Tech s.c.a.r.l. ;

Rilevato che il predetto Accordo Istituzionale, all'art.4, prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assu-
ma le funzioni di stazione appaltante ed eserciti per tale ruolo le competenze attribuite dal Codice e
dalle relative Linee guida dell'ANAC;

Rilevato che in virtù di quanto previsto nel citato art. 4 dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana (Di-
partimento Regionale Tecnico) è autorizzaîa a operare sui beni messi a disposizione dalla Città
Metropolitana di Messina in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

Visto il Contratto di Accordo Quadro triennale per I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina - CIG 79622207CC, stipulato in data 27
febbraio 2020, Rep. n. 003, tra I'Assessorato regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità -
Dipartimento Regionale Tecnico e l'impresa Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l.;

Vista la nota n. 55633 del26 marzo 2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento per I'Ac-
cordo Quadro triennale sopra citato, ha trasmesso a questo ufficio il progetto esecutivo dei "Lavori
di sistemazione della ex strada agricola Falcone-S. Barbara", redatto dalla III Direzione - Viabilità
Metropolitana della Città Metropolitana di Messina in data 24 maggio 2017, e riferito in merito
alla compatibilità dello stesso con le condizioni contenute nel Contratto di Accordo Quadro trien-
nale;

il D.D.G. 16 settembre 2020, n.757 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale
Tecnico ha nominato il geom. Giovanni Ciatto quale Responsabile unico del procedimento dei
lavori nonché responsabile dei lavori e i seguenti funzionari, tutti dipendenti del DRT,in servizio
presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina:

o Direttore dei lavori: geom. Ferdinando|l4icalizzi
. Consulente geologico: dott. geol. Anna Maria Trio;
r Direttore operativo: geom. Giacomo Amico;

Visto

Determina di approvazione nuovi prezzi e di aggiornamento prezzi



o Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Antonino Chiofalo;
per l'intervento "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - Santa Barbara", di cui

all'elenco degli interventi allegato all'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la

Città Metropolitana di Messina;

Dato atto ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 24111990, come introdotto dall'art. 1, comma 4l della legge 6

novembre 2072, n.190 e dall'art. 42 delooCodice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62, il RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in

relazione al presente prowedimento;

Dato atto che ai fini dellarealizzazione degli interventi previsti nei programmi di cui alle deliberazioni della

Giunta regionale n. 301 del 1010912016, n. 29 del 2110112017 e n. 190 del 1510512017, dafinanzia'
re con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD, I'Assessorato delle Infra-

strutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Tra-
sporti - è I'Ente Finanziatore nonché il Centro di Responsabilità (CdR) e relativamente al Patto del

SUD e all'APQ TS 2' Atto integrativo assume la funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione
(RUA);

Visto il D.D.G. 07 maggio 2019, n.958 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della

Mobilità e dei Trasporti con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo " Lavori di sistemazione

della ex strada agricola Falcone - S. Barbara", CUP : 827H17000360001 - Cod. Caronte

SI_l 20798, redatto dalla Città Metroplitana di Messina, dell'importo di €-1.333.403,93 di cui €-
968.937,35 per lavori a base d'asta, €_ 29.062,65 per oneri per la sicurezzaed €-335.403,93 per

somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

Preso atto che per larealizzazione del progefto"Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S.

Barbere", CUP: 827H17000360001 - Cod. Caronte SI_l_ 20798, dell'importo di € 1.333.403,93,

con il D.D.G. 7 maggio 2019, n.958 sopra citato è stata impegnata la somma di €_1.333.403,93,
da imputare per €_119.664,00 sull'esercizio finanziario 2019, per C_l.039.941,10 sull'esercizio
finanziario 2020 e per €_173.798,83 sull'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 672468 "Spese
per la realizzazione dei progelli finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
201412020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria
secondaria", del Bilancio della Regione Siciliana U. 2.03.01.02.004:
l'art. I del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Norme Amministrative, allegato al Contratto

di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade

provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina - CIG 19622207CC, stipulato in data 27 febbraio
2020, Rep. n. 003, nel quale è stabilito che "le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in
volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (con-
tratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste"l

Dato atto che il predetto art. I del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Norme Amministrative, inoltre dà
facoltà alla stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipula formale del contratto applicativo;

Preso atto che con verbale in data 2l dicembre 2020 i lavori in oggetto sono stati consegnati, ai sensi dell'art.
32, comma 8 del "Codice", nelle more della stipula formale del contratto applicativo, al Consorzio

Visto

UAPRO TEC\ilCO ECONOMICO DEI LAVORI

Lavori

Importo lavori soggetto a ribasso

Oneri per lasicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione
rvA22%
Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. n. 16312006

Oneri per conferimento in discarica

Spesa per accantonamenti

Contributo ANAC
Prove di laboratorio ed indagini
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione Amm.ne
Imnorto comolessivo del

€ 968.937,35

c 29.062,65
€ 998.000,00

€ 219.560,00

15.968,00

€ 50.000,00

€ 29.940,00

€ 375,00
€ 3.500,00
€ 16.060,93

€ 33s.403,93

Determina di approvazione nuovi prezzi e di aggiornamento prezzr



Visto

Visto

Visto

Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l. con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.,

aggiudicatario dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto
5 - Messina - CIG'79622201CC, giusto contratto di Accordo Quadro triennale stipulato in dafa27
febbraio 2020, Rep. n. 003;

il progetto esecutivo dei"Lavori di sistemazione della ex sîrada agricola Falcone*S. Barbara",
redatto dalla III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana in data 24 maggio
2017, aggiornato nei prezzi il05 febbraio 2018, trasmesso a questo Ufficio dal Responsabile

Unico del Procedimento dell'appalto "Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", con nota

n. 55633 del 26 marzo 2020;

Dato atto che il suddetto progetto risulta munito di parere tecnico n. 6 del 12 febbraio 2018 e di parere di

validazione in pari data, e che risulta inoltre munito dei pareri favorevoli dell'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Messina, del Comune di Basicò e del Comune di Montalbano

Elicona, rilasciati indafa2O giugno 2017 in sede di conferenza dei servizi;

Considerato che I'elenco prezzi allegafo al contratto di Accordo Quadro stipulato in data 27 febbraio 2020,

Rep. n. 003, tra l'Assessorato regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico e I'impresa Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l., fa riferimento al prezzario

Visto

unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2079;

il documento "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del

COVID-I9 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del D.P.C.M.26 aprile 2020, e I'allegato 13 del

D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante indicazioni operative frnalizzate a incrementare nei cantieri

l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Co-

vid-19;

il documento "Linee diindirizzosicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza

Covid-I9" approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16

giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18

giugno 2020;

il decretoT luglio 2020 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
"lntegrazione alPrezziario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020", emanato a seguito

dell'emergenza epidemiologica da Covid-l9, con il quale è stato approvato I'inserimento nel

Prczzario2020- capitolo 26-opere prorvisionali di sicurezza, i nuovi prezzip.to 26.8 Covid 19;

]'art. 106, comma 1 lett. 'oc" e comma 2, deI "Codice" recante disposizioni in merito alle

"modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere

aulorizzate dal RI-IP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il

Visto

RUP dipende";

Ritenuto a seguito dell'emergenza COVID-19 di dover adottare, tutte le misure necessarie per il contrasto

e il contenimento della diffusione del contagio, in modo tale che il processo realizzafivo

dell'intervento risulti condotto regolarmente non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi

preventivati e alla qualità richiesta, ma anche e soprattutto alla sicurezza e alla salute dei

lavoratori;

Ritenuto necessario prima della stipula del Contratto Applicativo di affidamento dei " Lavori di
sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barbara", procedere all'integrazione del

piano di sicurezza, all'inserimento di nuovi prezzi in relazione all'emergenza Covid 19,

all'aggiornamento deiprezzialPrezziario20lg e di conseguenzaallarielaborazione del computo

metrico estimativo e del computo estimativo della sicurezza;

Visti gli elaborati redaffi dal Direttore dei lavori e dalCoordinatore della sicurezzainfase di esecuzione

in data 3 maggio 2021, in ottemperanza all'obbligo previsto dal Proîocollo Ministeriale allegato

al DPCM 17 maggio 2020 ed in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo

Quadro, che integrano i relativi elaborati già a coruedo del progetto esecutivo approvato in data

l2l 02120 I 8, specifi camente :

. relazione tecnica integrativa;
o quadro tecnico economico;
. computo metrico estimativo;
. elenco prezzi;
. computo costi sicurezza;
o elenco prezzi sicurezza;

Determina di approvazione nuovi prezzi e di aggiornamento pÍezzt



o tncidenzamanodopera;
r piano di sicurezza integrativo
. capitolato speciale d'appalto integrativo;

Visto il nuovo quadro tecnico economico del progetto, rimodulato in conseguenza di quanto sopra e del
ribasso d'asta offerto dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l. con impresa consorziata

esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., aggiudicatario dei lavori di manutenzione

straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina - CIG 79622201CC, di cui
al Contratto di Accordo Quadro sopra citato, così distinto:

Preso atto che per i lavori in oggetto I'ANAC in data 16 novembre 2020ha attribuito il seguente codice
CIG : 851900487D;

Preso atto che I'ANAC, ai sensi della deliberan. ll20l7,in data 20 aprile 2021 ha annullato d'ufficio il
suindicato codice CIG 851900487D, per mancato perfezionamento nei termini previsti;

Ritenuto necessario, essendo i lavori di che trattasi tutt'ora in fase di esecuzione acquisire un nuovo codice
CIG, che a seguito richiesta in data 7 maggio 2021 risulta ora individuato con il n.

8'7428t70D4;

Preso atto che I'importo complessivo del progetto, a seguito all'inserimento dei nuovi prezzi relativi alle mi-
sure e alle opere prowisionali di sicurezza anti Covid 19 e all'aggiornamento deiprezzi, ascen-
de ad €_1.185.761,55, di cui €_876.797,23 per lavori compreso l'importo per l'afîuazione del
piano di sicurezza pari a €_39.113,33, ed €_308.964,32 per somme a disposizione dell'Ammini-
strazione, trova piena copertura nel finanziamento disposto dal Dirigente generale del Diparti-
mento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958,
per il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barba-
ra", CUP : 827H17000360001 - Cod. Caronte SI I 20798;

Ritenuto pertanto che gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezzainfase
di esecuzione in data 3 maggio 2021, in ottemperanza all'obbligo previsto dal Protocollo
Ministeriale allegato al DPCM 17 maggio 2020 e in conformità all'elenco prezzi allegafo al
Contratto di Accordo Quadro nonché il nuovo quadro economico rimodulato in conseguenza di
quanto sopra siano meritevoli di approvazione;

che la sottoscrizione del presente prowedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

PROPONE DI DETERMINARE

a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e si intendono qui trascritte ed
approvate;

Rilevato

ADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI RJMODULATO
Lavori
Importo lavori soggetto a ribasso € 986.684,05

Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso
d'asta) € 39.1 13.33-€--ffi
lmporto lavori a misura al netto dei costi sicurezza
Ribasso d'asta del l5,l0llo/o
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto
Importo per I'aftuazione piano di sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione
lVA22Yo
Per funz. tecniche, c.3 art. I l3 D.Lgs. 5012016 e ss.mm.
ed ii.
Oneri per conferimento in discarica

Spesa per accantonamenti

Contributo ANAC
Prove di laboratorio ed indagini
Imprevisti ed arrotondamenti

Totale somme a disposizione Amm.ne
Imnorto comnlessivo del

837.683,90
€ 3.9.1t3J3
c 876.797,23

€ 192.895,39

€ 15.968,00

€ 50.000,00

€ 29.940,00

€ 600,00
€ 3.s00,00
€ 16,-0é8*93
€ 308.964,32

l. I 85.761
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b) di approvare gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezzainfase di ese-
cuzione in data 3 maggio 2021, ad integrazione e sostituzione dei relativi elaborati già a corredo del pro -
getto esecutivo validato ed approvato dalla Città Metrolitana di Messina in data 12 febbraio 2018 e il nuo-
vo quadro economico del progetto, rimodulato;

c) che il nuovo Codice ldentificativo di Gara (CIG) di riferimento è ilnumero: 87428170D4;

d) di trasmettere la presente determina all'Ufficiale rogante per la stipula del contratto applicativo;

e) di trasmettere la presente determina al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e deì

Trasporti - Servizio 9 - U.O.59.02, al RUP per I'Accordo Quadro triennale Ing. Francesco Vallone - diri-
gente dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico e al REO arch. ing. Anna Chiofalo c/o Città Me-
tropolitana di Messina - III Direzione - Viabilità Metropolitana, per le eventuali determinazioni di com-
petenza;

0 di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio
Civile di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giovanni Ciatto
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DETERMINA DI APPROVAZIONE NUOVI PREZZT, MISURE
ED OPERE PROVUSIONALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19'E

DI AGGIORNAMENTO PNEZZI

cuP 827H17000360001 - cIG 87428t70D4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
Preso atto e fatta propria I'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Considerato ai sensi all'art.6 bis della legge n. 24111990, come introdotto dall'art.l, comma 41 della legge 6

novembre 2012,n.190 e dell'art.42del"Codice", nel rispetto dell'art.7 del D.P.R. l6 aprile 2013 n.62,di
non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente prowedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto "Approvazione nuovi prezzí

misure ed opere prowisionali di sicurezza anti Covid 19 e di aggiornamento prezzì" - Accordo Qaadro
triennale per l'esecuzione di lavori dì manutenzÍone struordinaria delle slrade provinciali della Sicilia -
Iotto 5 - Messina - Patto per lo sviluppo della Sìcília - Wabilitu' Secondaria - " Progetto IsvorÍ di
sistemazíone della ex strada agricola Falcone - S.Barbara", nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone
(ME).

li:il Dirigente del Servizio
, [,'lngegnere Capo
ing. Nicola Alleruzzo
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