Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
Agrigento

OGGETTO: Caltabellotta (AG) — Lavori di somma urgenza per I'eliminazione del pericolo di
crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra Via Giulio

Bonfiglio e Via Fontanelle.
CUP: G17H15001240002 - CIG: 653042445D~ Cat.: OS 21 classifica 1
IMPRESA: Geo Plants S.r.I. di Vullo Cristina — C/da San Pietro Ii* Traversa n. 135 - 92100 Agrigento.
CONTRATTO: Rep. n. 12562 del 19/05/2016 reg. ad Agrigento in data 20/05/2016 al n° 153 Vol. I°.

ATTO SOTTOMISSIONE: Rep. n. 12563 del 20/05/2016 reg. ad Agrigento in data 31/05/2016 al n”
1018 Vol. 3°

D.D.S.: n. 949/U.0.512.01 del 11/05/2016.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(artt. 200, 237 del D.P.R. n. 207/10 - art. 216 D.lgs. 50/2016)
INCARICO: Con nota n. 2215 del 25/02/2015, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 26/2/2015 n*
34471, il Sindaco del Comune di Caltabellotta ha segnalato la condizione di pericolo per [’incolumita
pubblica e privata determinata dal cedimento della sede stradale di Viale Giulio Bonfiglio e dal cedimento
di un tratto del muro di sostegno compreso tra la via Bonfiglio e la via Fontanelle;
- Con nota 9419 del 25/2/2015 il Dipartimento Infrastrutture, Mobilita e Trasporti - Servizio 12 - ha
chiesto notizie utili al riguardo per attivare eventualmente, qualora ne sussistano gli estremi, le
procedure di autorizzazione;
- Con nota 38314 del 04/03/2015, dopo le attivita di verifica da parte di tecnici di questo Ufficio, sono
stati trasmessi al Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti - Servizio 12 Assetto del Territorio -,
la relazione di sopralluogo ed il verbale di somma urgenza; |
- Con nota 13336 del 13/03/2015, assunta al protocollo di questo ufficio in data 16/03/2015 n° 44993,
il medesimo Dipartimento ha comunicato la insufficiente capienza del Capitolo det Bilancio della

Regione per il corrente anno per il finanziamento dei lavori in argomento;

- In data 13.1.2016 & stata esperita la gara di appalto a seguito della quale i lavori sono stati affidati
all’Impresa GEO PLANTS che ha offerto il ribasso del 6,1000 % per U'importo netto dei lavori di € 91.070,50

oltre ad € 3.013,31 per oneri di sicurezza per 'importo complessivo di € 94.083,81;
- | lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, in data 26.1.2016 giusto verbale redatto in pari

data, e dovranno essere ultimati entro la data del 24.5.2016.
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AUTORIZZAZIONE LAVORI: Con nota n° 63407 del 17.12.2015 & stata autorizzata l’esecuzione dei lavori
per i quali & stato emesso il DDS n° 3300 del 28.12.2015 dell’importo complessivo dei lavori di €
135.000,00 di cui € 100.000,00 per lavori a base d’asta, comprensive di oneri di sicurezza, ed € 35.000,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Con nota n° 119378 del 18/12/2015 U'Ing. Capo di questo
Ufficio nomina il Dirigente Ing. Ignazio Puccio Responsabile Unico del Procedimento;

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI: con nota prot. 6750 del 15/01/2016 dell'ingegnere Capo di
quest'Ufficio, & stato disposto [’ufficio di progettazione e direzione dei lavori cosi composto: Progettisti
dei lavori Ing. Ignazio Puccio, Dirigente di questo Ufficio del Genio Civile di Agrigento, e FF.DD. Geomm.
Francesco Gazziano e Gaspare Patti; Direttore dei lavori Ing. Roberto Sebastiano Mistretta; Consulente
Geologo, Dott. Luigi Agro, Dirigente di questo Ufficio del Genio Civile di Agrigento; addetti allassistenza
in cantiere e alla contabilita dei lavori FF.DD. Geomm. Gaspare Patti, Francesco Gazziano, Roberto
Buttice; Coordinatore della sicurezza in cantiere F.D. Geom. Gianfranco Vullo, Assistente al RUP. F.D.
Geom. Salvatore Failla, tutti Funzionari Direttivi dell’ Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: in data 13.1.2016 e stata esperita la gara di appalto a seguito della quale i
lavori sono stati affidati all’lmpresa Geo Plants S.r.l. di Vullo Cristina — c/da San Pietro I1n Traversa n. 135,
Agrigento, che ha offerto il ribasso del 6,1000 % per U'importo netto dei lavori di € 91.070,50 oltre ad €
3.013,31 per oneri di sicurezza per 'importo complessivo di € 94.083,81;

PARERI: in data 22/02/2016, la Conferenza di Servizi, tenutasi presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile
di Agrigento, ha manifestato parere favorevole unanime sugli atti di competenza degli Enti intervenuti in
riferimento al progetto in trattazione e le determinazioni conclusive della stessa sostituiscono, a tutti gli

effetti, ogni parere ed ogni atto di assenso.

PROGETTO: redatto in data 08/03/2016 dallIng. Ignazio Puccio, dai Funzionari Direttivi Geomm. Gaspare
Patti, Francesco Gazziano, dal Dirigente Geol. Luigi Agro, per la parte riguardante gli aspetti geologici e
dal Geom. Gianfranco Vullo come Coordinatore della sicurezza in cantiere, tutti in servizio presso
{'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Il progetto € stato verificato, validato ed approvato, ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 207/2010 e dellart. 5
comma 3 della L.R. 12/2011, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ignazio Puccio, in data
08/03/2016. -

Lo stesso progetto € stato trasmesso all’Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento
Infrastrutture, Mobilita e Trasporti, Servizio 12 Assetto del Territorio, in data 09/03/2016 prot. 45305,
per i provvedimenti di competenza.

Limporto della perizia ascendeva complessivamente ad € 127.782,25 di cui € 91.070,050 per lavori al
netto del ribasso d'asta del 6,1000% ed € 3.013,31 per oneri di sicurezza ed € 33.698,44 per somme a
disposizione dellAmm.ne cosi come specificato nel seguente quadro economico:

Per lavori a base d'asta € 100.000,00
Oneri di sicurezza € 3.013,31
Importo soggetto a ribasso d'asta e 96.986,69
Ribasso d'asta del 6,1000% € 5.916,19
LAVORI A MISURA DI PROGETTO al netto del r.a. del 6,1000% € 91.070,50
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.013,31

€ 94.083,81

Importo totale al netto del r.a. del 6,1000% con oneri sic.

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sullimporto netto ribassato € 20.698,44
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 2.000,00
Per ass.ne RUP e Progettazione Art. 112, c. 4 bis D.igs. 163/06 € 1.000,00
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06 € 460,00
Contributo di autorita di vigilanza € 30,00
Per oneri conferimento a discarica e test di cessione € 2.500,00
Per assistenza giornaliera in cantiere € 2.200,00

€ 4.810,00

Imprevisti (<=5%)




TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 33.698,44 € 33.698,44
IMPORTO COMPLESSIVO € 127.782,25

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO: In data 11/05/2016 l'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Infrastrutture, Mobilita e Trasporti, Servizio 12 Assetto del Territorio, ha emesso il D.D.S. n.
0949 U.0. $12.01, assunto al Prot di questo Ufficio al n. 95119 del 16/05/2016, con il quale e stata
autorizzata la somma, al netto del ribasso dasta del 6,1000%, di complessivi € 127.782,25 di cui €
91.070,050 per lavori ed € 3.013,31 per oneri di sicurezza ed € 33.698,44 per somme a disposizione

dellAmm.ne.

AUTORIZZAZIONE L. 64/74: i calcoli statici, relativi alle strutture in c.a., sono stati redatti dallo stesso
progettista Ing. Ignazio Puccio ed autorizzati, ai sensi dell’art. 18 della L. 64/74 - L. 1086/71, con

posizione 65403, prot. 131424 del 06/07/2016.

CONTRATTO DI APPALTO: stipulato il 19/05/2016, rep. n. 12562, registrato a Agrigento il 20/05/2016, al
n. 153 Vol. 1, per limporto netto di € 94.083,81 di cui 91.070,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del

6,1000%, ed € 3.013,31 per costi della sicurezza non soggetti ar.a.

CAUZIONE: U'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 802714702 della
societa “Aissima Assicurazione S.p.A.” Agenzia di Agrigento e polizza n. 802714703 della medesima
compagnia assicuratrice per danni di esecuzione e responsabilita civile contro terzi.

CONSEGNA DEl LAVORI: i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, dal .direttore dei lavori, il
26/01/2016, giusto verbale in pari data.

TEMPO STABILITO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per [’esecuzione dei lavori era stato
fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data di consegna definitiva e, pertanto,

scadenti il giorno 24/05/2016.

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: il responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che in corso
di esecuzione dei lavori & stato il Geom. Gianfranco Vullo, Funzionario Direttivo dell’Ufficio del Genio

Civile di Agrigento.

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: in corso dopera si & riscontrata la necessita di eseguire alcuni lavori
non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari.
Pertanto in data 18/05/2016 & stato redatto il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato
alle schema di atto di sottomissione della perizia di variante redatta in data 20/05/2016, in
contraddittorio con la ditta esecutrice dei lavori, che ne ha sottoscritto la completa accettazione.

PERIZIA DI VARIANTE: Per sopravvenute ed improvvise esigenze esecutive non prevedibili in fase di
progettazione, il Direttore dei lavori ha proposto al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 161
del DPR 207/10, la redazione di una perizia di variante e di assestamento, entro le somme finanziate, che
non modificava le finalita del progetto originario.

In data 20/05/2016, & stata redatta una perizia di variante e di assestamento entro le somme finanziate,
ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 161 del D.P.R. 207/10, avente il seguente quadro

economico:

lavori 92.044,94
sicurezza 3.028,81
Prove sui materiali 4.911,98

Sommano i lavori € 99.985,73

Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori a 3.028,81 3.028,81

detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 96.956,92

5.914,37
91.042,55
3.028,81

A detrarre ribasso d'asta del 6,1000% (su euro 96.956,92) €

Oneri speciali di sicurezza



importo complessivo dei lavori al netto (comprensivo degli oneri di

sicurezza)
€ 94.071,36
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Per IVA 22% € 20.695,70
Spese tecniche art 16 comma 7 DPR 207/2010 € 2.000,00
Ass.ne RUP e Progettazione Art. 112, . 4 bis D.lgs. € 1.000,00
163/06
Spese di produzione progetto c.7bis art. 92 D.Lgs. 163/06 € 460,00
Per contributo gara ANAC (ex AV.C.P) € 30,00
Oneri conferimento a discarica comp. Test di cessione € 2.500,00
Per assistenza giornaliera in cantiere € 2.200,00
€ 4.810,00
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 33.695,70 € 33.695.70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 127.767,06
Economie su lavori (IVA compresa)
€ 15,19
importo complessivo dei lavori finanziato con . D.D.S n. 000949 U.0.§12/01 del 11/05/2016 € 127.782,25

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in occasione della redazione di perizia di variante ed a seguito di verbale di
concordamento nuovi prezzi, & stato redatto il relativo atto di sottomissione del 20/05/2016 n. 12563 di
rep. registrato ad Agrigento il 31/05/2016 al n. 1018 serie 3, dove si evince un economia pari ad € 15,19 al

netto del ribasso d'asta (IVA compresa) sui lavori;

SOSPENSIONE DEI LAVORI: durante il corso dei lavori non & stato necessario ricorrere ad alcuna
sospensione dei lavori;

PROROGHE: non sono state richieste o concesse proroghe .
DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 23/05/2016, come risulta da apposito
verbale, e pertanto entro il tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori. ’

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il lavoro non si @ verificato nessun infortunio.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante I’esecuzione dei lavori sono stati emessi due certificati di pagamento
in acconto, il primo in data 24/05/2016, per un importo di € 56.906,65; il secondo in data 14/09/2016, per
lavori a tutto it 15/06/2016, per un importo di € 34.251,50, per un totale complessivo di € 91.158,15.

STATO FINALE: redatto in data 04/10/2016 per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2016, debitamente
sottoscritto dall’impresa, dal quale risulta il credito della medesima di € 458,08 cosi desunto:

€ 91.616,23
€ 91.158,15
Resta il credito dell’Impresa € 458,08

- lavori a misura e somministrazioni nette
. certificati di acconto gia emessi

Utilizzazione delle somme a disposizione dell’Amministrazione




-

QUADRO ECONOMICO RIEPOLOGATIVO DELLE ECONOMIE:

A seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione
dellAmministrazione, si ha il seguente quadro riepilogativo con gli importi delle spese e le economie fino
alla data della presente relazione sul conto finale:

lavori previsti nella p.v.s. (al netto) € 94.071,36
lavori effettivamente realizzati (al netto) € 91.616,23
economie da minori lavori € 2.455,13

Lavori effettivamente realizzati € 97.371,11

A detrarre costo sicurezza non soggettoar.a. _ € - 3.028,81

Importo dei lavori a base dasta soggetti a € 94.342,30
ribasso

Ribasso d'asta del 6,1000% 3 5.754,88

Importo ribassato € 88.587.42

A sommare oneri sicurezza € 3.028,81

Importo netto dei lavori eseguiti del r.a. con € 91.616,23

oneri sicurezza

IMPORTO TOTALE AL NETTO € 91.616,23 €91.616,23

SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE
effettivamente spese "
Importo definitivo

I.V.A. 22% sui lavori ( Su € 91.616,23) € 20.155,57 o
Spese tecniche 2% art. 92 .5 D.Lgs. 163/06 € 2.000,00 Importo da def‘“‘faga‘:g
Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis € 460,00 Importo def"“"g;’;’a‘r’z
D.Lgs. 163/06 | '
Rimborsi spesa personale Uff. Direzione € 2.200,00 Importo da def""‘;gea‘::
Contributo ANAC € 30,00 Importo definitivo

pagato
Totale somme a disposizione amministrazione € 24.845,57 € 24.845,57

effettivamente spese

Economie derivanti da:

- Minori Lavori (2.455,13 + 552,58 IVA) € 2.995,26 Importo definitivo
- economie da imprevisti € 4.810,00 (mporto definitivo
- oneri conferimento a discarica e test cessione € 2.500,00 tmporto definitivo
- assicurazione RUP e progettisti € 1.000,00 Importo definitivo
- minori lavori perizia assest. (IVA compresa) € 15,19 Importo definitivo
Totale economie € 11.320,45 € 11.320,45

Torna l'importo complessivo finanziato

(D.D.S. 949/U.0. $12.01 del 11/05/2016) € 127.782,25

RISERVE DELL’IMPRESA: gli atti di contabilita sono stati firmati per accettazione dallimpresa esecutrice e
non sono state avanzate riserve né sull’emissione dei certificati di pagamento né sullo stato finale.



ASSICURAZIONI SOCIALI: dalla visura telematica del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC),
richiesto in data 31/10/2016 avente una validita fino al 28/02/2017, assunto al prot di questo Ufficio al n.
206754 del 04/11/2016, si evince che la Ditta & in regola con i pagamenti nei confronti di I.N.P.5.,
I.N.A.l.L. e Cassa Edile. '

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA: redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 6 della Legge n.
1086/71, depositata presso questo Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 06/09/2016 con pos. n°
65403, ed & stata trasmessa, per gli atti consequenziali, al collaudatore in pari data con nota prot.

165337.

COLLAUDO STATICO: & stato affidato U'incarico di collaudatore statico alllng. Calogero Zicari, Dirigente
di quest'Ufficio, giusta nota n° 80208 del 27/04/2016.

Durante le operazioni di collaudo statico, sono state effettuate in cantiere n. 2 visite di collaudo in corso
d’opera rispettivamente in data 28/04/2016 e 16/05/2016, come si evince dai relativi verbali. :
La visita di collaudo finale & stata effettuata in data 13/ 10/2016 il certificato di collaudo é stato emesso il
13/10/2016 e depositato, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 1086/71, in data 20/10/2016 prot. 196917,

con pos. n. 65403 del 20/10/2016.

AVVISI AD OPPONENDUM: non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti € non sono
stati prodotti danni di sorta giacché lintervento si & svolto su aree comunali. Pertanto si prescinde dalla
pubblicazione degli avvisi ad opponendum previsto dall’art. 218 del regolamento 207/2010.

CESSIONE DI CREDITI: dagli atti di quest’Ufficio non risulta che limpresa abbia ceduto limporto dei suoi
crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del D.P.R. n. 207/10)

Per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori, esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi
ai lavori in oggetto ed a seguito di sopralluogo effettuato in data 13/10/2016 , alla presenza delllng.
Eugenio Alba, Direttore Tecnico dell'Impresa Geo Plants S.r.l., con sede in C.da San Pietro Il traversa, 135
Agrigento, esecutrice dei tavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili,
all’ispezione dei lavori eseguiti costatando che gli stessi sono stati realizzati secondo il progetto, la perizia
di variante e di assestamento, le prescrizioni contrattuali e quelle dell’Atto di sottomissione.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Roberto Sebastiano Mistretta

Direttore dei Lavori,

VISTE:
— le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici.
— lart. 70 del contratto di appalto.
CONSIDERATO CHE:
— i lavori eseguiti dall’lmpresa Geo Plants S.r.l. di Vullo Cristina, con sede in C.da San Pietro |l

traversa, 135 Favara (AG):

1) corrispondono a quelli indicati nel contratto del 19/05/2016 n. 12562 di rep.
registrato ad Agrigento il 20/05/ 2016 al n° 153 Vol. 1 e nell'atto di sottomissione del
20/05/2016 n. 12563 di rep. Reg.to ad Agrigento it 31/05/2016 al n. 1018 Serie 3"

2) i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell’atto di sottomissione
senza eccezione alcuna;

3) le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;

4) i lavori sono stati ultimati in data 23/05/2016 e quindi entro il tempo utile;

5) UImpresa € in regola nei confronti di I.N.P.S., LLN.A.L.L. e Casse Edili come si evince
dalla visura telematica del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC),
richiesto in data 31/10/2016 avente una validita fino al 28/02/2017, assunto al prot
di questo Ufficio al n. 206754 del 04/11/2016;

6) non sono occorse occupazioni di proprieta private definitive o temporanee;

7) Uimpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e “dalle
disposizioni della direzione dei lavori;

8) UImpresa non ha ceduto U'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a
favore di terzi;

9) Uimporto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve
dall'lmpresa, & di € 91.616,23 e percio compreso nei limiti della somma

autorizzata.
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Pertanto, detraendo alla su citata somma ’acconto corrisposto di € 91.158,15, resta il credito netto

dell’Impresa pari ad € 458,08.
CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dall’lmpresa Geo Plants S.r.L. di Vullo Cristina, con sede in C/da San Pietro In
Traversa n. 135 - 92100 Agrigento, P.IVA n° 02614170849, corrispondono a quelli indicati nel contratto
del 19/05/2016 n° 12562 di rep. registrato ad Agrigento il 20/05/2016 al n° 153 Vol. 1 e nellatto di
sottomissione del 20/05/2016 n. 12563 di rep. Reg.to ad Agrigento il 31/05/2016 al n. 1018 Serie 3", ed
agli atti contabili relativi, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell’lmpresa come

segue:
- ammontare netto del conto finale € 91.616,23
. adedurre certificati di pagamento emessi €- 91.158,15
° - resta il credito netto dell’Impresa di € 458,08

(diconsi euro quattrocentocinquantotto/08) somma della quale si propone il pagamento all’impresa
esecutrice dei lavori a tacitazione di ogni su diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il presente
certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la presentazione d’idonea polizza

fidejussoria di cui all’art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/10.

3 di contratto, ovvero art. 123 D.P.R. n. 207/10, questa

cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del presente certificato di regolare
esecuzione, e cioé all’emissione del Decreto di approvazione della contabilita finale, da parte §Iel
superiore Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita, Dipartimento Infrastrutture, Mobilita e

Trasporti, Servizio 12 Assetto del Territorio.

Riguardo alla garanzia fidejussoria di cui all’art.

Ai sensi e per gli effetti dellart. 229 del D.P.R. n. 207/10, il presente certificato ha carattere provvisorio
ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua approvazione.

Agrigento, li




