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OGGETTO: Comune di Gagliano Castelferrato - Lavori di somma urgenza per il dissesto 
idrogeologico della pendi ce sovrastante un tratto della Via Roma adiacente la Piazza S. 
Antonio e un tratto dì pendice di via S. Cono e via Biondi. 

IMPRESA: CO.MIN. srl Amministratore Unico Mingoia Claudio con sede in Viale 
Europa,6 93014 Mussumeli (CL) 

CONTRATTO - ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, contratto in corso di stipulazione 

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI 
con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 . 

(Art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010) 

L'anno duemilasedici il giorno 24 (ventiquattro) mese di Giugno in Enna. 

Il sottoscritto Dott. Angelo Assennato, in qualità di Direttore dei lavori, 

Vista la relazione di sopralluogo del 28/05/2015; 

Vista la nota del 17/12/2015 n. 118448 di prot. con la quale questo Ufficio ha chiesto 

l'autorizzazione al Dipartiménto Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 12 - Assetto 

del Territorio, per l'esecuzione, con il rito della somma urgenza, dei lavori in oggetto; 

Visto l'autorizzazione n. 29041 del 9/0612016 con cui il Dirigente Generale ha 

autorizzato i lavori di che trattasi da eseguire con il rito della somma urgenza secondo le 

procedure di cui all'art. 176 D.P.R. 5/10/2010 n. 207, con finanziamento della somma 

complessiva di € 159.830,00 e di procedere all'affidamento dei lavori. 

Visto il verbale di Definizione Consensuale del Prezzo redatto in data 20/0612016 con 

il quale i lavori in oggetto sono stati affidati al Sig. Mingoia Claudio Amministratore Unico 

dell'Impresa CO.MIN. sd con sede in Viale Europa,6 Mussumeli, per l'importo dei lavori al 
\ 

lordo di € 120.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, da ridurre al netto del ribasso 

del 7,80 % da applicarsi ai soli lavori, mentre gli oneri di sicurezza non saranno assoggettati a 



ribasso, oltre €. 39.830,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della 

stipulazione del contratto; 

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, l'art. 153 commi l° e 4° e l'art. 

154 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207; 

Previo avviso al sig. Mingoia Claudio, amministratore Unico dell'Impresa CO.MIN. é 

convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi alla presenza dei 

signori: 

- Ing. Santo Giusto Dirigente Tecnico dell'Ufficio e R.U.P. dei lavori; 

Geom. Gaetano Di Maria, Funzionario Direttivo dell'Uffi,cio del Genio Civile di Enna, 

- Sig. Mingoia Claudio quale titolare dell'Impresa, 

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi, a norma delle prescrizioni dell' Art. 153 e 

154 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, constatato che l'area di intervento è 

libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione 

dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori: IC} 
- ha designato i lavori da eseguire; v/ 
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ! ( 

- ha dato i chiarimenti tecnici circa le norme e condizioni di esecuzione contrattuali l'" \}o';}..;'· 
) ~/'

aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale ~~".•.~,J'/ 

subalterno quanto all' Appalt~tore; 


- ha indicato all' Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in 


oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento 


secondo le indicazioni del progetto; 


- ha fornito le indicazioni necessarie per il traccìamento dei lavori in appalto, effettuato dal 


personale dell'Impresa in data odierna; a tal uopo si è proceduto col collocamento di 


sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da 


esegmre. 


Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve 


di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori: 


• Ispezione, diserbo e pulitura pendice; 

• collocazione di rete adeguatamente ancorata con chiodature e funi di acciaio. 

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del 

perfezionamento del contratto e della sua registrazione se occorrente. 
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In conseguenza della natura di somma urgenza dell'intervento a farsi a tutela della 

pubblica e privata incolumità,' l'Impresa dovrà eseguire ad horas ì lavori oggetto della 

presente consegna. In caso di ritardato inizio dei lavori, nonché di rallentamenti o indugi 

durante il corso degli stessi o di ritardi della loro ultimazione oltre il tempo di seguito 

stabilito, sarà a carico dell' Appaltatore qualsiasi danno, onere e quanto altro ne derivi dai 

predetti ritardi di esecuzione ai luoghi interessati dall'intervento e/o a proprietà di terzi, 

nonché sarà ad egli imputabile qualsiasi sinistro o pregiudizio che ne consegua da tale 

contingenza alla pubblica e privata incolumità, oltre qualsiasi altra responsabilità civile e 

penale di sorta. 

Il Sig. Mingoia Claudio, Appaltatore dei lavori in parola, acquisite tutte le 

informazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di 

essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei 

lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare col presente atto la formale 

consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra 

riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il 

tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 180 (Centoottanta) naturali e 

consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 16/12/2016. 

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere 

effettuato se non sia stata regolarmente approvata la perizia giustificativa da redigersi ,a cura di 

questo Ufficio ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 - art. 176 del D.P.R. 207/2010 e 

fintanto che non venga sottoscritto l'atto di cottimo e debitamente registrato ai fini fiscali. 
, M 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come appresso. 

IL DIRETTORE DEI LAVORIL~~~ C0oYlN. 
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