Azioni	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24
Azione 1. Caratterizzazione morfofisiologica																								
recupero varietà e accessioni																								
osservazione varietà e accessioni *in situ* e in campi sperimentali																								
elaborazione dati																								
Azione 2. caratterizzazione molecolare																								
raccolta e preparazione del materiale per le analisi																								
analisi molecolari																								
elaborazione dati																								
Azione 3. Caratterizzazione elettroforetica																								
raccolta e preparazione del materiale per le analisi																								
analisi elettroforetiche																								
elaborazione dati																								
Azione 4. Divulgazione e diffusione dei risultati ottenuti																								
Incontri e/o convegno e pubblicazioni scientifiche/divulgative																								