D.D.S. 3538 / 2014

AG-19-01

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Servizio Demanio
U.O.2 – Interventi Strutturali
Il Ragioniere Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo sui LL.PP. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;

VISTA la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 ed il D.P. di attuazione n. 13 del 31/01/2012;

VISTA la L.R. n. 6 del 28/01/2014;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 30 del 31/01/2014, con il quale, ai fini delle gestioni e rendicontazioni, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;

VISTI il D.D.G. n. 10807 del 29/11/2004 e il D.D.G. n. 12119 del 23/12/2004 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 28/12/2004 al n. 85, con i quali è stato approvato e finanziato il progetto definitivo per l'appalto integrato dei lavori di recupero e riqualificazione dell'agglomerato minerario "Cozzo Disi" di Casteltermini (AG), dell'importo complessivo di €. 3.860.000,00 di cui €. 2.331.343,59 per lavori a base d'asta, €. 68.657,01 per oneri per la sicurezza ed €. 1.460.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimasti appaltati all'impresa Di Giovanna S.r.l. di Di Giovanna Andrea e C., con sede in Palermo, via Sicilia n. 2, giusta Contratto rep. n. 11992 del 23/02/2006, registrato fiscalmente ad Agrigento in data 15/03/2006 al n. 742/1, Vol. 1 ed atto aggiuntivo e di rettifica rep. n. 12289 del 9/06/2010, registrato fiscalmente ad Agrigento in data 30/06/2010 al n. 426, Vol. 1, per il complessivo importo di €. 1.880.360,59, compreso oneri di sicurezza, C.I.G. 1964066E85;

VISTO il D.D.G. n. 9018 del 22/10/2008 è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 20/09/2007 dall'impresa Di Giovanna S.r.l. di Di Giovanna Andrea e C., con sede in Palermo, relativo all'appalto dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di €. 3.860.000,00 di cui €. 2.297.257,52 per lavori, €. 102.742,72 per oneri per la sicurezza ed €. 1.460.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il verbale di inizio lavori del 24/05/2010;

VISTO il D.D.G. n. 682 del 19/04/2012, con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva del 16/03/2012, approvata ai sensi dell' art. 134, comma

10 del D.P.R. 554/99, con la rivisitazione del quadro economico, del complessivo importo di €. 3.860.000,00 di cui €. 1.965.563,10 per lavori, €. 107.398,17 per oneri di sicurezza ed €. 1.352.479,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il relativo atto di sottomissione Rep. n. 12.390 del 21/03/2012, registrato fiscalmente ad Agrigento in data 13/04/2012, al n. 1488, Vol 3°;

VISTO la perizia di assestamento, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'ex art. 134 comma 10 del Regolamento 554/94, del complessivo importo di €. 3.860.000,00 di cui €. 1.963.782,13 per lavori, €. 107.300,86 per oneri di sicurezza ed €. 1.368.867,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 210670 del 17/06/2013, con la quale è stato nominato l'Ing. Ignazio Puccio quale collaudatore tecnico amministrativo dei lavori;

VISTI gli atti di contabilità finale trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 189552 del 21/11/2014 ed il certificato di collaudo dai quali risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle condizioni contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati in data 26/06/2012 e quindi entro il termine utile previsto;
- l'importo degli stessi quale risulta dallo stato finale ammonta a nette €. 1.963.782,13, pertanto entro il limite delle somme autorizzate;
- essendo stati corrisposti all'Impresa n. 8 acconti per il complessivo importo di €. 1.953.963,22, resta il credito in favore della Stessa di €. 9.818,91;
- l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo senza riserva alcuna;
- la Stessa non ha effettuato cessioni di credito, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, non ha proceduto all'apertura di cave di prestito;

RITENUTO di potere procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo, subordinando il pagamento della rata di saldo pari ad €. 9.818,91 oltre IVA, previa acquisizione di regolare fattura

DECRETA

Art. 1) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dei lavori di recupero e riqualificazione dell'agglomerato minerario "Cozzo Disi" di Casteltermini (AG).

Art. 2) Al pagamento della rata di saldo pari ad €. 9.818,91oltre IVA, si provvederà previa acquisizione di regolare fattura.

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia.

Palermo, lì 2 DIC. 2014

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Dania Ciaceri)