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RELAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI E CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO

OGGETTO: Licata - Servizio per il conferimento e trasporto a discarica di materiale proveniente dagli
scavi dei lavori urgenti di ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro e la messa in
sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina “Marianello” alliinterno

del porto di Licata (AG).
CIG: Z1B147185E - CUP: G69D13000210000.
Affidamento diretto: prot. 87233 del 25/05/2015

Impresa: Consagra Bartolo S.r.l. C.da Piano Bugiades sn 92027 Licata (AG) C.F. e P.l.

02628900843.

D.D.S.: n. 2199/S8 del 16/09/2014 e n. 3175/58 del 21/11/2014

Premessa:

Con D.D.S. n. 2199/58 del 16/09/2014 é stata autorizzata la perizia dei lavori urgenti di ripristino dei
corpi illuminanti delle torri faro del porto e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che
insistono sulla Banchina “Marianello”, e con D.D.S. n. 3175/58 del 21/11/2014, assunto al prot 204766 di
questo Ufficio in data 16/11/2014, é stato mantenuto in bilancio limporto totale del progetto ascendente
ad € 246.000,00 sul Cap. 672008 ed 27/11/2014 il sudetto D.D.S. & stato registrato alla Ragioneria Centrale

per l'Assessorato alle' Infrastrutture e Trasporti al n. 34.

in data 16/04/2015 sono stati consegnati i lavori urgenti del progetto principale su citato e in data
21/09/2015 é stata approvata e validata una perizia di variante e suppletiva, entro le somme finanziate,

avente il seguente quadro economico:
LAVORI
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a.

A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a.
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Ribasso d'asta del 5,1%

Importo ribassato
A sommare oneri sicurezza

A sommare costi manodopera
Importo netto dei lavori

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72

Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06
Assicurazione verificatore e progettista

Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10
Contributo EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05

Oneri discarica trasporto e test di cessione

Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti spec1al1
Lavori in economia liquidati a fattura

Posa in opera di conglomerato bituminoso

Imprevisti

Totale somme a disposizione amministrazione
Ribasso-d'asta

Importo complessivo dei lavori
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192.502,02
3.529,30

42.015,88

146.956,84

7.494,80

139.462,04

3.529,30
42.015,88

185.007,22 € 185.007,22

0
3.796,60
2.000,00
1.500,00

10.000,00
225,00
10.000,00
10.000,00
1.225,00
14.700,00
51,38

53.497,98 € 53.497,98

€ 7.494,80
€ 246.000,00




tra le somme a disposizione dellAmministrazione € compreso limporto per gli oneri di discarica
compreso trasporto e test di cessione che ammonta ad € 10.000,00.

Affidamento:

In data 08/05/2015 prot. 77854 il Rup, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 207/10 e del comma 11 dellart.
125 del D.Lgs. 163/2006, ha individuato la Ditta Consagra Bartolo S.r.l. C.da Piano Bugiades sn - 92027
Licata (AG) C.F. e P.l. 02628900843, a cui proporre laffidamento del servizio in questione, tra quelle
invitate a presentare apposito preventivo e in possesso della qualificazione per lo smaltimento dei materiali
provenienti dalle lavorazioni, la quale, dopo aver proposto al propria offerta, ha accettato la successiva
controproposta di ribasso della stazione appaltante.

In data 25/05/2015, dopo la presentazione della documentazione di rito, comprendente anche la
comunicazione del conto corrente dedicato indispensabile per il pagamento, e stato formalizzato il decreto
a contrarre e di affidamento diretto alla Ditta su citata con prot. 87233 del 25/05/2015, che ha accettato
incondizionatamente lincremento del ribasso alla propria offerta, proposto da questa Stazione Appaltante

consistente in:

- conferimento di terre e rocce da scavo €/t 8,00
- conferimento di cls €/t 6,00
- conferimento di bitume e misti _ €/t 9,00
- test di cessione per ogni tipo di materiale A € 250,00
- trasporto con mezzi autorizzati €/mc 5,00

tutti i prezzi si intendono VA esclusa

Lavori previsti:

le lavorazioni di che trattasi consistono nel conferimento a discarica autorizzata compreso il trasporto
su mezzi regolarmente autorizzati del materiale di risula proveniente dalle lavorazioni di scavo del cantiere
dei lavori in oggetto e dei test di cessione dei materiali trattati.

Lavori eseguiti:

il servizio oggetto dellaffidamento € stato eseguito nellambito delle lavorazioni del cantiere, ed
ultimato in data 06/11/2015, é stato effettuato il trasporto fino alla discarica dei materiali provenienti dagli
scavi prodotti durante le lavorazioni e il relativo conferimento; le quantita trasportate e conferite a
discarica, oltre ad essere state misurate e controllate in situ dagli assistenti di cantiere di questo Ufficio,
sono state regolarmente riportate negli appositi “formulari rifiuti”.

Una copia di quest'ultimi, debitamente compilate in tutte le loro parti e firmate da Funzionari di questo
Ufficio nella veste di produttore/detentore, dal trasportatore e dal destinatario sono rimaste agli atti per
procedere alla contabilizzazione dell'importo da liquidare alla Ditta aggiudicataria.

In conclusione, da parte di tecnici di questo Ufficio, e stata controllata la buona esecuzione del servizio
e rilevate, in condradditorio con personale della stessa Ditta, le quantita di materiale oggetto della
contabilita.

Contabilita:
n. Tipo u.m. Formula Totale

1 | conferimento di terre e rocce da scavo Cod. CER 170504 €/t 8,00 x t 366,63 € 2.933,04
,7 conferimento di bitume e misti Cod. CER 170302 €/t 9,00 x t 86,50 € 778,50
3 |test di cessione per ogni tipo di materiale cad 250,00 x n. 2 € 500,00
4 |trasporto con mezzi autorizzati viaggi [n 4 x mc 4,00 x €/mc 5,00 € 80,00
5 |trasporto con mezzi autorizzati viaggi |n 14 x mc 21,00 x €/mc 5,00 | € 1.470,00
Sommano| € 5.761,54
6 |lvaal 22% € 1.257,54
Totale €7.029,08

Pagamento:

cosi come previsto nel decreto a contrarre e di affidamento diretto, il pagamento avverra in unica
soluzione dopo che il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita e dei Trasporti, Servizio 8
Infrastrutture Marittime e Portuali, abbia accreditato le somme a questo Ufficio del Genio Civile.

L'importo da liquidare alla Ditta Consagra Bartolo S.r.l. C.da Piano Bugiades sn 92027 Licata (AG) P.I.
02628900843, a fronte del servizio realizzato e contabilizzato, ammonta ad € 5.761,54, piu € 1.267,54 per
iva al 22% per un totale complessivo di € 7.029,08 e risulta inferiore a quanto previsto nel quadro economico
approvato.




Buona esecuzione:

Per quanto su esposto si dichiara che il servizio prestato dalla Ditta Consagra Bartolo S.r.l. C.da Piano
Bugiades sn 92027 Licata (AG) P.l. 02628900843, corrisponde a quello previsto nel progetto e stabilito nel
decreto a contrarre e di affidamento diretto, prot. 87233 del 25/05/2015, lo stesso € stato eseguito a
perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della Direzione del lavori, per cui se ne dispone il pagamento
nella misura complessiva di € 7.029,08 alla Ditta in argomento a tacitazione di ogni su diritto ed avere per il
servizio d che trattasi. :

La Ditta, previa firma della presente relazione di esecuzione del servizio e certificazione di pagamento,
ne accetta incondizionatamente il contenuto.




