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OGGETTO: Licata - lavori di urgenza per il ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro del porto e la
messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina
“Marianello”
IMPRESA: Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento P.l. 02260540840
D.D.S.: n. 2199/58 del 16/09/2014 (approvazione perizia e prenotazione somma)
n. 3175/58 del 21/11/2014 (mantenimento in bilancio)
n. 0249/58 del 25/02/2015 (impegno definitivo)
D.C.S.: n. 2818/58 del 18/11/2015 (approvazione P.V.S.)

CONTRATTO: del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a Agrigento il 09/04/2015 al n. 188

ATTO
SOTTOMISSIONE: del 28/06/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3

CIG: 6002561E06 - CUP: G69D13000210000 - Cat.: OS 21 cl. 1

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(artt. 200, 237 del D.P.R. n. 207/10)

Premessa

Con le note n. 8482 del 28/09/2011 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata assunta al Prot.
n. 185445 del 99/09/2011; n. 91153 del 19/11/2011 del Servizio 8 del Dipartimento Regionale
Infrastrutture Mobilita e Trasporti assunta al Prot. n. 211247 del 19/10/2011 e n. 693501/11 del
23/11/2011 assunta al Prot. n. 257506 del 28/11/2011 della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale
Licata, era stato segnalato il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione del porto di Licata.

Per quanto sopra detto si & reso necessario e improrogabile, al fine di garantire la pubblica e
privata incolumita, nonché risolvere problemi legati anche all'ordine pubblico, prevedere un controllo
generale e minuzioso di tutto l'impianto di illuminazione posto all’interno del porto di Licata, servito dalla
cabina di alimentazione e smistamento, adeguata recentemente alla normativa vigente, affinché tutto il
sistema possa funzionare correttamente e secondo le norme di sicurezza in vigore.

Autorizzazione

In data 15/11/2013 prot 321309, € stato trasmesso il verbale di urgenza dei lavori in oggetto al
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.

Con nota del 15/11/2013 prot. 118050, assunta al prot 329817 di questo Ufficio in pari data, il
Dipartimento su citato ha autorizzato la redazione della perizia per i lavori di urgenza per il ripristino dei
corpi illuminanti delle torri faro del porto e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che
insistono sulla Banchina “Marianello” allinterno del porto di Licata.

Pareri ed autorizzazioni
Attestazione di conformita urbanistica, rilasciata dal V° Settore Urbanistica del Comune di Licata
prot n. 5354 del 24/02/2014, asunta al prot. di questo Ufficio al n. 3710 del 27/02/2014.
« Nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Licata Dipartimento Lavori pubblici,
con nota prot. 111490 del 26/06/2014.



« Parere favorevole all'esecuzione delle opere rilasciato dalla Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera Porto Empedocle prot di questo Ufficio al n. 20323 del 04/02/2014 assunta al prot. di
questo ufficio al n. 20323 del 04/02/2014.

Parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 12 R.C.N. rilasciato a questo Ufficio U.O. 18 Demanio
Marittimo prot. 171359 del 23/10/2014.

Consegna aree demaniali art. 55 C.N. rilasciato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dellAmbiente Servizio 5 - Demanio Marittimo con Verbale n. 18/2015,
trasmesso con nota prot 28382 del 16/06/2015, assunta al prot. di questo ufficio al n. 99786 del
17/06/2015.

Progetto

Redatto in data 23/04/2014 dai progettisti Ing. Duilio Alongi, Geomm. Giuseppe Seddio e Gaspare
Patti, tutti dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Il progetto e stato verificato, validato ed approvato, ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 207/2010,
regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12/04/2006 n. 163 cosi come recepito dalla L.R. 12/2011
art. 5 comma 3 L.R. 12/2011, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Armenio, in data
23/04/2014 e trasmesso all’Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Infrastrutture,
Mobilita e Trasporti, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali, per i provvedimenti di competenza in
data 23/04/2014 con prot 74303.

Limporto del progetto ascendeva complessivamente € 246.000,00 cosi come specificato nel
seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA € 189.829,79 € 189.829,79
A detrarre oneri sicurezza gia inclusi nei lavori €- 4.153,98
A detrarre costo della manodopera incluso nei lavori € - 40.934,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 144.741,51

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. lavori esenti € 0

Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 3.796,60

Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06 € 2.000,00

Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06 € 1.500,00

Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00

Spostamento e ripristino sottoservizi €  4.000,00

Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 150,00

Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00

Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00

Lavori in economia liquidati a fattura € 5.000,00

Posa in opera di conglomerato bituminoso € 7.000,00

imprevisti (<=5%) € 2.723.61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € b56.170,21€ 56.170,21

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 246.000,00
I.V.A.
| prezzi non vengono assoggettati ad IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972 e

ss.mm.ii., in quanto opere di manutenzione eseguite all’interno di aree portuali.

Direzione dei lavori

A seguito delle dimissioni dalle funzioni di RUP dell'lng. Domenico Armenio, il sudetto inacarico &
stato affidato all'Ing. Duilio Alongi, gia Direttore dei lavori, con provvedimanto del Dirigente Generale,
Dott. Fulvio bellomo, Prot. 64473 del 04/12/2014 assunto al prot di questo Ufficio al n. 198152 del
05/12/2014.

Con dispongo del 18/11/2014 il Responsabile del Procedimento, Capo dell'Ufficio Ing. Duilio Alongi, ha
disposto ’ufficio di Direzione dei lavori cosi composto: Direttore dei lavori, progettista e coordinatore dei
lavori in cantiere Ing. D. Alongi; progettisti, addetti all'assistenza in cantiere ed alla contabilita Geomm.
G. Seddio, G. Patti e G. Vullo , tutti Dirigenti o Funzionari Direttivi dell’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento.

Gara

In data 05/12/2014 é stata esperita la gara di appalto dei lavori in oggetto della quale €& rimasta
aggiudicataria l'Impresa SOITEK S.r.l. C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento con il ribasso d'asta pari a 5,10%
e quindi per lammontare netto dei lavori di € 137.359,69 oltre € 40.934,30 per costi manodopera ed €
4.153,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale netto complessivo di € 182.447,97.
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Quadro economico a seguito della gara
LAVORI
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a.
A detrarre costo manodopera non soggetto a r.a. 40.934,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 144.741,51

€ 189.829,79 € 189.829,79

€

€

€
Ribasso d'asta del 5,10% € 7.237,07

€

€

€

€

4.153,98

Importo ribassato 137.359,69
A sommare costo sicurezza 4.153,98

A sommare costo manodopera 40.934,30
Importo netto lavori 182.447,97

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. lavori esenti € 0
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 3.796,60
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06 € 2.000,00
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06 € 1.500,00
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00
Spostamento e ripristino sottoservizi € 4.000,00
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 150,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00
Lavori in economia liquidati a fattura € 5.000,00
Posa in opera di conglomerato bituminoso € 7.000,00
imprevisti (<=5%) € 2.723.61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 56.170,21 € 56.170,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 246.000,00

Approvazione e finanziamento

In data 16/09/2014 lAssessorato delle Infrastrutture e della Mobilita, Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti, Servizio 8 infrastrutture Marittime e Portuali, ha emesso il
D.D.S. n. 2199/S8, trasmesso con nota prot. 47025 del 15/10/2014, assunta al prot questo Ufficio al n.
166608 del 15/10/2014, con il quale veniva approvata il progetto dei lavori e prenotata la relativa somma
sul Cap. 672008.

In data 21/11/2014 il superiore Servizio 8 ha emesso il successivo D.D.S. n. 3175/S8, trasmesso con
nota prot. 57854 del 10/12/2014, assunta al prot questo Ufficio al n. 204766 del 16/12/2014, con il quale
veniva mantenuta in bilancio la somma precedentemente impegnata sul medesimo capitolo.

In data 25/02/2015 con D.D.S. n. 249/S8, trasmesso con nota prot. 15223 del 24/03/2015, assunta
al prot questo Ufficio al n. 53721 del 27/03/2015, veniva assunto definitivamente l'impegno economico.

Contratto di appalto
Stipulato il 02/04/2015, repertorio n. 12528, registrato a Agrigento il 09/04/2015, al n. 188 Vol. 1,
avente un importo netto contrattuale di € 182.447,97 di cui 137.359,69 per lavori al netto del ribasso
d'asta del 5,10%, € 40.934,30 per costi di manodopera ed € 4.153,98 per costi della sicurezza ambedue non
soggettia ribasso d'asta.

Cauzione
Come risulta dall’art. 3 del contratto, ’lmpresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza
fidejussoria n. 0895419785 della societa HDI Ag. di Favara e polizza n. 0895419784 della medesima
Compagnia assicuratrice per danni di esecuzione e responsabilita civile contro terzi.

Responsabile della sicurezza
Il compito di responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che in corso di esecuzione
dei lavori & stato ricoperto dallo stesso RUP, Direttore dei lavori Ing. Duilio Alongi, Dirigente dell’Ufficio
del Genio Civile di Agrigento.

Consegna dei lavori
i lavori sono stati consegnati dal RUP e Direttore dei lavori, Ing. Duilio Alongi, all’Impresa
aggiudicataria il giorno 16/04/2015, giusto verbale in pari data e hanno avuto concreto inizio il
27/04/2015, come da comunicazione della Ditta appaltatrice in pari data acquisita al prot. di questo
Ufficio al n. 72511 del 28/04/2015.



Tempo stabilito per [’'ultimazione dei lavori
Come prescritto nell'art. 14 del capitolato speciale d’appalto il tempo utile per |’esecuzione dei
lavori era fissato in giorni 180 (centottanta) naturali successivi e continui dalla data di consegna, e quindi
scadente il giorno 12/10/2015.

Concordamento nuovi prezzi
In corso d'opera si € riscontrata la necessita di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di
appalto, per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari, il 30/07/2015 é stato redatto il
relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, in contraddittorio con la Ditta esecutrice dei lavori che ne
ha sottoscritto la completa accettazione.

Perizia di variante e suppletiva
per sopravvenute ed improvvise esigenze esecutive non previste in progetto, in data 21/09/2015,
e stata redatta una perizia di variante e assestamento entro le somme finanziate, ai sensi dell’art. 132 del
D.Lgs 163/06 e dell’art. 161 del D.P.R. 207/10, trasmessa all'Assessorato delle Infrastrutture e dei
Trasporti Dipartimento Infrastrutture, Mobilita e Trasporti, Servizio 12 Assetto del Territorio, in data
19/10/2015 prot. 81246, avente il seguente quadro economico:

LAVORI € 192.502,02

A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a. €- 3.529,30

A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a. € - 42.015,88

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 146.956,84

Ribasso d'asta del 5,1% € 7.494,80

Importo ribassato € 139.462,04

A sommare oneri sicurezza € 3.529,30

A sommare costi manodopera € 42.015,88

Importo netto dei lavori € 185.007,22 € 185.007,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

[.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72 € 0

Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 € 3.796,60

Assicurazione verificatore e progettista € 2.000,00

Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06 € 1.500,00

Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00

Contributo EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 225,00

Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00

Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00

Lavori in economia liquidati a fattura € 1.225,00

Posa in opera di conglomerato bituminoso € 14.700,00

Imprevisti € 51,38

Totale somme a disposizione amministrazione € 53.497,98 € 53.497,98
Ribasso d'asta € 7.494,80
Importo complessivo dei lavori € 246.000,00

Atto di sottomissione
a seguito della perizia di variante ed in riferimento al verbale di concordamento nuovi prezzi, €
stato redatto il relativo atto di sottomissione del 28/09/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il
22/10/2015 al n. 1820 Ser 3, dove si evince un aumento di spesa netta di € 2.559,23, corrispondendti ad
un incremento percentuale del 1,40%.

Approvazione perizia di variante e suppletiva
In data 18/11/2015 con D.C.S. n. 2818/S8, trasmesso con nota prot. 62856 del 16/12/2015,
assunta al prot questo Ufficio al n. 120270 del 18/12/2015, l'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilita, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti, Servizio 8 infrastrutture
Marittime e Portuali ha approvato la periza di variante e suppletiva.

Sospensione dei lavori
In data 03/08/2015 i lavori sono stati sospesi in attesa dell'autorizzazione del Comune di Licata ad
eseguire scavi su strade comunali.



Ripresa dei lavori
In data 03/09/2015 i lavori sono stati ripresi a seguito dell'ottenimento della su citata
autorizzazione da parte del Comune di Licata.

Proroga tempo contrattuale
Per effetto della sospensione su indicata i lavori dovranno ultimarsi entro il 12/11/2015. La penale
pecuniaria per ritardata ultimazione resta stabilita cosi come prevista dal contratto originario.

Danni di forza maggiore
durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ultimazione dei lavori
| lavori sono stati dati completamente ultimati in data 09/11/2015, come risulta da apposito
verbale e pertanto, entro il tempo utile.

Andamento dei lavori
I lavori si sono svolti conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.

Infortuni in corso di lavori
Durante il lavoro non si € verificato nessun infortunio.

Certificati in acconto
Durante ’esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per un
importo complessivo di € 180.806,77 cosi suddivisi:

- in data 06/08/2015, per lavori a tutto il 15/07/2015 € 67.360,25
- in data 25/11/2015, per lavori a tutto il 09/11/2015 € 115.023.86
Sommano € 182.384,11

Stato finale
redatto in data 18/04/2016, dal quale risulta il credito dell’Impresa di € 916,50 cosi desunto:

« lavori a misura e somministrazioni nette € 183.300,61
+  certificati di acconto gia emessi € -182.384,11

Resta quindi il credito dell’Impresa € 916,50

Quadro economico riepilogativo delle economie
a seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione
dellAmministrazione, si ha il seguente quadro riepologativo con gli importi delle reali spese e le economie
fino alla data della presente relazione sul conto finale:

LAVORI
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a.

A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a. 42.015,88
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 146.956,84

€ 192.502,02

€ -

€ -

€
Ribasso d'asta del 5,10% € 7.494,80

€

€

€

€

3.529,30

Importo ribassato 139.462,04
A sommare oneri sicurezza 3.529,30

A sommare costi manodopera 42.015,88
Importo netto dei lavori 185.007,22

lavori a misura e somministrazioni nette da stato finale € 183.300,61 € 183.300,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE effettivamente spese

I.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72 € 0,00
Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 € 3.416,94  Importodefivtio 2
Assicurazione verificatore e progettista € 0,00
Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06 € 1.472,16  Importodefivtne &2
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 €  10.000,00 'meertonen celiive
Contributo EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 225,00  'mportodefitte ¢
Oneri discarica trasporto e test di cessione (Consagra) € 7.029,08  'mportodefitte <2
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 0,00
Lavori in economia liquidati a fattura € 0,00
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Posa in opera di conglomerato bituminoso (Sud Conglomerati) € 10.811,55  Importo def"l”iggga‘j:

Imprevisti € 0,00

Totale somme a disposizione amministrazione € 32.954,73 € 32.954,73

Economie

Da minori lavori € 1.706,61 Importo definitivo

Da somme a disposizione non utilizzate €  20.543,25 Importo non definitivo

Da ribasso d'asta € 7'494’80 Importo definitivo
€ 29.744,66 € 29.744,66

Importo complessivo dei lavori € 246.000,00

Riserve dell'Impresa
Non sono state avanzate riserve ne sull’emissione dei certificati di pagamento ne sullo stato
finale.

Assicurazioni sociali
Dalla visura telematica del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), effettuata in data
21/04/2016, avente la validita fino al 30/06/2016, assunto al prot di questo Ufficio al n. 76893 del
21/04/2016, si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.l.L. e Casse Edili.

Avvisi ad opponendum
Non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di
sorta giacché si e operato su aree demaniali, quindi si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi ad
opponendum, di cui all’art. 189 del regolamento 554/99.

Cessione dei crediti
Dagli atti di quest’Ufficio non risulta che l'impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del D.P.R. n. 207/10)

Il sottoscritto RUP e Direttore dei Lavori, Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai
lavori in oggetto ed a seguito di sopralluogo effettuato alla presenza della Sig.ra Angela sanfratello nella
qualita di Amministratore Unico dellimpresa Legale Rappresentante dell’Impresa Soitek S.r.l. - C.da
Mosella n. 3 - 92100 Agrigento, esecutrice dei lavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti
contabili, all’ispezione dei lavori eseguiti costatando che gli stessi sono stati realizzati secondo il progetto
e la perizia di variante e suppletiva, le prescrizioni contrattuali e quelle dell'Atto di sottomissione.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Duilio Alongi RUP e
Direttore dei Lavori,

Viste
le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici.

Visto
lart. 10 del contratto di appalto.

Considerato che:

i lavori eseguiti dall’Impresa Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento

- corrispondono a quelli indicati nel contratto del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a
Agrigento il 09/04/2015 al n. 188 e nellatto di sottomissione del 28/06/2015 n. 12541 di rep.
registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3;

- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell’atto di sottomissione senza eccezione
alcuna;

« le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;

- i lavori sono stati ultimati in data 09/11/2015 e quindi entro il tempo utile;

« llmpresa € in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.l.L. e Casse Edili come si evince dalla visura
telematica del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), effettuata in data
21/04/2016, avente la validita fino al 30/06/2016, assunto al prot di questo Ufficio al n. 76893 del
21/04/2016;

+  non sono occorse occupazioni di proprieta private definitive o temporanee;

« lUimpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni della
direzione dei lavori;
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- Ulmpresa non ha ceduto 'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- limporto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall’lmpresa, &
di € 183.300,61 e percio compreso nei limiti della somma autorizzata.
Pertanto detraendo alla su citata somma ’acconto corrisposto di € 182.384,11 resta il credito
netto dell’Impresa pari ad € 916,50

CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dall’Impresa Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento, corrispondenti
a quelli indicati nel contratto del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a Agrigento il 09/04/2015
al n. 188 e nellatto di sottomissione del 28/06/2015 n. 12541 di repertorio, registrato ad Agrigento il
22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3, ed agli atti contabili relativi, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida
il credito dell’Impresa come segue:

- ammontare netto del conto finale € 183.300,61
- adedurre certificati di pagamento emessi €- 182.384,11
- resta il credito netto dell’Impresa di € 916,50

(diconsi euro novecentosedici/50) somma della quale si propone il pagamento all’Impresa esecutrice dei
lavori a tacitazione di ogni su diritto ed avere per i lavori di cui € oggetto il presente certificato, salvo la
prescritta approvazione del presente atto e la presentazione d’idonea polizza fidejussoria di cui all’art.
124 comma 3 del D.P.R. n. 207/10.

Riguardo alla garanzia fidejussoria di cui all’art. 3 di contratto, ovvero art. 123 D.P.R. n. 207/10, “questa
cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del presente certificato di regolare
esecuzione, e cioé all’emissione del Decreto di approvazione della contabilita finale”, da parte del
superiore Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita, Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilita, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/10, il presente certificato ha carattere provvisorio
ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua approvazione.

2 6 PR. 2016
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