OGGETTO:

Premessa:

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile - Agrigento

RELAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI E CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO

Licata - Lavori per la scarificazione e successiva bitumatura, per uno spessore di cm. 3,00,
dello strato di usura (tappetino) nellambito dei lavori di ripristino dei corpi illuminanti delle
torri faro e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina
“Marianello” all'interno del porto di Licata (AG).

CIG: Z3516B2C87 - CUP: G69D13000210000.

Affidamento diretto: prot. 85447 del 27/10/2015

Impresa: Sud Conglomerati S.r.l. C.da Burraiti S.S. 115 km 196+600 92026 Favara (AG) P.l.
01735930842.

D.D.S.: n. 2199/S8 del 16/09/2014 e n. 3175/S8 del 21/11/2014

Con D.D.S. n. 2199/S8 del 16/09/2014 & stata autorizzata la perizia dei lavori urgenti di ripristino dei
corpi illuminanti delle torri faro del porto e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che
insistono sulla Banchina “Marianello”, e con D.D.S. n. 3175/S8 del 21/11/2014, assunto al prot 204766 di
questo Ufficio in data 16/11/2014, & stato mantenuto in bilancio limporto totale del progetto ascendente
ad € 246.000,00 sul Cap. 672008 ed 27/11/2014 il sudetto D.D.S. & stato registrato alla Ragioneria Centrale
per ['Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti al n. 34.

in data 16/04/2015 sono stati consegnati i lavori urgenti del progetto principale su citato e in data
21/09/2015 e stata approvata e validata una perizia di variante e suppletiva, entro le somme finanziate,
avente il seguente quadro economico:

LAVORI € 192.502,02

A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a. € 3.529,30

A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a. € 42.015,88

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 146.956,84

Ribasso d'asta del 5,1% € 7.494,80

Importo ribassato € 139.462,04

A sommare oneri sicurezza € 3.529,30

A sommare costi manodopera € 42.015,88

Importo netto dei lavori € 185.007,22 € 185.007,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72 € 0

Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 € 3.796,60

Assicurazione verificatore e progettista € 2.000,00

Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06 € 1.500,00

Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00

Contributo EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 225,00

Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00

Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00

Lavori in economia liquidati a fattura € 1.225,00,

Posa in opera di conglomerato bituminoso € 14.700,00

Imprevisti € 51,38,

Totale somme a disposizione amministrazione € 53.497,98 € 53.497,98
Ribasso d'asta € 7.494,80

Importo complessivo dei lavori € 246.000,00



tra le somme a disposizione dellAmministrazione € compreso limporto per la posa in opera di
conglomerato bituminoso necessario al ripristino del manto stradale divelto nelle zone di scavo che
ammonta ad € 14.700,00.

Affidamento:

In data 22/10/2015 prot. 83147 il Rup, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 207/10 e del comma 8 dellart.
125 del D.Lgs. 163/2006, scegliendo la Ditta, in possesso della qualificazione per i lavori in oggetto, tra
quelle presenti nella zona e pil vicini al cantiere, ha invitato a presentare apposito preventivo la Sud
Conglomerati S.r.l. C.da Burraiti S.S. 115 km 196+600 92026 Favara (AG) P.l. 01735930842, la quale ha
presentato quanto richiesto, ed accettato la successiva controproposta di ribasso della stazione appaltante.

In data 27/10/2015, dopo la presentazione della documentazione di rito, comprendente anche la
comunicazione del conto corrente dedicato indispensabile per il pagamento, € stato formalizzato il decreto
a contrarre e di affidamento diretto alla Ditta su citata con prot. 85447 del 27/10/2015, che ha accettato
incondizionatamente lincremento del ribasso alla propria offerta, proposto da questa Stazione Appaltante
pari ad €/mq 7,50, prezzo non assoggettato ad IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972
e ss.mm.ii., in quanto opere di manutenzione eseguite all’interno di aree portuali.

Lavori previsti:

le lavorazioni di che trattasi consistono nella scarificazione dei tratti interessati dagli scavi, del
progetto principale, per le nuove canalizzazioni per il passaggio di cavi elettrici e la successiva stesura di
tappetino per uno sopessore di cm. 3 a raccordare con lasfalto stradale esistente.

Cosi come previsto nel decreto a contrarre e di affidamento diretto la superficie messa in opera di
tappetino dovra essere misurata da tecnici di questo Ufficio, in contraddittorio con la Ditta esecutrice, per
poter procedere alla contabilizzazione per il pagamento.

Lavori eseguiti:

i lavori oggetto dellaffidamento, eseguiti ed ultimati in data 06/11/2015, consistono nella
scarificazione, della larghezza media di ml. 1,00 nei tratti oggetto di scavo, e di ml. 2,60 in corrispondenza
della Via Principe di Napoli, con conseguente stesura del manto stradale, composto da tappetino dello
spessore di cm 3,00, perfettamente raccordato con quello esistente in modo da evitare qualsiasi dislivello o
gradino.

In conclusione, da parte di tecnici di questo Ufficio, e stata controllata la buona esecuzione dei lavori
eseguiti e rilevata, in condradditorio con personale della stessa Ditta, la misurazione degli stessi che e
risultata essere totalmente di mq. 1.441,54.

Pagamento:

il pagamento, cosi come previsto nel decreto a contrarre e di affidamento diretto, avverra in unica
soluzione dopo che il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita e dei Trasporti, Servizio 8
Infrastrutture Marittime e Portuali, abbia accreditato le somme a questo Ufficio del Genio Civile.

L'mporto da liquidare alla Ditta Sud Conglomerati S.r.l. C.da Burraiti S.S. 115 km 196+600 92026 Favara
(AG) P.l. 01735930842, a fronte dei lavori realizzati e contabilizzati, ammonta ad: mq 1.441,54 x €/mq 7,50
= € 10.811,55 tale importo non €& assoggettato ad IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6 del DPR
633/1972 e ss.mm.ii., in quanto opera di manutenzione eseguita all’interno di aree portuali e risulta
inferiore a quanto previsto nel quadro economico approvato.

Buona esecuzione:

Per quanto su esposto si dichiara che i lavori, eseguiti dalla Ditta Sud Conglomerati S.r.l. C.da Burraiti
S.S. 115 km 196+600 92026 Favara (AG) P.l. 01735930842, corrispondono a quelli previsti nel progetto e
stabiliti nel decreto di affidamento diretto prot. 85447 del 27/10/2015, gli stessi sono stati eseguiti a
perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della Direzione del lavori, per cui se ne dispone il pagamento
nella misura complessiva di € 10.811,55 all’Impresa esecutrice a tacitazione di ogni su diritto ed avere per i
lavori in argomento.

La Ditta, previa firma della presente relazione di esecuzione dei lavori e certificazione di pagamento,
ne accetta incondizionatamente il contenuto.

L'Impresa per accettazione
Sud Conglomerati S.r. L.

SUD CONGLOMERATI s.r.1.
C.da Burraiti S.S. 115 Km 196*600
92026 FAVARA
Tel. 0922 6082 85 - 0922 6078 42
Fax. 0922 6510 73
P.IVA 01 73593084 2
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