Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile - Agrigento

OGGETTO: Racalmuto (AG) - lavori di somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso di via
Gen.Macaluso, sottostante la “Fondazione Sciascia” nel Comune di Racalmuto.

Impresa: “SI.CO.EDILI S.r.L., con sede in via dei Venti n°4 92100 Agrigento

CIG: 6598299097 CUP: G75H16000000002

Consegna dei lavori: in data 18/03/2016.

D.D.S.: n.001299/U.0.512.01 del 07/06/2016.

Contratto: del 27/06/2016 n. 12569 di rep., registrato a Agrigento il 27/06/2016 al n. 188 serie 1".

Perizia di variante e assestamento somme: in data30/06/2016.

Ultimazione dei Lavori: in data 08/07/2016

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(artt. 225 e 237 del D. P.R. n. 207/10 ex artt.195 e 208 del D.P.R. n. 554/99)
RELAZIONE
Progetto principale

Il progetto dei lavori di somma urgenza di cui al’oggetto @& stato redatto dall’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento in data 16/05/2016 ed approvato dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilita con D.D.S. n. n.
001299/ U.0.512.01 del 07/06/2016 per I'importo complessivo di €175.587,23 cosi distinto:

Per Lavori € 140.000,00
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso € 4.200,00 4.200,00
Importo dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 135.800,00
- Ribasso d'asta del 10,0001% 13.580,18
- Restano i lavori al netto 122.219,86
- Oneri diretti Sicurezza non soggetti a ribasso 4.200,00
- Importo lavori al netto 126.419,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per IVA 22/% dei Lavori 27.812,37

Incentivi alla progettazione 2% art.92 comma 5 D.lgs.163/06 2.800,00
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Rimborso spese personale Ufficio Direzione Lavori (art.92 comma 7bis del 3.000,00
D.lgs 163/06 e art. 206 D.P.R.207/10)

Spese di produzione progetto (art.92 comma 7bis del D.lgs 163/06) 500,00

Per contributo A.N.A C. art.1 L.66/05 225,00

Prove sui materiali IVA compresa 3.800,00

Indagini geofisiche IVA compresa 2.209,01

Per oneri di conferimento a discarica, compreso test di cessione 2.500,00

Per Imprevisti 5% 6.320,99

Totale Somme a Disposizione dell' Amministrazione 49.167,37 49.167,37
IMPORTO COMPLESSIVO € 175.587,23

A seguito di gara informale esperita il 09/03/16, come da verbale di pari data, e con Decreto di
Aggiudicazione Definitiva Prot. n. 49155 del 15.03.2016, i lavori sono stati appaltati all'impresa SI.CO.EDILI
S.r.l con il ribasso d’asta del 10,0001 % sull'importo a base di gara e, pertanto, per l'importo netto di €
122.219,86 oltre € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e quindi per I'importo totale netto
di € 126.419,86.

Cauzione definitiva

L'impresa ha prestato, come previsto dal C.S.A., a titolo di cauzione definitiva la polizza fidejussoria n.
0895429675 del 17/03/16 presso I'Agenzia assicurativa “HDI Assicurazioni S.P.A.” Agenzia Generale di

Favara (AG).

Contratto di appalto
In data 27/06/2016 & stato stipulato il contratto d’appalto, n.12569 di rep. reg. in Ag. in data 27/06/2016
al n. 188 Serie 1°.

Progettazione dei lavori

II progetto ¢é stato redatto dal Dir. Tec. Ing, A. Valerio Zambito e daj Funz. Dir. Geomm. Claudio
Nocera, Filippo Buscemi, Gerlando Sciumé e Salvatore Caramazza, con la consulenza geologica del
Dir.Tec. Dott. Luigi Agro, tutti funzionari dell’Ufficio del Genio Civile dj Agrigento.

Direzione dei Lavori
I lavori sono stati diretti dal Dir, Tec. Ing, A. Valerio Zambito, collaborato dal Funz. Dir. Arch.

Salvatore Caramazza in qualita di Direttore Operativo, dai Funz. Dir. Geomm, Claudio Nocera,
Filippo Buscemi, Gerlando Sciumé in qualita di ispettori di Cantiere, Funz. Dir. Arch. Carmelo
Sorce in qualita di Responsabile per la sicurezza, tutti funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di

Agrigento.

Consegna dei lavori e tempo utile per la loro esecuzione

I'lavori sono stati consegnati in data 18.03.16 come da verbale in pari data e la loro ultimazione,
tenuto conto del tempo utile per I'esecuzione degli stessi stabilito dall'art. 8 del contratto di appalto

in giorni 150 naturali e consecutivi dalla data di consegna, restava fissata per il  giorno
15/08/2016.



Perizia di variante ¢ suppletiva

In data 30/06/2016 ¢ stata redatta perizia di variante € suppletiva. ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs
163/06 e dell’art. 161 del D.P.R. 207/10, entro i limiti del finanziamento principale, per un maggiore
importo netto suppletivo di €. 463,06 parial 0,36628%.

I’ importo complessivo finanziato & rimasto invariato in € 175.587.23  cosi ripartito:

Per Lavori € 140.193,81
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori(5.054617%) a detrarre € 7.086,26 7.086.26
- Ribasso d'asta del 10,0001% su euro 133.107,55 13.310.89
- Restano i lavori al netto 119.796.66
- Oneri speciali di sicurezza 7.086.26
- Importo complessivo dei lavori al netto 126.882,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per IVA 22/% dei Lavori 27.914.24
Incentivi alla progettazione 2% art.92 comma 5 D.lgs.163/06 2.800.00

Rimborso spese personale Ufficio Direzione Lavori (art.92 comma 3.000.00
7bis del D.lgs 163/06 e art. 206 D.P.R.207/10)

Spese di produzione progetto (art.92 comma 7bis del D.lgs 163/06) 500.00
Per contributo AN.A C. art.]1 L.66/05 225.00
Prove sui materiali IVA compresa 3.800.00
Indagini geofisiche IVA compresa 2.209.01
Per oneri di conferimento a discarica, compreso test di cessione 2.500.00
Economie 5.756.06

Totale Somme a Disposizione dell' Amministrazione 48.704,31 48.704.31

IMPORTO € 175.587,23

COMPLESSIVO =========

1l relativo atto di sottomissione n° rep. 12576 del  07/07/2016. reg. in Agrigento al n.1265 serie 3
in data 07.07.2016. per I'importo di €.1 26.882.92 al netto del ribasso d'asta del 10.0001 %. con lo
stesso sono stati concordati 9 nuovi prezzi.

Sospensione e ripresa lavori

Durante il corso dei lavori. a seguito dell'infortunio occorso a due operai. ed al fine di accertare la
regolare posizione degli stessi. in data 10/05/2016 i lavori sono stati sospesi.

Con Verbale del 16/05/2016. cessate le circostanze ¢ le condizioni della sospensione. i lavori sono
stati ripresi in pari data.

Proroghe
Non sono state richieste proroghe.



Danni di forza maggiore

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
Infortuni in corso dei lavori
Durante il corso dei lavori si ¢ verificato un infortunio a due operai il 10/05/2016.

Ultimazione dei lavori

Come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto il giorno 11/07/2016, i lavori sono stati

ultimati il giorno 08/07/2016 ¢ quindi entro il tempo utile contrattuale,

Andamento dei lavori

[ lavori si sono svolti in conformita ai patti contrattuali ¢ alle disposizioni date dalla direzione dei
lavori.

Controversie

Durante I"esecuzione dei lavori non sono sorte controversie e I'impresa ha firmato gli atti contabili
¢ lo stato finale senza riserve.

Avvisi ad opponendum

Non sono state necessarie occupazioni lemporanee o permanenti ¢ non sono stati prodotti danni di
sorta giacché I'intervento si ¢ svolto su aree comunali. Pertanto si prescinde dalla pubblicazione

degli avvisi ad opponendum previsto dall*art. 218 del regolamento 207/2010).

Cessioni di crediti

Dagli atti di quest'Ufficio non risulta che I'impresa abbia ceduto I'importo dei suoi crediti.

Relazione a Struttura Ultimata

E' stata redatta dal Direttore dei lavori Ing. A. Valerio Zambito, ai sensi dell’art. 6 della Legge n.
1086/71.depositata presso questo Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 27/07/2016 con pos.
65606, ed ¢ stata trasmessa. per gli atti conseguenziali, al collaudatore in pari data con prot.
145748.

Collaudo Statico

E™ stato effettuato il collaudo statico definitivo con esito positivo in data 29/07/2016 dall’Ing,
Ignazio Puccio. giusto affidamento dell’incarico, ricevuto dall’Ingegnare Capo dell'Ufficio. per lo

svolgimento delle attivita di collaudo statico delle strutture relative ai lavori di che trattasi.

Stato finale dei lavori e credito dell'lmpresa

Dallo stato finale, redatto in data 25/07/2016. risulta che I'ammontare complessivo dei lavori e

somministrazioni. al netto del ribasso d'asta del 10.000] %. edi €.126.882.92
- a cui deducendo I'ammontare gli acconti corrisposti all'Impresa in n. 1 rata €.126.248.51

resta il credito netto dell'Impresa in €. 63441

(diconsi euroseicentotrentaquattro/41) accettato dall'Impresa senza riserve.
UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Durante l'esecuzione dei lavori sono state utilizzate somme, previste in progetto tra quelle a
disposizione dell'Amministrazione,per I'esecuzione di lavorazioni direttamente amministrate da
quest'Ufficio Ente Appaltante. nel dettaglio:




Per IVA 22/% sui lavori 27.914.24

Incentivi alla progettazione 2% art.92 comma 5 D.1gs.163/06 2.800.00
Rimborso spese personale Ufficio Direzione Lavori (art.92 comma 7bis del D.lgs 3.000.00
163/06 e art. 206 D.P.R.207/10)

Spese di produzione progetto ( art.92 comma 7bis del D.Igs 163/06) 500,00
Per contributo AN.A C. art.1 L.66/05 225.00
Prove sui materiali IVA compresa 3.800.00
Indagini geofisiche [VA compresa 2.209,01

Quadro Economico Riepilogativo delle Economie

a seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione
dell Amministrazione, si ha il seguente quadro economico riepilogativo con gli importi delle reali
spese e delle totali economie:

-Lavori effettivamente realizzati 140.193,81
.a detrarre costo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta - 7.086,26
-Importo dei lavori a base d'asta sogetti aribasso 133.107,55
-Ribasso d'asta del 10,0001% -13.310,89 %
- Importo ribassato 119.796,66
-a sommare oneri di sicurezza 7.086,26 K
-Importo Totale al netto 126.882,92 € 126.882,92
-Somme a Disposizione Dell'’Amministrazione (effettivamente spese)
- Per IVA 22% sui Lavori 27.914,24 (gia liquidati € 27.774,67, 1 Cert.)
- Incentivi alla progettazione 2% art.92 comma 5
D.lgs.163/06 1.061,76 (importo effettivo non liquidato)

- Rimborso spese personale Ufficio Direzione Lavori
art.92 comma 7 bis del D.lgs.163/06 e art. 206 del

D. P_ R 207; 10 3000,00 (importo effettivo non liguidata)
-Spese produzione Progetto art.92 comma 7bis

leg 163/2006 500,00 {importo da utilizzare)
-Contributo A.N.A.C. art. art.1 L. 66/05 30,00 { importo pagato)
-Prove Sui Matriali iva compresa 2.209,01 (importo effettivo non liquidato)
-Indagini geofisiche IVA compresa 2.301,46( importo effettivo non liquidato)
Totale somme a disposizione dell'amministrazione

effettivamente spese 37.016,47 37.016,47
Importo Complessivo dei lavori realizzati 163.899,39
Totale somme a disposizione dell'amministrazione
Somme a disposizione Amministrazione autorizzate 48.704,31
Somme a disposizione Amministrazione Effettivamente
Spese 37.016,47
Economie da somme a disposizione 11.687,84 11.687,84
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO (con D.D.S n. 001299/ U.0.512.01 del 07/06/2016.) 175.587,23

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

il sottoscritto Direttore dei Lavori, esaminati dettagliatamente gli atti contabili e il collaudo
statico relativi ai lavori in oggetto, a seguito di sopralluogo effettuato alla presenza del sig.
Salvo Vito,Direttore Tecnico di cantiere dell'impresa “g|.CO.EDILI S.r.L., con sede in via dei
Venti n°4 92100 Agrigento ", esecutrice dei lavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e
degli atti contabili, all’ispezione dei lavori eseguiti costatando che gli stessi sono stati realizzati
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secondo il progetto e le prescrizioni contrattuali. In seguito alle risultanze della visita sopra
riportata, il sottoscritto Ing.Angelo Valerio Zambito Direttore dei Lavori,

VISTE
le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici:

CONSIDERATO CHE:
i lavori eseguiti dall’Impresa“SI.CO.EDILI S.r.L.. con sede in via dei Venti n°4 92100 Agrigento
corrispondono a quelli indicati nel contratto del 27/06/2016 n. 12569 di rep., registrato a
Agrigento il 27/06/2016 al n. 188 serie 1".

1. i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell’atto di sottomissione senza
eccezione alcuna;
le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
i lavori sono stati ultimati in data 08/07/2016 e quindi entro il tempo utile;
gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sui lavori presso
ULLN.A.I.L. INPS, e Cassa Edile, come si evince dalla visura del Durc del 04/11/2016
n.5277065 assunto al prot. Di quest'Ufficio il 22/11/2016 al n* 219230 ;
Non sono occorse occupazioni di proprieta private definitive o temporanee;
Uimpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni
della direzione dei lavori:

7. Ulmpresa non ha ceduto l"importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore

di terzi;
8. il collaudo statico ha dato esito positivo
9. Uimporto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve
dall’lmpresa, e di € 634,41 e perciod compreso nei limiti della somma autorizzata.

Pertanto detraendo alla precedente somma [’acconto corrisposto di € 126.248,51 resta il credito
netto dell’lmpresa pari ad € 634,41.
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CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dall’lmpresa “SI.CO.EDILI S.r.L.. con sede in via dei Venti n°4 92100
Agrigento ", corrispondono a quelli indicati nel contratto del 27/06/2016 n. 12569 di rep.,
registrato a Agrigento il 27/06/2016 al n. 188 serie 1" ed agli atti contabili relativi, sono stati
regolarmente eseguiti e ne liquida il credito dell’lmpresa come segue:

- ammontare netto del conto finale 126.882,92
- adedurre certificati di pagamento emessi 126.248.51
- restail credito netto dell’Impresa di 634,41

(diconsi euro Seicentotrentaquattro/41) somma della quale si propone il pagamento all’lmpresa
esecutrice dei lavori a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il
presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la presentazione
d’idonea polizza fidejussoria di cui all’art. 28, comma 9 della legge n. 109/94 e art. 102, comma
3 del regolamento sui LL.PP. n. 554/99, nonché art. 8.3 del contratto di appalto.

Riguardo alla garanzia fidejussoria di cui all’art. 2 di contratto, ovvero dell’art. 8, comma 11,
quater lett. a) della legge n. 109/94, questa cauzione cessa di avere effetto solo alla data di
approvazione del certificato di regolare esecuzione, e cioé all’emissione del Decreto da parte
del superiore Assessorato Regionale LL.PP.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1 della Legge n. 109/94 e dellart. 199 comma 3 del
Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumera carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Agrigento, i 22/11/2016 L'Impresa

Il Dir: dei Lavori
(Ing.An ' ito)




