Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

OGGETTO: Comune di Gagliano Castelferrato - Lavori di somma urgenza per il dissesto
idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della Via Roma adiacente la Piazza S.
Antonio e un tratto di pendice di via S. Cono e via Biondi.

IMPRESA: CO.MIN.‘srl Amministratore Unico Mingeia Claudio con sede in Viale
Europa,6 93014 Mussumeli (CL) ‘

CONTRATTO -ATTO DI AF FIDAMENTO DIRETTO, contratto in corso di stipulazione

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
con le riserve di cui all’art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 -

(Art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010)
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- L'anno duemilasedici il giorno 24 (ventiquattro) mese di Giugﬁo in Enna. '/\\»)\/

11 sottoscritto Dott. Angelo Assennato, in qualita di Direttore dei lavori, p_—

Vista la relazione di sopralluogo del 28/05/2015;

Vista la nota-del 17/12/2015 n. 118448 di prot. con la quale questo Ufficio ha chiesto
l'autorizzazione al Dipartimento Infrastrutture, Mobilita e Trasporti — Servizio 12 - Assetto
del Territorio, per I’esecuzione, con il rito della somma urgenia, dei lavori in oggetto;

Visto l'autorizzazione n. 29041 del 9/06/2016 con cui il Dirigente Generale ha
autorizzato i lavori di che trattasi da eseguire con il rito della somma urgenza secondo le

procedure di cui all’art. 176 D.P.R. 5/10/2010 n. 207, con finanziamento della somma

| complessiva di € 159.830,00 e di procedere all’affidamento dei lavori.
~ Visto il verbale di Definizione Consensuale del Prezzo redatto in data 20/06/2016 con
il quale i lavori in oggetto sono stati affidati al Sig. Mingoia Claudio Amministratore Unico
dell’Impresa CO.MIN. stl con sede in Viale Europa,6 Mussumeli, per l’ixpporto dei lavori al
lordo di € 120.000,00 comprensivodegli oneri della sicurezza, da ridurre al netto del ribasso

del 7,80 % da applicarsi ai soli lavori, mentre gli oneri di sicurezza non saranno assoggettati a
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ribasso, oltre €. 39.830,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

Disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della

stipulazione del contratto;

Visto I’art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, 1’art. 153 commi 1° ¢ 4° e I'art.

154 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207,

Previo avviso al sig. Mingoia Claudio, amministratore Unico dell’Impresa CO.MIN. ¢é

convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi alla presenza dei

signori:

Ing. Santo Giusto Dirigente Tecnico dell’Ufficio ¢ R.U.P. dei lavori;
Geom. Gaetano Di Maria, Funzionario Direttivo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna,
Sig. Mingoia Claudio quale titolare dell’Impresa,

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi, a norma delle prescrizioni dell’Art. 153 ¢

154 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, constatato che I’area di intervento ¢

libera da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione

dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato i chiarimenti tecnici circa le norme e condizioni di esecuzione contrattuali
aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale
subalterno quanto all’Appaltgtore;

- ha indicato all’Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in
oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento

secondo le indicazioni del progetto;

- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal
personale dell’Impresa in data odierna; a tal uopo si € proceduto col collocamento di
sagome e capisaldi e quanto altro necessario per ’esatta individuazione delle opere da

eseguire.

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve

di legge, 'Impresa dovra dare la preferenza ai seguenti lavori:
e Ispezione, diserbo e pulitura pendice;
e collocazione di rete adeguatamente ancorata con chiodature e funi di acciaio.

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalita all’atto del

perfezionamento del contratto e della sua registrazione se occorrente.
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In conseguenza della natura di somma urgenza dell’intervento a farsi a tutela della
pubblica e privata incolumita, “]’Impresa dovra eseguire ad horas i lavori oggetto della
presente consegna. In caso di ritardato inizio dei lavbri, nonché di rallentamenti o indugi
durante il corso degli stessi o di ritardi della loro ultimazione oltre il tempo di seguito
stabilito, sara a carico dell’ Appaltatore qualsiasi danno, onere ¢ quanto altro ne derivi dai
predetti ritardi di esecuzione ai luoghi interessati dall’intervento e/o a proprieta di terzi,
nonché sara ad egli imputabile qualsiasi sinistro o pregiudizio che ne consegua da tale
contingenza alla pubblica e¢ privata incolumitd, oltre qualsiasi altra responsabilitd civile e

penale di sorta.

Il Sig. ‘Mingoia Claudio, Appaltatore dei lavori in parola, acquisite tutte le

informazioni necessarie per 1’esecuzione dell’appalto, nella qualita summenzionata dichiara di

essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto ¢ di luogo inerenti all’esecuzione dei
lavori e di tutti gli obblighi accollati all’Impresa e di accettare col presente atto la formale
consegna in via d’urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge ¢ senza sollevare altra

riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del preéente verbale decorre il

tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giomi 180 (Centoottanta) naturali e

consecutivi, cosicché 1'ultimazione dei lavori stessi dovra avvenire entro il 16/12/2016.

~ Resta altresi inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potra essere
effettuato se non sia stata regolarmente approvata la perizia giustificativa da redigersi a cura di
questo Ufficio ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 - art. 176 del D.P.R. 207/2010 ¢

fintanto che non venga sottoscritto 1’atto di cottimo e debitamente registrato ai fini fiscali.

Del che si & redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

COme appresso.
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