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OGGETTO: Comune di Enna -Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico, frane 
di colamento sovrastante la S.S. 117/bis, progressiva Km. 1+400 in prossimità dello svincolo 
autostradale A - 19. 

IMPRESA: MATINA GEOM. GIOVANNI TITOLARE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA 
OMONIMA CON SEDE LEGALE A FAVARA (AG) VIA UGO LA MALFA, N. 32. 

CONTRATTO - ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, contratto in corso di stipulazione. 

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI 
con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 

(Art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010) 
~ 

L'anno duemilaquindici il giorno 9 (nove) del mese di Settembre in Enna. 


Il sottoscritto Geom. Gaetano Di Maria, in qualità di Direttore dei lavori, 


Vista la relazione di sopralluogo del 04/03/2015; 


Vista la nota del 18/03/2015 n. 46959 di prot. con la quale questo Ufficio ha chiesto 


l'autorizzaziorie al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 12 - Assetto 

del Territorio~ per l'esecuzione, con il rito della sonima urgenza, dei lavori in oggetto; 

Visto l'autorizzazione n. 42816 del 27/08/2015 con cui il Dirigente Generale ha 

autorizzato i lavori di che trattasi da eseguire con il rito della somma urgenza secondo le 

procedure di cui all'art. 17? D.P.R. 5110/2010 n. 207, con finanziamento della somma 

complessiva di € 268.225,00 e di procedere all'affidamento dei lavori. 

Visto il verbale di Definizione Cons~nsuale del Prezzo in data 07/09/2015 con il quale 

]l 

i la~ori in oggetto sono st~ti affidati al Sig. Matina Geom .. Giovanni titolare e direttore _~ ~ 


tecmco dell'Impresa Omomma, con sede a Favara (AG), V1a Ugo La Malfa, n. 32, per ~ \ 


l'importo dei lavori al lordo 9:i € 200.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, da ~\~ 
ridurre al netto del ribasso del 8,78 % da applicarsi ai soli lavori, mentre gli oneri di siXurezza 

. (l/L /A 
/ ~ 



non saranno assoggettati a ribasso, oltre €. 68.225,00 per somme. a disposizione 

dell'Amministrazione; 

Disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della 

stipulazione del contratto; 

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, l'art. 153 commi 1 ° e 4° e l'art. 

154 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R 05 Ottobre 2010 n. 207; 

Previo avviso al sig. Matina Geom. Giovanni, titolare dell'Impresa omonima, é 

convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi alla presenza dei 

signon: 

- Geom. Giuseppe Puglia in qualità di Direttore Operativo, Funzionario Direttivo 

dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, 

- Sig. Matina Geom. Giovanni quale titolare dell'Impresa, 

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi, a nonna delle prescrizioni de 11 'Art. 153 e·ÌÙìì'-
< 

1/(<1"', 
l I \, ~ 154 del D.P.R 5110/2010 n. 207.fO \-0 
~\.. Co\.~ 
/0'\1\\..1:-/]5 Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, constatato che l'area di intervento è 

~\"i'-/! libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire 1'avvio e la prosecuzione 
/ !y'<>; 

Ilra"'~~ . dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori: 

- ha designato i lavori da eseguire; 

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; 

- ha dato i chiarimenti tecnici circa le norme e condizioni di esecuzione contrattuali 

aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personalè 

subalterno quanto all' Appaltatore; 

- ha indicato aH'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in 

oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di tennine apposti al momento 

secondo le indicazioni del progetto; 

- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracci amento dei lavori in appalto, effettuato dal 

personale dell'Impresa in data odierna; a tal uopo si è proceduto col collocamento· di 

sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da 

esegUIre. 

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve 

di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori: 

• Scavi nell'alveo per impostazione del piano di imposta delle fondazioni del canale in ~1\IA 
c.a. da realizzare e delle briglie subito a monte dell'attraversamento viari"pt0. ~à~ a S.S. 

117 Ibis; ij, '-o 

~ 



• Rivestimento di una porzione di versante interessato da una frana d,i colamento con 

biostuoia e rete metallica opportunamente ancorata con chiodature e funi d'acciaio. 

riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del 

perfezionamento del contratto e della sua registrazione se occorrente. 

In conseguenza della natura di somma urgenza dell'intervento a farsi a tutela della 

pubblica e privata incolurnità, l'Inipresa dovrà eseguire ad horàs i lavori oggetto della 

presente consegna. In caso di ritardato inizio dei lavori, nonché di rallentamenti o indugi 

durante il corso degli stessi o di ritardi della loro ultimazione oltre il tempo di seguito 

stabilito, sarà a carico dell'Appaltatore qualsiasi danno, onere e quanto altro ne .derivi dai 

predetti ritardi di esecuzione ai luoghi interessati dall'intervento e/o a proprietà di terzi, 
"' nonché sarà ad egli imputabile qualsiasi sinistro o pregiudizio che ne consegua da tale 

contingenza alla pubblica e privata incolurnità, oltre qualsiasi altra responsabilità civile e 

penale di sorta. 

Il Sig. Matina Geom. Giovanni, Appaltatore dei lavori in parola, acquisite tutte le 

informazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, nella qualità surnrnenzionata dichiara di 

essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei 

lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare col presente atto la formale 
'" consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra 

riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il 

tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 180 (Centoottanta) naturali e 

consecutivi, cosicché l'ultimaz:ione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il f~[Q!I~-:§J1·~3....,t)(t 
Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere 

effettuato se non sia stata regolarmente approvata la perizia giustificativa da redigersi a cura di 

questo Ufficio ai sensi del citato art. 176 del D.P.R. 207/2010 e fintanto che non venga 

sottoscritto l'atto di cottimo e debitamente registrato ai fini fiscali. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come appresso. 

L'IMPRESA IL DIRE~~~! LAVORI 
Matina Geom. Giovanni Geom. G~Db'DIraria 

Il Direttore Operativo 

Geom. G~Uglia 

" 


