Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
- Ufficio del Genio Civile
ENNA

OGGETTO: Comune di Enna - Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico, frane
di colamento sovrastante la S.S. 117/bis, progressiva Km. 1+400 in prossimita dello svincolo
autostradale A — 19.

IMPRESA: MATINA GEOM. GIOVANNI TITOLARE E DIRETTORE TECNICO DELL’ IMPRESA
OMONIMA CON SEDE LEGALE A FAVARA (AG) VIA UGO LA MALFA, N. 32.

CONTRATTO - ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, contratto in corso di stipulazione.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
con le riserve di cui all’art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248

(Art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010 )

L'anno duemilaquindici il gioro 9 (nove) del mese di Settembre in Enna.

11 sottoscritto Geom. Gaetano Di Maria, in qualita di Difeftore dei lavori,

Vista la relazione di sopralluogo del 04/03/2015;

Vista la nota del 18/03/2015 n. 46959 di prot. con la quale questo Ufﬁc1o ha ch1esto
l'autorizzazione al Dipartimento Infrastrutture, Mobilita e Trasporti — Servizio 12 - Assetto
del Territorio, per I’esecuzione, con il rito della somma urgenza, dei lavori in oggetto;

Visto I’autorizzazione n. 42816 del 27/08/2015 con cui il Dirigente Generale ha
autorizzato i lavori di che trattasi da eseguire coh il rito della somma urgenza secbndo le
procedure di cui all’art. 176 D.P.R. 5/16/2010 n. 207, con finanziamento della somma
complessiva di €268.225,00 e di proéedere all’affidamento dei lavori.

Visto il verbale di Definizione Consensuale del Prezzo in data 07/09/2015 con il quale
i lavori in oggetto sono stati affidati al Sig. Matina Geom. Giovanni titolare e direttore :
tecnico dell’Impresa Omonima-, con sede a Favara (AG), via Ugo La Malfa, n. 32, 'per‘x )

A

’importo dei lavori al lordo di € 200.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, da NG

ridurre al netto del ribasso del 8,78 % da applicarsi ai soli lavori, mentre gli oneri di siﬁurezza
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non saranno assoggettati a ribasso, oltre €. 68.225,00 per somme a disposizione
dell' Amministrazione;
Disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della

stipulazione del contratto;

Visto I’art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, 1’art. 153 commi 1° ¢ 4° e ’art.
154 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207;

Previo avviso al sig. Matina- Geom. Giovanni, titolare dell’Impresa omonima, &
convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi alla presenza dei
signori:

— Geom. Giuseppe Puglia- in ‘qualita di Direttore Operativo, Funzionario Direﬁ'i{fo
dell’Ufficio del Genio Civile di Enna,

— Sig. Matina Geom. Giovanni quale titolare dell’ Impresa,

&

ha proceduto alla conseéna dei lavori medesimi, a norma delle prescrizioni dell’Art. 153 e
154 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, constatato che I’area di intervento ¢
libera da persone € cose e che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione
dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;

- ha dato i chiarimenti tecnici circa le norme e bondizioni di esecuzione contrattuali
aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale
subalterno quanto all’ Appaltatore;

- ha indicato all’Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori 1n
oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento

secondo le indicazioni del progetto;

- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal
personale dell’Impresa in data odierna; a tal uopo si & proceduto col collocamento di
sagome e capisaldi e quanto altro necessario per 1’esatta individuazione delle opere da

eseguire.

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve

di legge, I’'Impresa dovra dare la preferenza ai seguenti lavori:

e Scavi nell’alveo per impostazione del piano di imposta delle fondazioni del canale in
c.a. da realizzare e delle briglie subito a monte dell’attraversamento viario {i@ aS.S.

117/bis;
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* Rivestimento di una porzione di versante interessato da una frana di colamento con

biostuoia e rete metallica opportunamente ancorata con chiodature e funi d’acciaio.
PP

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalita all’atto del

perfezionamento del contratto e della sua registrazione se occorrente.

In conseguenza della natura di somma urgenza dell’intervento a farsi a tutela della
pubblica e privata incolumitd, I’Imipresa dovra eseguire ad horas i lavori oggetto della

presente consegna. In caso di ritardato inizio dei lavori, nonché di rallentamenti o indugi

durante il corso degli stessi o di ritardi della loro ultimazione oltre il tempo di seguito

stabilito, sard a carico 'dell’Appaltatore qualsiasi danno, onere € quanto altro ne derivi dai
predetti ritardi di esecuzione ai luoghi interessati dall’intervento e/o a proprieta di terzi,
nonché sard ad egli imputabile qualsiasi sinistro o pregi;udizio che ne consegua da tale
contingenza alla pubblica e privata incolumita, oltre qualsiasi altra responsabilita civile e

I

penale di sorta.

Il Sig. Matina Geom. Giovanni, Appaltatore dei lavori in parola, acquisite tutte le
informazioni necessarie per 1’esecuzione dell’appalto, nella qualitd summenzionata dichiara di
essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei
lavori e di tutti gli obblighi accollati all’Impresa e di accettare col presente atto la formale
consegna in via d’urgenza dei lavori suirfdicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra
riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il

tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 180 (Centoottanta) naturali e
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consecutivi, cosicché I'ultimazione dei lavori stessi dovra avvenire entro il 25/01/2 T_}ﬂ?% Lot J7
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Resta altresi inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potra essere
effettuato se non sia stata regolarmente approvata la perizia giustificativa da redigersi a cura di
questo Ufficio ai sensi del citato art. 176 del D.P.R. 207/2010 e fintanto che non venga

sottoscritto I’atto di cottimo e debitamente registrato ai fini fiscali.

Del che si ¢ redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

come appresso.

L’IMPRESA IL DIRERLO LAVORI

Matina Geom. Giovanni Geom. G Maria

Il Direttore Operativo

{i—lv’uglia

Geom. Gi’\eig}e




