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Regione Siciliana

Assessoratoto Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile di Siracusa

ID Nome attivita ‘Durata Mese -1 \ Mese 1 \ Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 \ Mese 7 Mese 8 Mese 9

1 |Intervento sulla S.P. n. 3 Augusta - Villasmundo - ROTATORIA 180 g v

2 Impianto di Cantiere 15¢g Impianto di Cantiere

3 Apprestamenti di sicurezza per garantire il deflusso del traffico in fase di lavori 159 Apprestamenti di sicurezza per garantire il deflusso del traffico in fase di lavori

4 Spostamento edicola votiva 15¢g Spostamento edicola votiva

5 Spostamento muri di recinzione e cancello privato in acciaio 159 Spostamento muri di recinzione e cancello privato in acciaio

6 Realizzazione muri di recinzione in c.a. 309 Realizzazione muri di recinzione in c.a.

7 Realizzazione fosso di guardia in terra 59 Realizzazione fosso di guardia in terra

8 Demolizione sovrastruttura stradale 209 Demolizione sovrastruttura stradale

9 Movimenti di materie, scavi, bonifiche e demolizioni 30¢g Movimenti di materie, scavi, bonifiche e|demolizioni

10 Realizzazione tombino DN 1000 e demolizione canale esistente 409 Realizzazione tombino DN 1000 e d¢molizione canale esistente

11 Impianto di illuminazione 50 g Impianto di illuminazione

12 Opere di finitura (cordoli, cunette) 309 Opere di finitura (cordoli, cunette)

13 Strato di fondazione in misto granulometrico 25¢ Strato di fondazione in misto granulometrico

14 Realizzazione camminamento pedonale 209 Realizzazione camminamento pedonale

15 Barriere metalliche di sicurezza 109 Barriere metalliche di sicurezza

16 Conglomerati bituminosi 109 Conglomerati bituminosi

17 Segnaletica orizzontale e Verticale 59 egnaletica orizzontale e Verticale

18 Pulizia area di cantiere e smobilizzo 59 Pulizia area di cantiere e smobilizzo
Attivita S Riepilogo progetto ==Y Cardine inattiva @ Riporto riepilogo manuale ==———===========Scadenza ¥

o ) o Divisione v Attivita esterne ( Riepilogo inattiva L) Riepilogo manuale P  (ritica G
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Intervento sulla S.P. n.3 Augusta-Villasmundo - Rotatoria




