% A VA
£ Nawrle
e Oriemiata
\/ del Camsbile

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE FF.DD.

Ufficio Provinciale Azienda
SIRACUSA
Fondi strutturali -~ Regolamento (CE) n. 1083 del 2006
Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013)

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 - Asse 3 -
Obiettivo Specifico 3.2 - Obiettivo operative 3.2.1

R.N.O. “Cavagrande del Cassibile” (SR)
Restauro conservativo della “Casa di Natala” da destinare a Centro
Visite della Riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché
adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale
della Riserva

16 Febbraio 2012 Importo €. 520.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato
Capitolato di
Appalto
I PROGETTISTI
Arch. Biagio Bellassai Dott. Filadelfo Brogna Geom. Alfio Cantarella

/;Ei} IL DIRIGENTE PROVINCIALE
4 "\-«f‘} Dott. Carmelo FRITTITTA
153




CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - GABINETTO - 17 dicembre 1957 n.82819- Norme di
unificazione dei materiali e dei macchinari in genere e per
I'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle
costruzioni.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con lettera del 6 novembre
scorso ha comunicato quanto appresso:

“In base all’'art.4 del D.L.L.1 marzo 1945, n.82 & stato affidato al
Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per
I'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi ed accessori vari per
usi tecnici e scientifici, nonché per I'esecuzione il collaudo e la
protezione degli impianti e delle costruzioni.

I CN.R. a mezzo dei propri organi tecnici e tramite le
organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali 'Ente Nazione
Italiano di Unificazione (UNI) per i prodotti industriali in genere e il
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per il settore particolare
dell’elettrotecnica ha pubblicato numerosi testi normativi e tabelle di
norme altamente specializzate la cui applicazione indubbiamente
semplifica taluni problemi relativi alla produzione all'accettazione e
allimpiego di materiali e prodotti mentre favorisce il processo di
riduzione dei costi di produzione nella industria, la risoluzione dei
problemi relativi alla intercambiabilita dei prezzi e lo sviluppo degli
scambi internazionali.

E sotto quest'ultimo aspetto I'applicazione di dette norme riveste
ora un notevole carattere di evidente attualita ed importanza in vista
della realizzazione dell'integrazione economica europea e dei
processi di automazione, il cui impiego € in corso di sviluppo.

Questo Consiglio si permette pertanto di richiamare I'attenzione di
codesta Presidenza sulla necessita che tale norme siano osservate
nella pit larga misura dalle Amministrazioni dello Stato e dagliEnti ed
Aziende che comunque impieghino fondi di Stato per gli acquisti e per
la produzione di materiali e prodotti industriali e per la realizzazione di
nuovi impianti o per il rinnovamento e la conservazione di attrezzature
gia esistenti.Ed e da prevedere che la applicazione di tali norme da
parte degli Enti statali e parastatali sara un efficace incitamento anche
per le ditte private a generalizzare le norme stesse a tutto vantaggio
dell’economia nazionale e degli scambi internazionali dei prodotti e
delle prestazioni, agevolando nel contempo l'auspicato inserimento
dell'industria italiana nel circuito produttivo europeo.

Tutto cid premesso si prega codesta Presidenza di voler rivolgere
a tutti iMinisteri una circolare per richiamare i concetti suaccennati ed
invitare i Ministeri stessi ad applicare e far applicare le norme in
oggetto anche mediante esplicito riferimento nei capitolati e negli
ordini di fornitura”.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di volere tenere
presenti i suggerimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, al
quale - alloccorrenza - potranno essere direttamente richieste
notizie circa le varie tabelle di unificazione, pubblicate dallo stesso
Consiglio, dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione e dal Comitato
Elettrotecnico Italiano.

CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 9 MARZO 1964 N.1190.
Capitolati speciali d’appalto.

Con circolare di questo Ministero, n.3874 del 19 agosto 1959
venne disposto quanto appresso:

“Si & avuto occasione di rilevare che frequentemente i Capitolati
Speciali di appalto che pervengono, per il seguito di competenza, allo
scrivente Ispettorato Contratti, non appaiono redatti con la chiarezza,
precisione e cura necessarie.

In particolare si osserva che vengono usati, per la redazione di tali
atti, schemi da tempo superati corretti con semplici tratti di penna nelle
parti inutilizzate e intercalati, poi, da fogli dattiloscritti e da numerose
aggiunte, anche a mano, nelle parti mancanti.

Parimenti, detti elaborati non vengono, per ogni foglio, come
prescritto numerati, bollati e vidimati dal titolare dell’Ufficio che li ha
redatti e contengono, specie per quanto riguarda i prezziari, dati
inesatti, abrasioni e correzioni incerte.

Tutto cio potrebbe ovviamente dar luogo, come di fatto si &
verificato, a incresciose contestazioni con le imprese appaltatrici.

Al riguardo si fa presente che per il primo comma dell’art.330 della
legge 20 marzo 1865 n.2248 (disposizioni fondamentali sui lavori
pubblici) il Capitolato Speciale di appalto costituisce parte integrante
del contratto e si richiama - per I'esatta osservanza - quanto, per la
redazione di tali atti, in relazione anche al contenuto dei comma
precedenti, prescrive I'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. 29 maggio
1895 (Norme per la compilazione dei progetti di opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici che cosi recita:

“Non minore attenzione sara usata nella compilazione del
Capitolato d’appalto il quale dovra contenere tutte le prescrizioni per
I'esecuzione di lavori chiaramente espresse, in modo da non dare
luogo ad erronee interpretazioni evitando, cosi, per quanto possibile,
le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori”.

Si richiamano, altresi, le specifiche norme dettate al riguardo dal
successivo art.22 del citato D.M.29maggio 1895.

Cio premesso, si avverte che in avvenire I'lspettorato Contratti
sara costretto, per non dover assumere indebite responsabilita, a
restituire agli Uffici di provenienza gli elaborati di che trattasi, ove non
risultino redatti in conformita delle norme su riferite.

E appena il caso di porre in evidenza il conseguente ritardo sulla
indizione delle gare di appalto e gli inconvenienti che da cid potranno
derivare.

Eccezionalmente potranno consentirsi solo correzioni dattiloscritte
di modesta entitd convalidate, sempre e singolarmente, mediante
dichiarazione a firma del redattore e del titolare dell’'Ufficio che ha
redatto il progetto”.

Poiché gli inconvenienti che diedero luogo alle disposizioni di cui
sopra continuano, non di rado, a verificarsi, si richiama all'osservanza
di quanto disposto con la predetta circolare, raccomandando, altresi,
che nei Capitolati Speciali d’appalto siano sempre dettagliatamente
elencati i disegni che dovranno far parte integrante del contratto, ed
indicato il numero delle tavole.

NORMAZIONE ED UNIFICAZIONE

In ltalia con D.D.L. 1 marzo 1945 é stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per I'unificazione dei materiali,
strumenti apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.

I CNR a mezzo di propri Organi tecnici e tramite le Organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI
per 'elettrotecnica e 'Ente Italiano di Unificazione UNI per tutti gli altri settori industriali, provvede alla pubblicazine di testi normativi.

Nella stesura del presente Capitolato il dettagliato rimando alla normativa di unificazione, al fine di consentire uniformita, coordinazione e
chiarezza di indirizzi nell’attivita costruttiva, & stato tenuto a costante riferimento.

Constatato perd che tale rimando, in rapporto alla carente diffusione delle norme di unificazione presso Enti ed Uffici che alle stesse
dovrebbero essere interessati, avrebbe potuto ridursi ad una generica e sterile annotazione, lo scrivente ha ritenuto opportuno, laddove
maggiormente se ne € ravvisata la necessita, integrare nel testo il contenuto di dette norme, completandole in particolare nei casi in cui le stesse
non prescrivono requisito e caratteristiche, ma unicamente metodi di classifica e di accertamento.

Resta inteso in ogni caso che il riferimento alle norme, ove le stesse fossero state nel frattempo ritirate, esplica la sua piena
validita fino alla loro relativa sostituzione e che lo stesso riferimento, per le norme sostituite, deve intendersi trasferito alla nuova

NORMAZIONE ITALIANA - ENTI FEDERATI ALL’UNI

normativa.

GIG -Comitato ltaliano Gas.

CTI - Comitato Termotecnico Italiano.

UNICEMENTO - Ente di Normazione dei Leganti Idraulici, Malte,
Calcestruzzi e Cemento Armato.

UNICERAB - Ente di Unificazione per la Ceramica, i Refrattari

e gli Abrasivi.

UNIMET
UNIPLAST- Ente lItaliano di Unificazione nelle Materie Plastiche.
UNSIDER - Sezione di Unificazione Siderurgica.

UNICHIM - Associazione per I'Unificazione nel settore dell'Industria

Chimica.
- Sezione di Unificazione Metalli non Ferrosi.



INDIRIZZI DI BANDO

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO

OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE
(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109)



QUALIFICAZIONE

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati ed improntare la
loro attivita ai principi della qualita, della professionalita e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di
qualita aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett.a), comma 8 dell’art.3 del D. Leg.vo 14 agosto

1996, n.494, come modificato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528, potranno verificare I'idoneita tecnico-professionale delle imprese
esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.



CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Al sensi di quanto stabilito dall’art. 30, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di qualificazione di
cui allart. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109), Pimporto complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto ¢ di
€ 427.831,01 (Euro quattrocentoventisettemilaottocentotrentuno/01). Ad esso si associa la Categoria OG 2, Classifica II,
nonche la Categoria 0821, Classifica I.

L’impresa singola puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 34/200

Per i requisit delle imprese tiunite e per i consorzi si tinvia a quanto specificatamente previsto dall’art. 95 del Regolamento n. 554/99.

OPERE SUBAPPALTABILI

Al sensi e per gli effetti dell’art. 141 del Regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella
misura massima del 30%.

Sono altresi subappaltabili le parti costituenti 'opera od il lavoro di cui all’art. 73, comma 3, del Regolamento citato (parti di
importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro),
patticolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall’art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in mancanza di

qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

OPERE SCORPORABILI

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (1)

Come puo desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concortente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le

parti dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

- Opera s T T T s Importo € .. ST T s
- Opera s S T T s Importo € .. ST T s
RO )15 R S T T et Importo € .. ST T e

L’esecuzione delle opere scorporabili potra essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica
come di seguito:
Classifica

- Categoria Importo (fino a/oltre) €

- Categoria Classifica Importo (fino a/oltre) €

- Categotia ........... ST T Classifica ..cerereeeererennennn. Importo (fino a/oltre) € ... S N

(1) Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13 della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell’appalto.



TABELLA A

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (12)

(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109) (Art. 73 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) (Art. 30 D.P.R. 25 gennaio 2000, n.

34)
o5 | § B
CAT. OPERE GENERALI g ‘,_\‘ % : % IMPORTI (Euro)

oy | 5 &

oG 1 _Edifici giyili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici | ........ .
industriali)
0G 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela . 350.431,01
0G 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali .
oG4 Opere d’'arte nel sottosuolo .
OG5 Dighe .
0G 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione .
oG7 Opere marittime e lavori di dragaggio .
oG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | ... L P
0G 9 Impianti per la produzione di energia elettica L
0G 10 !mpianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica | ........ L
in corrente
OG 11 alternata e continua L P
OG 12 Impianti tecnologici (art. 72, lett. b), D.P.R. n. 554/9  ........ L
OG 13 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.... (art. 72, lett. h), D.P.R. n. 554/9 .. ..... L
s | BE
CAT. OPERE GENERALI % ‘/_\' % S IMPORTI (Euro)
m o > 8

n (o4
0S1 Lavoriinterra e,
0S 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico (art. 72, lett. a), D.P.R. n. 554/9 _....... L
0S 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie................c.cccooeenen. (art. 72, lett. b), D.P.R. n. 554/9 ... ..... I R
0S4 Impianti elettromeccanici trasportatori .. (art. 72, lett. ¢), D.P.R. n. 554/9 ........ L
0S5 Impianti pneumatici e antintrusione ..(art. 72, lett. d), D.P.R. n. 554/9  ........ L
0S6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi [,
0Ss7 Finiture di opere generali di natura edile
0S8 Finiture di opere generali di natura tecnica
0S9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico .
0S 10 Segnaletica stradale non luminosa .
0S 11  Apparecchiature strutturali speciali ............ccccoeeveieieiciciee (art. 72, lett. i), D.P.R. n. 554/9 .
OS 12  Barriere e protezioni stradali
0S 13  Strutture prefabbricate in cemento armato (art. 72, lett. 1), D.P.R. n. 554/9 .
0S 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 72, lett. 0), D.P.R. n. 554/9 .
0S 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali .
0S 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica ................... (art. 72, lett. ), D.P.R. n. 554/9 ........ .
0S 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia (art. 72, lett. €), D.P.R. n. 554/9 .. ..... .
0S 18  Componenti strutturali in acciaio o metallo ...(art. 72, lett. i), D.P.R. n. 554/9  ........ .
0S 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati ...... (art. 72, lett. ), D.P.R. n. 554/9 .. ..... .
0S 20  Rilevamenti toPOGrafiCi ........ccccovevverieiieiieiieiieiese e (art. 72, lett. f), D.P.R. n. 554/9 ... ..... .
0s 21 Opere strutturali speciali ..(art. 72, lett. g), D.P.R. n. 554/9 . .. .
0S 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione (art. 72, lett. p), D.P.R. n. 554/9 ... .... .
0S 23 Demolizione di opere
0S 24  Verde e arredo urbano .
0S 25  Scavi archeologici .
0S 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
0S 27 Impianti per la trazione elettrica (art. 72, lett. n), D.P.R. n. 554/9 .
0S 28 Impianti termici e di condizionamento ... (art. 72, lett. b), D.P.R. n. 554/9 .
0S 29  Armamento fEITOVIANIO ......cc.vvveeeeiiiiieeeeeeciiiee e e e (art. 72, lett. m), D.P.R. n. 554/9 .
0S 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ...(art. 72, lett. €), D.P.R. n. 554/9 ........ .
0S 31 Impianti per la mobilita sospesa L L
0S32 Struttureinlegno e,
0S 33  Coperture SPECIAli ........cccevuerierierieiesieiese e (art. 72, lett. 1), D.P.R. n. 554/9 ........ L
0OS 34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita L,

(2) Per il combinato disposto dell’art. 34 della Legge n. 109/94 ¢ dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 (v. anche quanto specificato dalla Circolare Min. LL.PP.
n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo dell’appalto ovvero di
importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque scorporabili (fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della Legge n. 109/94).




TABELLA B

ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO

PROSPETTO

DELLE

POSSIBILITA

(Artt. 72, 73, 74 del Regolamento Generale) (1)

Lavorazioni
art. 72, comma
4, Reg. Gen.

Parti dell’intervento costituite da lavorazioni di importo superiore
al 10% dell'importo complessivo oppure superiore a 150.000 Euro

Presenza di lavorazioni di cui all'articolo 72, comma 4, del Reg. Gen. NON TUTTE di importo
superiore al 15% dell'importo complessivo dell’appalto

dell’appalto

Presenza di lavorazioni di cui all’articolo 72,
comma 4, del Reg. Gen. TUTTE di importo
superiore al 15% dell'importo complessivo

Eseguibile
direttamente
solo sein
possesso di
qualificazione

Eseguibile
direttamente
anche se nonin
possesso di
qualificazione

Subappalta
bile

Eseguibile
tramite ATI

Eseguibile
direttamente solo
sein possesso di

qualificazione

Eseguibile
direttamente
anche se non in
possesso di
qualificazione

Subappaltabil
e

Eseguibile
solo tramite
ATI

@

r>» o mzZzmaoe

Edifici civili...

1)

Restauro...

Strade, ...

(1]
1]

Opere d'arte...

Dighe

Acquedotti, ...

Opere marittime...

Opere fluviali, ...

Impianti per...

Impianti per la...

Impianti tecnologici

Opere ed impianti...

Opere di ingegneria...

MA>NN-—-CT>»—0OMTW®

Lavori in terra

Superfici decorate...

Impianti idrico-
sanitario, ...

0S4

Impianti
elettromeccanici...

OS5

Impianti pneumatici...

OS 6

Finiture di opere...

0os7

Finiture di opere...

oS8

Finiture di opere...

0s9

Impianti per la...

0S 10

Segnaletica
stradale...

0Ss 11

Apparecchiature...

0Ss 12

Barriere e...

0S 13

Strutture
prefabbricate...

0S 14

Impianti di...

0S 15

Pulizia di...

0S 16

Impianti per centrali...

0s 17

Linee telefoniche...

0S 18

Componenti...

0Ss 19

Impianti di reti...

0OS 20

Rilevamenti
topografici...

0S 21

Opere strutturali...

0OS 22

Impianti di...

0OS 23

Demolizione di...

0S 24

Verde e arredo...

OS 25

Scavi archeologici

OS 26

Pavimentazioni...

oS 27

Impianti per la
trazione...

OS 28

Impianti termici...

OS 29

Armamento
ferroviario

OS 30

Impianti interni...

0S 31

Impianti per la...

OS 32

Strutture in legno

OS 33

Coperture speciali

OS 34

Sistemi antirumore...

(1) V. anche la Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 18 dicembre 2002, n. 31.
(2) Ove non in possesso della relativa qualificazione.




DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Si precisa che le Autorita da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella localita in cui
dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante I'esecuzione dell’appalto, sono:

- PREFETTURA ¢ QUESTURA DI SIRACUSA Sedi  provinciali
- ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza

del Lavoro (Ministero della Sanita) Sede provinciale
-AUSLIL. - Azdenda Unita Sanitaria Locale ”  competente
- UFFICIO DEL LAVORO DI SIRACUSA Sede provinciale
- ISPETTORATO DEL LAVORO DI SIRACUSA ” ”
- VV.FF. - Comando dei V'igili del Fuoco ” ”?
- INAIL - Istituto Nazionale per I'Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro ” ?
- INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ” ”?
- CASSA EDILE ” ?

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 27, punto 46 (Piano delle
misure di sicure3a).



PARTE |

CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE



CAPITOLO O

SCHEMA DI CONTRATTO

10



11

Repubblica italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ALLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI
UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA
SIRACUSA

N e Repertorio N e Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

Provincia di Siracusa
Comune di Noto

R.N.O. “Cavagrande del Cassibile” (SR)

Restauro conservativo della “Casa di Natala” da destinare a
Centro Visite della Riserva, ripristino e messa in sicurezza dei
sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di

Interpretazione Ambientale della Riserva

L’anno ... il glOrNo e, del mese di c.ccovveeuncnnce. 17 R (Prov. ........... ) presso la sede del ....coocuviicivinnance.
INNAaNzi a me ..cveeveeeieecnnne nella qualitd di cooevviciviciciciciccin , senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i

requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig. .coovvvieicine , NALO A oo il gIOrNO e residente a ..o che intetviene non in
proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del ........cccvcvevinieniecieicinns con sede in ...vieeiunaee

................ (Prov. .............), Cod. Fisc./Part. IVA .......ccccccovevueunnees, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.

- Dallaltra: il Sig. .cocveuvevivcinivciiciine , NAO A v il gotNo i residente a ......cceeecenee che interviene non in
proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell’ITmpresa ........cveveviecvcivcivcicnncn. con sede in

................................................. (Pov. ..............), Cod. Fisc./Patt. IVA ......cccecevevneunnnes, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
APPALTATORE.
Detti comparenti della cui identitd 10 ....cucueeeeeivcuneieiniineiniseiieiiecseeians sono cetto.

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. ... del o ¢ stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo

complessivo di Buro ... di cui Buro ..o per lavori ed opere a base di appalto ed Euto ..., per

somme a disposizione dell’Amministrazione.

- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro
... ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro .......cccevvvines

- Che a seguito di ...ocevvvvcivieiciciicinnn, (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale ¢ stato approvato con atto
o VRO del o , 1 lavori sono stati aggiudicati all’Impresa ......cccceveuneee. per il prezzo complessivo di Euro
............................ , come di seguito specificato, in conseguenza all’offerta di ribasso del ...............% sul prezzo a base di gara (esclusi gli

oneri di sicutezza).

- Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione ¢ stato pubblicato sui seguenti organi di stampa:
....................................... alle rispettive date del .....cocovuvvviviiiiicinnnnas

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed ¢ stata comprovata I'idoneita dell’Appaltatore a contrarre, in rapporto ai
lavori di che trattasi.
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TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto del Contratto

I’ENTE, come sopra rappresentato, concede al’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto dei lavori di cui al
titolo. I’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

Art. 2
Norme regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. ai sensi dell’art. 3, comma 5
della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- Legge 0 Decteto .....viicincnnce. - (Indicare eventuali disposizioni vigenti in ambito regionale).
Art. 3

Documenti facenti parte del contratto

Fanno altresi parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti:
a) - Lenorme emanate dal CN.R,, le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale di appalto;
b) - Il Capitolato Speciale di appalto;
¢) - L’Elenco dei prezzi unitati;

d) - 1l Cronoprogramma dei lavori (ove predisposto);
¢) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed i Piani di cui all’art. 31, comma 1-bisdella Legge n. 109/94;
f) - Iseguenti disegni di progetto:

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’ Appaltatore in quell’ordine che credera piu
opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro “a corpo™ (ove prevista). E altresi estraneo al contratto e
non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 5, il computo metrico estimativo
allegato al progetto.

Art. 4
Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € .......cccceeevcuvcrcnnce (BUro oo, ) al netto del ribasso contrattuale del .................. %
e degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, da considerarsi aggiuntivi rispetto al predetto importo e non soggetti al ribasso d’asta, ammontano
ad € oo (BULO e ).
11 contratto ¢ stipulato “a corpo ed a misura” (ovvero “a corpo” ovvero “a misura”) ai sensi degli artt. 326 e 329
della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. “F”. Per la parte di lavori “a corpo” (ove previsti) di € ......c..ccccevevvccee e,
(BUTO oo ), Pimporto complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita ed alla qualita di detti lavori. Per la parte dei lavori “a misura” (ove previsti) di € .....cccoovvevcne i
(BUFO o ) i prezzi unitari (offerti o previsti in elenco) costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora 'ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto della disciplina di cui all’art. 25 della legge quadro (e successive modifiche ed integrazioni) le stesse verranno liquidate a
misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo “a corpo”, mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. In
questo caso trova applicazione la disciplina di cui all’art. 136 del Regolamento n. 554/99.
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Art. 6
Canzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante ........cccvviniveiniinciins in data .o rilasciata da ..o sede di v, per Pimporto di
€ (BULO e, ) pari al ... % dell'importo del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30,
comma 2, della Legge n. 109/94, come successivamente modificato dalla Legge n. 166/2002.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che I’ENTEabbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 7
Responsabilita verso teri

L’Appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della Legge citata, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dall’ENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di
gara.

La polizza deve inoltre assicurare PTENTE contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale per tale
assicurazione ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.00 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

L’Appaltatore trasmette al’ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
Per il resto si richiama ’art. 103 del Regolamento n. 554/99.

Art. 8
Invariabilita dei prezzi - Prezzo chinso

Per i lavori di cui al presente contratto non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il “prezzo chiuso” consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nei casi di cui all’art. 26, comma 4, della Legge n. 109/94, all'importo dei lavori da eseguirsi
per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 9
Tempo utile per lnltimazione dei lavori - Penale

11 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, ¢
fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali, successivi e continuati decotrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 117 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del 0,0005 %
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione dei
lavori, saranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili.

Art. 10

Programma dei lavori

I’Appaltatore sara tenuto a sviluppare 1 lavori secondo il programma riportato nell’elaborato di progetto denominato
“CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI” ed allegato al presente contratto.

Ove tale programma fosse stato unicamente limitato allo sviluppo importi/tempi contrattuali (cronoprogtamma Ic/Tc, a norma
dell’art. 42 del Regolamento n. 554/99) lo stesso Appaltatore, a norma di Capitolato, ¢ obbligato a redigere ed a consegnare alla Direzione
dei lavori, nel termine dalla stessa assegnato,un programma dettagliato riportante in apposito quadro grafico Iinizio, lo sviluppo e
P'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere (fasi).

Art. 11
Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile
prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 133 del Regolamento, ne disporra la
sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che ’'hanno determinata.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del Capitolato Speciale. Le
sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno
considerate illegittime e daranno diritto all’Appaltatore, a norma dell’art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento dei
danni prodotti.
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Art. 12
Oneri a carico dell’ Appaltatore

Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale allegato, in
corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall’art. 27 dello stesso Capitolato.

Art. 13
Premio di accelerazione (se previsto)

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che 'esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte,
vetra riconosciuto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Generale di Appalto, un premio di accelerazione di € ........cccccvvviviaiane
(BULO o, ) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 9. Il premio sara accreditato
all’Appaltatore in sede di conto finale e verra liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Art. 14

Contabilizzazione dei lavori a corpo ed a misnra

Sara effettuata con le specifiche modalita riportate all’art. 16 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 15
Pagamenti in acconto ed a saldo

In conformita a quanto disposto dall’art. 29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore saranno
corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiungera 'importo di € 50.000,00 (Euro
cinquamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 dello stesso Capitolato. Tale importo minimo,
nel caso di sospensione di durata supetiore a 90 giorni, potra essere derogato.

11 certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso contestualmente all’ultimazione
dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell’Appaltatore del regolare adempimento
degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di
regolare esecuzione). Detto pagamento non costituira comunque presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del Codice Civile.

Art. 16

Termini di collando

A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dal’ENTE, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel
termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel terminedi mesi 2 (due) dallinizio con
P’emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all’Ente.

Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa sara emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

11 certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove I’Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo
si riterra tacitamente approvato.

L’Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati al’lENTE prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti
oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.

Art. 17
Subappalto

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.Previa autorizzazione del’ENTE, e nel rispetto dell’art. 18 della Legge n.
55/90, i lavoti che ’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essete subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso PENTE non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18
Trattamento ¢ tutela dei lavoratori

L’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. I’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare
tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarieta paritetica previste per i
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dipendenti dalla vigente normativa, con patticolare riguardo a quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Leggen. 55/90 ¢ dall’art. 9,
comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, PENTE potra effettuare trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell’Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della
garanzia fideiussoria.

Art. 19
Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili 'importo dell’opera possa variate in misura sostanziale ed in
ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, TENTE potra promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma
dell’art. 31-bisdella Legge n. 109/94, come successivamente modificata ed integrata.

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e I’Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad arbitri (in caso di esclusione di tale
deferimento, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spettera, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice del
Tribunale di Siracusa).

Qualora I’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitrale (od ordinario) dovra proporre domanda,
a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini previsti dall’art. 33 del Capitolato Generale di appalto.

Art. 20
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell’Appaltatore.

Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del
............ %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore
aggiunto, nell’aliquota di cui sopra, ¢ a carico del’ENTE.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato
in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redatto i) .o copia, in segno di accettazione si sottoscrive:

L’Appaltatore L’Ufficiale Rogante 11 Dirigente
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CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA
DELLE OPERE CONDIZIONI DI APPALTO
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Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di Restauro conservativo della “Casa di Natala” da destinare a Centro Visite della Riserva,
ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale della
Riserva, da eseguire all'interno della RN.O. di Cavagrande del Cassibile, Comune di Noto, Distretto Forestale Monte Lauro-Noto
Antica

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELI’APPALTO (IVA ESCLUSA)
.L’importo complessivo dei lavori in appalto compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente 2 € 427.831,01 (Euro
quattrocentoventisettemilaottocentotrentuno/01). di cui alla seguente distribuzione

a) - Per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 420.905,53
b) - Per lavori e/o compensi a corpo €
¢) - Per lavori in economia €
d) - Per €

L’importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, gia incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 6.925,48 (EUI’O
seimilanovecentoventicinque/48) e non ¢é soggetto a ribasso d’asta (3).

2.2. LAVORI A MISURA OD A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all’importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da

realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB. | - 1 - Lavori a misura - Distribuzione degli importi

N. CATEGORIE DI LAVORO A MISURA A CORPO
Euro Euro %
A) RESTAURO E CONSOLIDAMENTI 350.431,01
B) OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 77.400,00 | | o

TOTALI 427.831,01 ............................

2.3. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere,
soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in pil quanto in meno (e cio sia in via assoluta quanto nelle reciproche

(3) V. art. 31 Legge 109/94 come modificato dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415.




18

proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I’Amministrazione appaltante riterra necessatio od opportuno apportare al
progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ¢
dell’art. 25 della Legge Quadro.

L’importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, ¢ soggetto anch’esso al ribasso d’asta.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono tiassumersi come appresso:
3.1.1. Demolizioni - Svellimenti - Scarificazioni
SCAVE € SDANCAMEIILE 1.uiieiiieiiieieiriee ettt ettt s et et s se s e sesese st enessenessesensesensesenssas
3.1.2. Movimenti di materie
3.1.3. Opere in muratura e/o in conglomerato cementizio
Opere di restauro lapideo, sottofondazioni in muratura, cordoli in muratura armata............c.ceeeeeeee.
3.1.4. Opere in cemento armato
3.1.5. Opere a struttura metallica
3.1.6. Pavimentazioni
Realizzazione di pavimentazioni interne ed esterne
3.1.7. Lavori diversi
Realizzazione di coperture i 1e@no, INEONACT...c.cuviieuririeiieiriicieierieeieeees et senaes
3.1.8. Sistemazioni ed impianti
Realizzazione impianti idrici, elettrici e fognari
3.1.9.  Opere specialistiche
Disgaggio elementi lapidei, con personale altamente specializzato (rocciatori), per messa in
sicurezza costoni rocciosi
3.2 OPERE ESCLUSE DALI’APPALTO

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere o forniture, che ’Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che

I’Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
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3.3. ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora ’Amministrazione intendesse avvalersi dell’Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso sara
corrisposto il compenso di cui alla lett. d) del precedente punto 2.1. (salvo diversa articolazione in Elenco Prezzi), per le seguenti
incombenze:

* Provvedere all’esecuzione del decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (I.U. delle disposizioni in materia
di espropriagioni per la p.u.), di tutte le aree in progetto destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati
progettuali relativi alle espropriazioni, con le modalita previste dallo stesso decreto.

* Eseguire e curare, con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellati, 'individuazione degli effettivi proprietari,
I'ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con i necessati rilievi
topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste
per legge.

* Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restando
I’Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.

* Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la
volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari.

* Provvedere infine a quant’altro necessatio per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo (4) con I'accollamento di ogni
spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennita di
occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico all’ Amministrazione. Il tutto verra fatto in nome e per conto della
stessa la quale, a tal fine, da il pit ampio mandato all’Appaltatore.

L’ Amministrazione di contro ¢ completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte
dell’ Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo
regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto prefettizio,
contrattando e pagando le indennita dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

Art. 4
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L’offerta da presentare per I'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere accompagnata da apposita
dichiarazione con la quale 'impresa concorrente, a norma dell’art. 71 del Regolamento, attesti:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso 'esame degli elaborati progettnali, compreso il computo metri co.

b) - Di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condigioni locali, ivi comprese quelle di viabilita e di accesso,
nonché degli impianti che la rignardano.

¢) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse per la durata e l'entita dei
lavori.

d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Orga ni competenti.

¢) - Di avere accertato lesistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlagione anche i tempi previsti per la durata
dei lavori.

1) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera,
dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinagione dei pregzi; di influire altresi sulle condizioni contrattnali in generale e
sull’esecuzione dei lavori e di avere gindicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adegnati ed i prezzi in complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto.

g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

b) - Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavore vole.
i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (5).

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

(4) L'Appaltatore riconosce espressamente al’Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarita e la
legittimita formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimita stessa dei beni, la documentazione circa la qualita dei conduttori dei fondi, ecc. L’Appaltatore
assume, di conseguenza, I'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che I'’Amministrazione riterra necessario od opportuno impartire in proposito.
L’Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale, di tutti i tempi necessari all’espletamento delle operazioni finalizzate alla
disponibilita degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dal’Amministrazione, la concessione di proroghe
per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potra essere reclamato o richiesto dall’Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilita degli
immobili.

(5) Se ed in quanto allegato al progetto.
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I’Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con Paccettazione dei lavori ’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.0. GENERALITA

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di
massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

I’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu
opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale (06).

Di contro ’Appaltatore non potra in alcun modo apportare vatiazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese
dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE
Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessatie:
a) - per esigenge derivanti da sopravvennte disposizioni di legge e regolamentari;

b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per intervenuta possibilita di utilizzare materia li, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senga anmento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita dell’opera o di sue parti (purché non si alteri limpostazione progettnale);

b) - per la presenzga di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettnale;

¢) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
d) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregindicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (7).

Al sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata dalla L.
216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un
importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la
realizzazione dell’opera (8).

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto,
I‘Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato ’aggiudicatario iniziale. La
risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, I'art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto. Si richiamano altresi le determinazioni dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000 n. 16, 9.6.2000 n. 30 e 7.12.2000 n. 1.

Art. 6
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che ’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che
le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni
prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale
motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
..... Si richiama I’art.137 del Regolamento.

(6) Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art.25, comma 3, primo
periodo, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro).

(7) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 5 bis, art. 25, della Legge 109/94 introdotto dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415.

(8) Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua
funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.
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Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I’esecuzione dell’appalto ¢
soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:

a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. ., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett.c).
b) - Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (con successive modifiche ed integrazion:).

¢) - Regolamento di attnazione della 1.egge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. IL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Per le opere da eseguite con finanziamento regionale 'appalto ¢ altresi soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori
Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i
seguenti documenti:

a) - Le Legg, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) - Le Leggs, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti ferritoriali, nella Regione,
Provincia e Conmmune in cui si esegnono le opere oggetto dell'appalto;

¢) - Le determinazioni dell’ Auntorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

d) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.IN.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- L'elenco dei Prezzi Unitari;

f) - Planimetre;

g) - Elaborati grafici

h) -
i) -
) -

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto

¢ la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che credera pit opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei
lavori.

3

Art. 9
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore ¢ obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori con le modalita di cui al
precedente punto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per cento, tale cauzione sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20% (9).

ILa mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, I'acquisizione della cauzione da parte
del’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concortrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o
cumungque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall’ Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso ’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

I’Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo
stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (10).

(9) La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Tale
vincolo e automatico, senza necessita di benestare dell'amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'lstituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o di analogo documento (in originale o copia autentica) attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie
od in deroga. Il mancato svincolo nei 15 gg. Dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore
per il quale la garanzia & prestata.

(10) L’Ammistrazione potra richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
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Si richiamano, sull’argomento, I’art.30 della Legge Quadro e successive modifiche e I'art.101 del Regolamento n.554.

9.2. COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. 24.1.2001, n. 3.

9.2.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L’Appaltatore ¢ obbligato a stipulate una poligza assicurativa che tenga indenne ’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, ¢ che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (11).

9.2.2. Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (12),
I’Appaltatore (od il Concessionario) ¢ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo
provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza
indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (13). Il
limite di indennizzo della polizza non dovra essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di 14
milioni di Euro.

L’Appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sara subordinata all’accensione delle superiori polizze.

9.2.3. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilita “pro guota” nel caso di cui al comma 3.

Art. 10
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro sessanta giorni dal’aggiudicazione nel caso di pubblico incanto,
lecitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata
o cottimo fiduciario.La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma dell’art. 109 del Regolamento, avverra entro sessanta giorni
dalla stipulata.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, ’Appaltatore potra svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato
all’ Amministrazione (14). Di contro I’ Appaltatore sara tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e ’Appaltatore non abbiano
concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (15).Per i
cottimi fiduciari il termine decortera dalla data di accettazione dell’offerta.n caso di urgenza la consegna verra effettuata dopo il
deliberamento.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro.Si
richiama peraltro il contenuto dell’art.9 del Capitolato Generale d’Appalto.

Qualora Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la quale,
inutilmente, ’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione.Qualora invece la consegna avvenga in
ritardo per fatto o colpa del’Amministrazione, ’Appaltatore potra chiedere le facolta previste dai commi 8 e 9 dell’art.129 del
Regolamento sui LL.PP.

(11) La somma assicurata € stabilita nel bando di gara.ll massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pari al 5% della somma
assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i
Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilitd, i collaudatori ed i rappresentanti del’Amministrazione che per specifico incarico possano o
debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare
esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Copia della polizza dovra essere trasmessa al’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

12) Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000).

(13) La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

(14) In caso di recesso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.Ove sia intervenuta la consegna dei
lavori in via d’urgenza, il diritto al rimborso sara esteso alle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.

(15) Ove non sia richiesta neanche I'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera dalla data di
stipula del contratto.
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11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I'intera disponibilita dell’area sulla quale dovra svilupparsi il
cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, ’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu
tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo ’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di consegna
patziale(16).

In caso di consegna parziale, ’Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilita si applichera la disciplina prevista dall’art.133 del Regolamento.

11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all’Appaltatore I'elenco dei capisaldi di
livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori. In subordine i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla D.L.

La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano
essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.

L’Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4. INIZIO DEL LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L’Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 100,00 ( Euro Cento/00)

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto ed
g g g
all’incameramento della cauzione.

11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI

Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

11 tempo utile per dare ultimati tutti 1 lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di
appalti scorporati, resta fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di
consegna (17).
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0,0005
% del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (18).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione
Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (19).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato
e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (20).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell’art.21 del
Capitolato Generale, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui
all’art.45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente
I'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art.24 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art.133 del Regolamento, ne
disporra la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che 'anno determinata.

(16) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo
contrattuale o termine di ultimazione sara nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale
corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.Tale termine sara esplicitamente indicato.

a7) V. comunque I'ultimo comma del punto 11.2.

(18) La penale per ritardata ultimazione sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1%
del’ammontare netto contrattuale.Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione
articolata in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.

Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno
superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

(19) La penale in ogni caso & comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di
ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo.
(20) Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola

entita, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita delle opere.ll mancato rispetto di questo termine comportera l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
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Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente Capitolato. Si
richiama Iart. 25 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 14
IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACCELERAZIONE

14.1. IMPIANTO DEL CANTIERE TAB. II-1 Programma dei lavori
L’Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine
di 10 giorni dalla data di consegna. ol = W A

14.2. PROGRAMMA DEI LAVORI

L’Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella S i 455, o
presente tabella riportato nell’allegato G di progetto.
Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione,

o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi R = Zl
contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso - /
Appa_ltatore sara obbllgato a rgdlggrlo ed_ a presentarlo, come programma di K L L
massima, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di consegna e upe 0257c 00Tc 0BT To
comungque prima dell’inizio dei lavori (21). irizah

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali ’Appaltatore, nell’ulteriore termine di ... giorni,

dovra consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico tiportante I'inizio, lo sviluppo e 'ultimazione delle varie
categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dal’Amministrazione fosse
unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facolta che la stessa si riserva a norma del
seguente punto 14.3.

14.3. ORDINE DEI LAVORI

In linea generale I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
del’ Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o
Pesecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che ’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo
caso la disposizione dell’ Amministrazione costituira vatiante al programma dei lavori.

14.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che I'esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni
assunte, verra riconosciuto all’Appalatore, ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Generale d’Appalto, un premio di accelerazione di € ==(Euto
==/00.) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (22). Il premio sara accreditato all Appaltatore
in sede di Conto Finale e verra liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (T') per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo
dell’anticipo sara spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dellimporto dei lavori (1) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo
diversa disposizione, sara fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (I /T ), al diminuito importo delle opere.

14.5. PIANO DI QUALITA

Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), del Regolamento ’Appaltatore sara obbligato a redigere un
documento (piano di qualita di costruzione ed installazione), da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi
e programmi le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva.

Art. 15
ANTICIPAZIONI

15.1. ANTICIPAZIONI DELIAPPALTATORE

L’Amministrazione puo avvalersi della facolta di chiedere all’Appaltatore ’anticipazione per il pagamento di lavori o provviste
relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme anticipate spettera all’ Appaltatore l'interesse del %
annuo.

15.2. ANTICIPAZIONI DELI’AMMINISTRAZIONE - GARANZIA - REVOCA

(21) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore & del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art.42 del Regolamento. In tale
programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

(22) 1l premio e determinato sulla base della misura stabilita per la penale.
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Nei casi consentiti dalla legge ’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile del Procedimento, I'anticipazione sullimporto contrattuale prevista dalle norme vigentila mancata
corresponsione della stessa obblighera al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del C.C.

L’erogazione dell’anticipazione sara comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di
importo pati alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori.’importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte del’ Amministrazione.

Lanticipazione sara revocata se I’esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite
saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO

16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformita a quanto disposto dall’art.29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore saranno
cortisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiungera 'importo di €. 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale della ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all’art.7 del Capitolato Generale (23).

L’importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potra essere
derogato.

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia Pammontare netto, sara emesso contestualmente
all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fidejussoria (24) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare
adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (25) dell’emissione del Certificato del collaudo
provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, 2° comma, del Codice Civile (26).

Si richiamano gli artt. 26 e 28 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, Iart. 30 del Capitolato Generale d’Appalto, gli artt. 102 e 116
del Regolamento ed il punto 9.3. del presente Capitolato. Si richiama altresi la Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 26
luglio 2000, n. 37.

16.2. LAVORI A MISURA

16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti);
agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, proporzionalmente, 'importo degli oneri di sicurezza.

16.2.2.  Alternativa 2 - Massimo ribasso

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L.
verra detratto I'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula: SAL x (1-IS) x R dove: IS = Importo oneri
sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto.

163.  LAVORI A CORPO (O FORFATT)

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sara effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tab. I-1. con I'avvertenza
che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili
alternative sulle quali ¢ stata basata 'offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 ¢ 16.2.2.

16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA (27)

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote
petrcentuali di cui alla Tab. I-1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali
(offerti). Agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, in proporzione, 'importo degli oneri di sicurezza.

16.5. COMPENSO A CORPO

L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in
proporzione all’'ammontare dei lavori eseguiti.

(23) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, '’Appaltatore avra diritto al
pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell’art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell’art. 30 del Capitolato
Generale d’Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'Appaltatore avra facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora
dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(24) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 102 del Regolamento.ll tasso di
interesse sara applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

(25) Nel caso che I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale
garanzia.

(26 1l 2° comma dell’art. 1666 C.C. ¢ il seguente “il pagamento fa presumere I'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di
semplici acconti”.

27) Si specifica che le indicazioni delle voci e quantita riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dei lavori”
relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19 della Legge
n. 109/94 e successive maodificazioni e dell’art. 326, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
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Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per ’Appaltatore un compenso per tutti gli
oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e
disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto ’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dellofferta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i
corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del
compenso a corpo, non costituisce per ’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri
con i prezzi di appalto.

16.6. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei
Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta
alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a pi¢ d’opera.

Non potranno comungque essere presi in considerazione materiali ¢ manufatti che non siano destinati ad essere completamente
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.

16.7. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della
Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di contratto.

Art. 17
DANNI

17.1. GENERALITA

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell’Appaltatore 'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi

determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.

17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali
I’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da
precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione
dei rilevati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L’Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla
loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 ¢

dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall’ Appaltatore
immediatamente, appena verificatosi I’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente all'importo dei
lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero
verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opete
non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di
cantiere e mezzi d’opera (28).

Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, ’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(28) V. comunque il 6° comma dell’art.20 del Capitolato Generale d’Appalto.
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Non appena avvenuta I'ultimazione dei lavori 'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso,
procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I’Appaltatore
dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali
ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto ne ad alcuna indennita ove i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile al’ Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

19.2. CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art. 173 del Regolamento, nel termine di: mesi 3 (Tre) dalla data di
ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’ Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno
inizio nel termine di mesi 3 (T're) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (29) 2 (due)
dall’inizio con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all’ Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 192, comma 3
del Regolamento.

L’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le
operazioni di collaudo e per i lavori di riptistino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi energia necessatia (anche
generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche varie nonché 'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art.197 del citato Regolamento, I’Appaltatore sara tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.Ove I’Appaltatore non ottemperasse a tali
obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per eventuale ritardo, verra
dedotta dal residuo credito.

Nel caso in cui PAmministrazione avesse deciso di differire I'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura
(tappeto), o solo di quest’ultimo, il collaudo verra effettuato in due tempi: il primo riguardera tutte le opere escluse quelle differite; il
secondo riguardera il “binder” ed il tappeto, oppure solo quest’ultimo.

11 Certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all’art.199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumera
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi
dall’'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L’Appaltatore trisponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ Amministrazione
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (30). Per tutti gli effetti di legge e, in particolate, per quanto attiene al
termine di cui all’art. 1669 C.C., con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in
consegna delle opere da parte dell’ Amministrazione appaltante.

Si richiama ’art.207 del Regolamento.

Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e
straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore (31).

Per tutto il periodo intercorrente fra esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 C.C.,
I’Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché
corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in presenza di traffico e senza
interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio,
salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti
nel corpo stradale e nelle relative opere d’arte, per fatto indipendente dalla qualita di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, questo
avra I’obbligo di notificare detti eventi all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la
stessa dovra disporre.’Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sara tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino
necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove ’Amministrazione intendesse ritardare 'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire
al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sara del pari a totale carico dell’Appaltatore fino al collaudo
del tappeto di usura.In ogni caso all’atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente

(29) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovra essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
(30) V. I'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
(31) Nel caso di uso od esercizio anticipato dell’'opera, I'utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare I'onere della

manutenzione a carico dell’Appaltatore, che rispondera unicamente dei deterioramenti risultanti dall’'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni,
difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti del’Amministrazione.
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conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto
di costipamento da traffico ¢/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall’Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all’atto del
collaudo ad oltre 1/10 della supetficie complessiva della pavimentazione, I’Amministrazione potra rifiutare il collaudo della stessa ed
ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, ’Appaltatore ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta all’ Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda
parte del precedente capoverso, I’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d’Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma
e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I’arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per 'esecuzione dei lavori o nella
sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L’Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare 'oggetto del ritrovamento, sospendendo i
lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 24 del Capitolato Generale.

Art. 23
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il
rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni
festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’ Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali
per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama I’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI - DIREZIONETECNICA

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.I.’assunzione dell’incarico avverra mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere
e sara esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate.La delega alla direzione avra carattere formale.

La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest’'ultimo per i danni e le
inadempienze causati da tali mancanze.

Si richiama I’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L’Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e,
se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle
forme in essi contratti previsti.
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I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui ¢ titolare
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI
L’ Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio
dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori
responsabilita dell’Appaltatore (32).

25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALIL

Al fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri ¢ determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.

25.4. VERIFICHE

Al sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art.3 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato dal D. Leg.vo 19
novembre 1999), ’Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici (33) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, al’INAIL alle CE, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

26.0. GENERALITA

L’Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’ Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche
da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Iipotesi del
subappalto.

11 fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime ’Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi
Papplicazione delle sanzioni per ’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata

dall’ Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I’ Amministrazione operera delle trattenute
di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all’ Appaltatore a corrispondere, entro il termine di
cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio possa dar titolo a
risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

26.1. ONERI PARTICOLARI

L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all’ Amministrazione, con
cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avra tuttavia la facolta, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - SICUREZZA

27.0. GENERALITA

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale,
sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

27.1. La formazione del cantiere ¢ I’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

27.2. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

(32) A valere sulla ritenuta suddetta I’Amministrazione potra disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La
ritenuta potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

(33) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.



27.3. L’apprestamento delle opere provvisionali quali
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le
costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento ¢ compresa
altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

27.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni
ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie,
scalette di adeguata portanza e sicurezza.

27.5. L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel
numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione
di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e
la continuita del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo
Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

27.6. La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel
rispetto dei provvedimenti antimafia (34), sia diurna che notturna e
la custodia di tutti i materiali, impianti ¢ mezzi d’opera esistenti
nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore,
del’ Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
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Tab IT - 3 Schema tipo di cartello indicatore
$ Amministrazione centrale
$ Stazione Appaltante
$ Committente
$ Ufficio competente alla gestione dell=opera
$ Responsabile del procedimento
$ Titolo del lavoro in appalfo
$ Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza
$ Immagini e/o grafici illustrativi di fale lavoro (quando tecnicamente possibile):

$ Estremi della legge o del piano finanziario
$ Concessionario dell=opera
$ Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi
oppure diiscrizione alla C.CILAA))
$ Progettista/i
$ Coordinatore di progettazione
$ Responsabile deilavori
$ Direttore/i deilavori
$ Coordinatore di esecuzione
$ Direttore operativo
$ Ispettore di cantiere
$ Direftore del cantiere
$ Assistente/i tecnico/i
$ Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importo
oppure diiscrizione alla C.C.ILAA.)
$ Spazio per aggiomamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:

Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il
collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all’ Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

27.7.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente

alligiene e sicurezza del lavoro, essendo ’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti

vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.
27.8.

27.9.
permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

La pulizia del cantiere ¢ la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apptrestamento provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra anche il
numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono)
facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

27.10.

27.11.
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

27.12.

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, ¢ la

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e

fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti

servizi.

27.13.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,

picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

27.14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

27.15. Il tracciato plano-altimetrico ¢ tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opete in genere.

27.16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e ’estirpazione delle
ceppaie.

27.17.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di

presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. (135).

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
Pesecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove Iappalto
contemplasse la costruzione di nuove strade, ’Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che I’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse
sopportare.

(34) Si richiama in proposito I'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.
(35) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi
alla successiva gestione ed all’'utilizzo delle stesse.
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27.19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche e
private od a persone, restando libere ed indenni ’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27.20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema di cui alla tabella I11-2, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle
singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei
lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di
cartelli adeguato alla estensione del cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essetre eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all’Appaltatore una penale di L
150,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di L 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o
riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo
allinadempienza.

27.21. La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente
successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si é lavorato e canse relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina,

stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 (36).

27.22.  L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e 'esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

27.23. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a
tutte le opere provvisionali.

27.24.  L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

27.25.  L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che PAmministrazione
ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovra essetre
provvisto della seguente attrezzatura:

* per le analisi grannlometriche, a me3o vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.L, due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10
(con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C, oltre gli
accessori;

* per la determinagione dei limiti di liquidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori;

* per la determinagione della densita massima, dell’ umidita ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;

* per la determinagione della densita in sito, umidita e percentuale dei vuoti: apparecchi usnali idonei.

27.26. L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi ¢ relative spese che venissero in ogni tempo ordinati

dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o
sulle opere, in cotrispettivo a quanto presctitto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

27.27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei
locali o negli uffici direttivi.

27.28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le
opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

27.29. 1l ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

27.30. La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’ Amministrazione o della stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.

27.31.  L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento,

nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

27.32.  L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché
'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il
tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

27.33. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non
inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

(36) Con un massimo di L 75,00 per quindicina.
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27.34. L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. 11
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. I’art.24 del
presente Capitolato).

27.35. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti (137).

27.36. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo
restando che 'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva ’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

27.37. Le indagini geognostiche ¢ lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle
opere di fondazione o di sostegno.

27.38. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero
ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; 'apprestamento di quanto occorrente (matetiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e
strumenti) per 'esecuzione di tali prove e verifiche.

27.39. L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti
in vigore per 'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

27.40. La consegna e 'uso di tutte o di parte delle opere eseguite revio accertamento verbalizzato in contraddittotio, ancor
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prima di essere sottoposte a collaudo.

27.41. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato
al precedente art. 20.

27.42. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i
mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da
sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

27.43. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’ Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli
onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed
inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell’Amministrazione.

27.44. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno
dispotre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

27.45. Le spese di contratto ed accessorie ¢ cio¢ tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione
del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e
complementari.

27.46.  SICUREZZA
27.46.1.  Piani di Sicurezza non obbligatori

Per i lavori che non tientrano nella disciplina del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (38), ’Appaltatore, a norma dell’art. 18,
comma 8°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, avra I’obbligo di predisporte il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (Piano
di sicurezza sostitutivo) entro 30 giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. Detto piano sara messo a
disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori (39).

Qualora il Piano di sicurezza e di coordinamento fosse stato comunque predisposto dall’Amministrazione, vale quanto riportato
al seguente punto.

27.46.2. Piani di Sicurezza obbligatori

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, ’Appaltatore avra 'obbligo, a norma dell’art. 31
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata ed integrata), entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all’Amministrazione:

1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

2) - Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte antonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cni al primo capoverso del punto 27.46.1.

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionatio), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di
risoluzione del contratto.

(37) L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui & devoluto per legge o regolamento il
controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In
particolare, in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente
dagli Uffici del Genio Civile e dellAmministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte, il D.M. 23.2.1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i
parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).

(38) V. I'art. 3, comma 3° e I'art. 11, comma 1° di tale decreto legislativo.

(39) La notazione ha valenza generale e va riferita anche ai piani redatti dal’Amministrazione che saranno comunque posti a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano redatto dall’Amministrazione o presentato dallo
stesso Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
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L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potra presentare al Coordinatore per I'esecuzione proposte di
modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di
eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I’esecuzione dell’opera, osservera le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del D. Leg.vo
n. 626/94 ¢ curera in particolare gli aspetti ¢ le incombenze di cui all’art. 8 del D. Leg.vo n. 494/96 (come modificato od integrato dal
D.Leg.vo 19.11.1999 (40); si richiama anche il D.I. 10 marzo 1998 (41).

Infine I’Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui allart. 11 del D. Leg.vo n. 494/96 ¢ la
trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art.13).

27.47.  ULTERIORI ONERI

Art. 28
ESECUZIONE D’UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

28.1. GENERALITA

Nel caso in cui 'Appaltatore si rifiutasse allimmediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere
mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118
e 119 del Regolamento, ’Amministrazione appaltante avra il diritto di procedete all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla risoluzione del
contratto in danno dell’Appaltatore stesso.

28.2. ESECUZIONE D’UFFICIO
Per I’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 1’Amministrazione potra avvalersi delle
somme extraliquidate e da liquidarsi all’ Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che
risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per 1’esecuzione d’ufficio
si riterra a carico dell’ Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

28.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Si dara luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dall’art. 340 della Legge sulle Opere PP.
anche in ogni altro caso d’inadempimento dell’ Appaltatore ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si
richiama in particolare I’inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.46. ed il caso di cui
all’art.5 del presente Capitolato.

L’ Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.

Art. 29
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI - FUSIONI

29.0. GENERALITA

L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di
gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone 'opera od il lavoro anche se non in
possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art.74 del Regolamento. In ogni caso potra subappaltare
dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Qualora pero nell’oggetto dell’appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opetre per le quali sono necessati lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (42), e qualora
ciascuna di tali opere dovesse superare altresi il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in
subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore (43).

29.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

(40) Inoltre, a norma dell’art. 9 dello stesso decreto:
- adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Leg.vo n. 494/96;
- curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei lavori;
- curera che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
La redazione ovvero 'accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore, e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e
coordinamento costituira adempimento delle norme previste dall’art. 4, commi 1, 2 e 7 e dall’art. 7, commi 1, lett. b) e 2 del D.Leg.vo n. 626/94 e succ. mod. ed
integrazioni.
Il Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori vigileranno sull’osservanza del o dei Piani di sicurezza.

(41) D.I. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).

(42) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell’art.72 del Regolamento, se di
importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

(43) Salvo quanto previsto dalla seconda parte del comma 7 dell’art.13 della Legge 11 febbraio 1994, n.109 (V. in particolare la Tabella di pag. VI).
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Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non ¢ consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione
dell’intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del
contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la
quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art.141 del Regolamento, non potra essere superiore al 30 per cento.

L’Appaltatore ¢ tenuto quindi in linea generale ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le
lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che
prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1) - che i concorrenti all'atto dell'offerta o Iaffidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all'atto dell affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere
che intendono subappaltare o concedere in cottino;

2) - che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stagione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) - che al momento del deposito presso la stazione appaltante ' Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di cui al successivo n. 4);

4) - che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all’A.IN.C. per categorie
e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, ¢ sufficiente iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturay

5) - che non sussista, nei confronti dell affidatario del subappalto o del cottimo, aleuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ¢
successive modificazions.

L’Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20%.

L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere corrisposto
all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I’Appaltatore comunichera al’ Amministrazione la parte dei lavori eseguiti
dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso ¢ fatto
obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione
da parte dell’ Amministrazione, ’Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la documentazione comprovante ’avvenuta denuncia, da parte
del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

29.2. NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attiviti ovunque espletate nell’ambito del cantiere, che
richiedano I'impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo supetiore al 2%
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza della mano d’opera e del personale sia
superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

29.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. E vietata inoltre I’associazione in partecipazione nonché qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge n.
109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comportera I'annullamento
dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento.

L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa
in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art.72, comma 4, lett.c), d) ed 1) del Regolamento (art.141, 2° comma); in tali
casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

E vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e
retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dellopera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. F altresi
vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori
di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’ Amministrazione (44).

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per I’esecuzione
dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (45).

29.4. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante

(44) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui
alla legge 1 febbraio 1991, n. 52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).
(45) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia del contratto oltre alle certificazioni di cui al n.4, la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio.
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dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art.1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, ¢ non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 ¢ 9 della Legge n.109/94.

Nei sessanta giorni successivi ’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precendente capoverso, non sussistano i
requisiti di cui all’art.10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

Art.30
PREZZ| DI ELENCO - REVISIONE

30.1 GENERALITA

I prezzi unitati e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed
a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto.Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.nessuna eccettuata, per darli pronti
all’impiego, a pi¢ d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quoteper assicurazioni
sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.

d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art.5 del Capitolato
Generale d’Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi volonta.

30.2 REVISIONE DEI PREZZI
L’Appaltatore ha 'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire
variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non ¢ ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art.1664 del Codice
Civile.

30.3 PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aum entato di
una percentuale (46) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto p er 'ultimazione dei
lavori stessi.

Art.31
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’appaltatore ¢ l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell’arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento
devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’ Amministrazione e non diminuiscono la
responsabilita dell’ Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art.18 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 32
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi rappresentare per
mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovra essere depositato presso I’Amministrazione.

Tale persona dovra dichiarare per iscritto I"accettazione dellincarico e dovra assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in
luogo prossimo agli stessi.
2

Art. 33

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

(46) Tale percentuale € fissata (con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2%.
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La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate
nel contratto (147). Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di
Commercio, e nel caso di Societa, mediante appositi atti legali.
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata
tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per
pagamenti a persone non piu autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento.

Art. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

34.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa variare in misura
sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuovera la
costituzione di un’apposita Commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di
collaudo, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. Su tale proposta si
pronunceranno, nei successivi 30 giorni, ’Appaltatore e ’Amministrazione.

La costituzione della Commissione potra essere altresi promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente
dall'importo economico delle riserve da definirsi, al ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In questo caso la
proposta motivata della Commissione sara formulata entro 90 giorni dal ricevimento.

La procedura per la definizione per 'accordo bonario potra essere reiterata per una sola volta. Decorso il termine di cui sopra
sara facolta dell’Appaltatore il ricorso al procedimento arbitrale.

L’accordo bonatio, definito con le modalita di cui ai commi 1 ed 1 bis dell’art. 31 bis della Legge n. 109/94 (come
successivamente modificata dalla Legge n. 166/2002) ed accettato dall’Appaltatore, ha natura transattiva. Le parti avranno facolta di
conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, petfezionando per conto delle stesse I’accordo bonario risolutivo
delle riserve.

Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della
procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo
effettuata ai sensi dell’art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull’argomento ’art.32 del Capitolato Generale, I'art.149 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. 9.10.2002, n. 26.

34.2. ARBITRATO

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e ’Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potra essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sara demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici istituita presso I’Autorita di cui all’art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata ed
integrata) (48) (49).

34.3. GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione
arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spettera, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice
del luogo dove il contratto ¢ stato stipulato.

34.4. TEMPODELGIUDIZIO

Qualora I’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovra proporre domanda, a
pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall’art.33 del Capitolato Generale d’Appalto.

(47) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e I'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita dell’Amministrazione appaltante.
(48) V. art. 32 della stessa legge ed artt. 150 e 151 del Regolamento.

(49) Si richiama il “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale” adottato con D. Min. LL.PP. 2.12.2000, n. 398 (G.U. 4.1.2001, n. 3).
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Si richiamano in linea preliminare e generale le LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7 (50) e 19 maggio 2003, n. 7 (51) che recepiscono, con
sostituzioni, modifiche ed integrazioni, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed inoltre, ad eccezione delle parti incompatibili con la nuova
disciplina regionale:

a) - I1D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della Legge Quadro in matetia di LL.PP. n. 109/94 ¢ successive modificazioni.

b) - I D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della Legge n.
109/94 e successive modificazioni.

c) - IID.M. 9 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 109/94 ¢ successive
modificazioni.

d) - I1 D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420)
Regolamento concernente I'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

e) - I1D.M. 2 dicembre 2000, n. 398
Regolamento tecante le norme di procedura del giudizio atbitrale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 109/94 ¢ successive
modificazioni.

Si richiama altresi il contenuto del 1° comma dell’art. 1 della L.R. n. 7/2002 che esclude dal recepimento il comma 16-bis dell’art. 4;
Part. 5; Part. 6; il comma 15 dell’art. 7; ’art. 15; Part. 23; il comma 2 dell’art. 27; il comma 3 dell’art. 34; Part. 38.

Art. A
VARIANTI IN CORSO D’OPERA

L’importo in aumento relativo alle varianti di cui all’art. 25, comma 3, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro), non potra superare,
rispettivamente, il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario
del contratto e dovra trovare copertura nella somma stanziata per Desecuzione dell’opera tra le somme a disposizione
dell’  Amministrazione.

Art. B
COLLAUDO

Nel caso di lavori fino a 200.000 Euro il certificato di collaudo sara sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
supetiore, ma non eccedente i 500.000 Euro, ’Amministrazione potra operate analoga sostituzione. 11 certificato di regolare esecuzione
sara emesso comungue non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per i lavori finanziati dall’ Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovra ricevere lo Stato Finale e
gli atti necessari entro la meta del tempo stabilito per I'esecuzione del collaudo; nel caso, entro il termine di

Si richiama il 2° comma dell’art. 28 della Legge n. 109/94 come recepito dalla L.R. n. 7/2002.

Art. C
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

C.1. Caugione provvisoria

L’offerta da presentare per ’affidamento dei lavori sara corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’impo rto dei
lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 1 dell’art.
30 della legge n. 109/94 e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Per i lavori il cui importo a base d’asta sia inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000 Euro la cauzione provvisoria &
ridotta allo 0,50 per cento e sara prestata a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori di importo a base d’asta fino a 150.000 Euro, la
cauzione non ¢ richiesta.

Per i lavori di importo a base d’asta inferiore a 750.000 Euro, la previsionedi cui al comma precedente non si applica alle imprese
che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide: in tali casi si applica il comma 1.

C.2. Canzione definitiva

(50) L.R. 2 agosto 2002, n. 7: Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti dei lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.
(51) L.R. 19 maggio 2003, n. 7: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia
urbanistica.
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I’Appaltatore ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10
per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia supetiore al 20 per cento, al precedente si aggiungera 'aumento di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati di avanzamento lavori od analogo documento, pati al 50% dell’importo contrattuale.

Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente petiodo, la cauzione ¢ svincolata in ragione di 1/3 del’ammontare
garantito. [’ammontare residuo di 2/3 ¢ svincolato secondo lanormativa vigente.

C.3. Ulteriori oneri assicurativi

Si richiamano gli obblighi assicurativi di cui al precedente punto 9.3.1. Per i lavori di importo supetiore agli ammontari stabiliti
dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché la polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Tl sistema di garanzia globale di esecuzione, per i lavori d’importo superiore a 100 milioni di ECU di cui al comma
7-bis, att. 30, della legge n. 109/94, una volta istituito, ¢ obbligatotio per tutti i contratti di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), di importo
superiore a 50 milioni di Euro.

Art. D
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera possa vatiare in misura sostanziale ed
in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisira immediatamente la relazione
riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito I’Appaltatore, formulera all’Amministrazione entro 90 giorni
dall’opposizione dell’ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.

L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, deliberera in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata
dall’Appaltatore, formera oggetto di apposito Verbale di accordo bonario che sara sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento,
dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinera la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento.

Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di
accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi
dell’art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull’argomento I'art.32 del Capitolato Generale e I'art.149 del Regolamento. Si trichiama altresi la determinazione
dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. 5 dicembre 2001, n. 22 (G.U.n. 302/2001).

Art. E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTI, NOLI
E FORNITURE

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20 con le modifiche apportate dall’art. 37
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.
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Art. 35
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE - SCORPORI

35.1. MATERIALI E FORNITURE IN GENERE (52)

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del
presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e
prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, CEI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo
fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita
alla norma sostitutiva . Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 15, 16, e 17 del Capitolato Generale.

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una nomma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo cosi come
definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei paesi della Comunita curopea, qualora dette specifiche
garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i reguisiti essenziali della Ditettiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sara
accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (v. in particolare il
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza,
purché , ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti (53).

L’Appaltatore ¢ comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il laboratorio di cantiere,
presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autotizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui matetiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da
eseguire secondo le norme del C.NL.R. od UNI, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute
ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e
le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ¢ si presentasse quindi la necessita di modifiche
negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra accampare I’Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui
al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
I’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che ’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

35.2. SCORPORO DELI’APPALTO

I’Amministrazione si riserva la facolta di scorporare dall’appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo
'appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. Ove ricorresse tale evenienza, I’Appaltatore sara tenuto
al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.29. del presente Capitolato.

Art. 36

OPERE PROVVISIONALI
MACCHINARI E MEZZI D’OPERA

Tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, quali ponteggi, impalcature, armature, centinature, casseti,
puntellature, ecc. dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilita, sia delle stesse, che delle
opere ad esse relative. Inoltre, ove dette opere dovessero risultare particolarmente impegnative, I’ Appaltatore dovra predisporre apposito
progetto esecutivo, accompagnato da calcoli statici, da sottoporte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

Resta stabilito comunque che ’Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprieta ed
alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere. Tali considerazioni si ritengono estese
anche ai macchinari e mezzi d’opera. Per i relativi oneri si rimanda ai punti 27.2,, 27.3., 27.4., 27.8., 27.13., 27.23., 27.42. del presente
Foglio di patti e condizioni.

Art. 37
INDAGINI E RILIEVI GEOGNOSTICI

I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le indagini ed i rilievi che la Direzione Lavori riterra necessari
od opportuni al fine di determinare con la dovuta approssimazione la natura e le caratteristiche dei terreni di impianto, nonché la presenza
di eventuali discontinuita ed i livelli di acqua.

(52)....... | prodotti possono essere accettati solo se idonei all'impiego previsto.Sono tali i prodotti che rendono le opere nelle quali devono essere incorporati od installati
conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato A al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (modificato con D.P.R. 10 dicembre 1997, n.499) se e per quanto tali requisiti
sSono prescritti.

La conformita a tali requisiti ed alle norme in generale sara attestata mediante Acertificazione@ o Adichiarazione@ secondo l'art. 7 del D.P.R. citato.| prodotti che
recano la marcatura ACE@ si presumono idonei all'impiego previsto.Tale marcatura non & richiesta per i prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e
sulla sicurezza.

(53) Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza, potra
sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento importera una differenza in pitt od in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si
fara luogo alla determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 136 e 137 del Regolamento.Si richiama in ogni caso il terzo comma dell'art. 17 del Capitolato
Generale d ' Appalto.
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Le indagini ed i rilievi saranno sviluppati con ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni dei
manufatti, dei carichi da questi esercitati e dalla consistenza dei terreni di fondazione.

Ad indagini, prove e rilievi ultimati, ’Appaltatore sara tenuto a presentare alla Direzione un’esauriente relazione, cotredata da
grafici e moduli riepilogativi, al fine di fornire un quadro sufficientemente chiaro di tutte le caratteristiche generali e particolari del terreno
di impianto e di tutte le condizioni che possono influire sul dimensionamento e sulla stabilita delle opere.

La relazione sara firmata da un geotecnico professionalmente abilitato e dall’Appaltatore.

Art. 38
AZIONI E CARICHI SULLE OPERE E COSTRUZIONI IN GENERE

11 calcolo di progetto o di verifica strutturale delle opere dovra essere condotto tenendo conto sia delle agioni principali che
potranno influire sulle stesse, sia di quelle complementari. 1 criteri generali di verifica dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
D.M. 16 gennaio 1996 e, per i ponti stradali, le disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1990 ed alla Circolare 25 febbraio 1991 n. 34233 del
Ministero dei LL. PP..

Art. 39

STRUTTURE - OPERE ED IMPIANTI IN GENERALE
MODALITA DI STUDIO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

39.0. GENERALITA

Allatto della consegna dei lavori ’Appaltatore dovra prendere visione del progetto delle opere e delle strutture in particolare,
nonché degli eventuali esecutivi di dettaglio e dovra esaminare e valutare in tutti gli aspetti, i metodi ed i procedimenti costruttivi prescritti
in progetto. Quanto ai metodi ed ai procedimenti non prescritti la scelta spettera all’Appaltatore, salvo I'approvazione della Direzione
Lavori, che decidera in via definitiva dopo aver esaminato la proposta e la documentazione presentategli.

L’Appaltatore sara tenuto a verificare la stabilita, efficienza ed il dimensionamento (anche sotto il profilo idraulico) di tutte le
opere e strutture, dei procedimenti provvisionali, degli scavi liberi ed armati, delle strutture di sostegno rigide e flessibili, dei rilevati ed
argini, degli effetti di falda, ecc., e cio anche nei riguardi dei manufatti esistenti in prossimita dell’opera in costruzione. In ogni caso,
qualsiasi variante proposta dall’Appaltatore stesso alle caratteristiche costruttive ed ai metodi esecutivi, che rientrano nell’ambito della
discrezionalita della Direzione ai sensi del Regolamento n. 554, dovra essere giustificata ¢ documentata tecnicamente mediante uno
specifico studio.

Con riguardo agli oneri ed alle responsabilita, si intende richiamato quanto specificato al punto 27.36. ed all’art. 31 del presente
Foglio di patti e condizioni.

39.1. STRUTTURE ED OPERE IN FONDAZIONE

Effettuate le indagini di cui al precedente art. 37, L’Appaltatore sara tenuto a studiate e predisporte se gia non effettuato in
progetto, il dimensionamento esecutivo delle strutture di fondazione ed a proporre, nel contempo, tutti gli accorgimenti ed interventi
connessi alla migliore stabilita delle stesse e delle opere ad esse cortelate. Se non diversamente disposto pertanto, gli eventuali calcoli
esecutivi di progetto relativi alle fondazioni dovranno intendersi come di massima e I’Appaltatore, alla luce degli accertamenti effettuati,
dovra curarne la relativa verifica proponendo, ove necessario, le opportune modifiche ed integrazioni.

Dovranno comunque essere rispettate, per quanto non abrogato o modificato, le “WNorme per il progetto, esecuzione e collaudo delle
opere di fondazione” emanate con Circolare Ministero LL.PP. 6 novembre 1967, n. 3797 nonché specificatamente le “Norwe tecniche rignardanti
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” approvate con D.M. 11 marzo 1988 (54), nonché le relative “Istrugions” diramate con
Citcolati Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n.30483 ¢ 9 gennaio 1996, n. 218/24/3.

39.2. STRUTTURE ED OPERE IN ELEVAZIONE

Presa cognizione di tutti i fattori di sollecitazione interni ed esterni che influiscono sulle opere, analogamente a quanto effettuato per quelle
in fondazione, I’ Appaltatore sara tenuto a studiare ed a predisporre il calcolo ed il dimensionamento esecutivo di tutte le strutture in elevazione, alle
prime strettamente correlate ed unitamente alle quali costituiranno un unico progetto strutturale da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori.
Qualora il progetto fosse gia corredato di calcoli ed esecutivi di dimensionamento strutturale, 1’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire la relativa verifica
proponendone, se del caso, le relative varianti e sottoponendoli alla propria firma ed a quella di un Ingegnere od Architetto di propria fiducia.

Dovranno comunque essere rispettate, in ordine ai tempi di emanazione, le norme tecniche di cui ai Decreti previsti all’art. 1
della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

39.3. IMPIANTI

Tutti gli impianti da installare nelle opere in appalto qualora non sviluppati esecutivamente in sede di progetto, dovranno essere
adeguatamente calcolati a cura dell’Appaltatore e tradotti in esecutivi particolareggiati da sottoporre all’approvazione della Direzione. 1
calcoli dovranno essere condotti nel rispetto della normativa vigente per i rispettivi settori, e unitamente agli esecutivi, saranno corredati
da visti, nulla-osta o licenze eventualmente previsti da leggi o regolamenti.

(54) D.M. 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
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L’Appaltatore dovra predisporre nelle murature tutti i necessari fori, incavi, ecc. per il passaggio di tubi e canalizzazioni di
qualsiasi genere, e cio anche nel caso che gli impianti, in tutto od in parte, fossero scorporati. In questo caso ’Appaltatore dovra richiedere
per iscritto tempestivamente alla Direzione Lavori ubicazione di ogni passaggio ed alloggiamento restando obbligato, in difetto, oltre che
ad effettuare in ogni caso tali lavori, a provvedere a propria cura e spese alla riparazione di tutti i danni che da tale negligenza potessero
derivare.

In particolare, nell'impiantistica, dovranno essere rispettate la Legge 5 marzo 1990, n.46 e la Legge 10 gennaio 1991 n.10 nonché
i relativi regolamenti di attuazione D.P.R. n.447/91 ¢ D.P.R. n. 412/93 (55).

L’Appaltatore dovra predisporre nelle murature tutti i necessati fori, incavi ecc. per il passaggio di tubi e canalizzazioni di
qualsiasi genere e cio anche nel caso che gli impianti, in tutto od in parte, fossero scorporati, in questo caso ’Appaltatore dovra richiedere
tempestivamente per iscritto alla Direzione I'ubicazione di ogni passaggio ed alloggiamento restando obbligato, in difetto, oltre che ad
effettuare in ogni caso tali lavori, a provvedere a propria cura e spese alla riparazione di tutti i danni che da tale negligenza potessero
derivare.

Art. 40
OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale ’Appaltatore dovra attenersi strettamente a quanto stabilito dal
D.M. 9 gennaio 1996 avente in allegato le “Norme Tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche” , ed alle altre norme che potranno successivamente essere emanate in virtu del disposto dell’art. 21della Legge 5
novembre 1971, n. 1086. Dovra attenersi altresi alle relative “Istruzioni” del Ministero dei LL.PP. emanate con Circolare 15 ottobre
1996, n. 252.

Dovranno essere rispettate inoltre, per quanto di competenza dell’Appaltatore, le disposizioni precettive di cui al Capo I della
Legge 5 novembre 1971, n.1086.

Art. 41
STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI

41.1. STRUTTURE PREFABBRICATE

Tutti i sistemi e strutture previsti negli artt.1 e 2 della Legge 5 novembre 1964, n. 1224, con particolare riferimennnto alle
strutture prefabbricate, al fine di dare la necessaria garanzia nei riguardi della stabilita nonche della tutela della pubblica incolumita,
odovranno essere realizzate con 'osservanza delle “Norme tecniche per la progettazione, lesecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate”
emanate con D.M. 3 dicembre 1987 con le relative “Istruzioni” diramate con Circolare Ministero LL.PP. 16 marzo 1989, n. 31104. Inoltre,
per le strutture da realizzare in zona sismica, con I'osservanza di quanto prescritto dall’art. 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché di
quanto indicato ai punti C.2. e C.7. delle “Nommwe tecniche” emanate con D.M. 16 gennaio 1996.

Ancora dovra essere fatto riferimento, per quanto non in contrasto con le norme sopra tiportate, alle “Istruzioni per il progetto,
Lesecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati” emanate dal C.N.R.
con il n. 10025/84.

41.2. MANUFATTI PREFABBRICATI

Salvo i manufatti di produzione occasionale, potranno appartenere a due categorie di serie: “Serie dichiarata” o “serie controllata” .
In ogni caso I'impiego di manufatti prefabbricati in conglomerato normale precompresso, misti in laterizio e cemento armato e di
complessi in metallo fabbricati in serie e che assolvono una funzione statica sara subordinato, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 novembre
1971, n. 1086, all’avvenuta preventiva comunicazione, da parte della Ditta produttrice, al Ministero dei LL.P.P., della documentazione
prescrita alle lettere a), b), c), d), dello stesso articolo. Inoltre, a norma della Parte 111 delle “Normwe Tecniche” emanate con D.M. 9 gennaio
1996 ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 9, anche
da un certificato d’origine firmato dal produttore (il quale con cid assume per i manufatti stessi le responsabilita che la legge attribuisce al
costruttore) e dal tecnico responsabile della produzione.

Copia del certificato d’origine dovra essere allegata alla relazione del Direttore delle opere di cui all’art. 6 della Legge 5 novembre
1971, n. 1086. 11 progettista delle strutture sara responsabile dell’organico insetimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti, nel
progetto delle strutture dell’opera.

Art. 42
OPERE CON STRUTTURE IN ACCIAIO

Dovranno essere realizzate con I'osservanza delle “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzion ed il collaudo delle strutture in
acciaio” riportate nella Parte IT del D.M. 9 gennaio 1996 nonché, per quanto concerne le zone sistime, con il ripetto delle disposizioni di
cui alla Legge 2 febbraio 1974, n.64.

Art. 43
SOLETTE E SOLAI IN CEMENTO ARMATO

(55) Con le madifiche e le integrazioni di cui al D.P.R. n. 551/99.
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Nell’esecuzione dei solai in argomento dovra essere rispettato quanto prescritto al punto 7., Parte I delle “Norme Tecniche per il
calcolo, esecuzione ed il collando delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso” emanate con il D.M. citato. Dovranno altresi
essere rispettate le norme di cui all’art. 71 del presente Capitolato. Per i solai costituiti da elementi fabbricati e precompressi in setie in
stabilimento, che dovessero comportare parti gettate in opera, verranno applicate le disposizioni particolari riportate al punto 7.3., Parte I
delle stesse “Norme”.

Per i solai da realizzare in zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto C.9.8.2. delle “Norme Tecniche”
emanate con D.M. 16 gennaio 1996. Ove poi fosse previsto 'impiego di manufatti prefabbricati prodotti in serie in stabilimento (travetti,
pannelli, ecc.) dovra osservarsi ancora quanto prescritto al precedente punto 41.2.

Art. 44
PROTEZIONE DELLE OPERE - COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A TUTELA

44.0. PROTEZIONE DELLE OPERE

Tutte le strutture, le murature, le rifiniture, le installazioni e gli impianti dovranno essere adeguatamente protetti (sia in fase di
esecuzione, che a costruzione ultimata) dall’azione degli agenti atmosferici, in patticolare pioggia, vento e temperature eccessivamente
basse od alte.

Resta percio inteso che nessun compenso potra richiedere ’Appaltatore per danni conseguenti alla mancanza od insufficienza
delle protezioni in argomento, risultando anzi lo stesso obbligato al rifacimento od alla sostituzione di quanto deteriorato, salvo il
risercimento all’ Amministrazione od a terzi degli eventuali danni dipendenti.

44.1. COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessate la pubblica incolumita, da realizzare in zone dichiarate sismiche
(in muratura, in cemento armato, in acciaio o miste), dovranno essere calcolate ed eseguite con I'osservanza della normativa emanata con
la Legge 2 febbraio 1974, n.64 avente per oggetto: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” nonché delle
“Norme tecniche” approvate con D.M. 16 gennaio 1998 e successive integrazioni.

A norma dell’art.17 della legge citata ’Appaltatore sara tenuto, prima di dare inizio ai lavori, a darne preavviso scritto, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Sindaco ed all’Ufficio Tecnico della Regione od all’Ufficio del Genio Civile, secondo le
competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista e del direttore dei lavori.Alla domanda dovra
essere unito il progetto, in doppio esemplare, firmato dal progettista, dal direttore dei lavori e dallo stesso Appaltatore.

A norma dell’art.18 della stessa legge, nelle localita sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita all’'uopo indicate nei decreti
di cui al secondo comma dell’art.3, i lavori non potranno essere iniziati senza preventiva autorizzazione sctitta da uno degli Uffici di cui in
precedenza.

44.2. COSTRUZIONI IN ZONE DA CONSOLIDARE

A norma dell’art. 2 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, in tutti i territori comunali o loro punti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento abitato, ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n.445 e successive modifiche ed
integrazioni, nessuna opera ¢ nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinatia e di rifinitura, potranno essere eseguiti senza la
preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione o dell’Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti.

Ove pertanto le opere in appalto ricadessero nelle zone contemplate dal presente articolo, ’Appaltatore sara tenuto a munirsi,
ancor prima di dare inizio ai lavori, dell’autorizzazione prescritta.



CAPITOLO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
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Art. 45
NORME GENERALI

45.1. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono
ritenersi accettati dall ‘Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati
nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi
come insiti e conseguenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale
e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le
particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur
necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura,
ogni consumo, lintera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni
lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cio anche quando non fosse stata fatta esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell’appalto, compreso I’Elenco
Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell’art. 27; ogni spesa generale nonche I'utile
dell’Appaltatore.

45.2. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita di lavoro da
compensarsi a misura e che risulteranno interamente eseguite.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente patte del contratto si intendono
applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell’appalto, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli
tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti 'uso di illuminazione artificiale od in
presenza d’acqua (con I'onere dell’esaurimento).

L’Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse
opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso stesso iniziativa per le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere e
somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere acccertate o compiutamente accertatE.

Art. 46
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e
potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non cortrisponderanno ad un
preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

46.1. MANO D’OPERA - MERCEDI

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa pet fornire gli operai degli attrezzi ed
utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per I'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonche’ la quota per
assicurazioni sociali, pet gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e 'utile dell’Appaltatore.

46.2. NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per date le macchine perfettamente funzionanti in
cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e telativa manovalanza; la spesa per il combustibile
e/o il carburante, 'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per 'eventuale montaggio e smontaggio, per I'esercizio e per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di
ricambio, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

46.3. MATERIALI A PIE D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi¢ d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per
dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel
prezzo dovra altresi intendersi compreso 1’approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I’impiego ed il consumo dei mezzi
d’opera, la mano d’opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, ’utile dell’ Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per foniture, trasporti,
cali, perdite, sfridi ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal
presente Capitolato e nell’art. 28 del Capitolato Generale.

Art. 47
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VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scatico,
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i
passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile
dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte.

47.1. DEMOLIZIONE E RIMOZIONI

I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume od alla superficie effettiva (secondo il tipo di
misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi
specificati nell’art. 66 ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature, nonche la scelta, la pulizia, il
deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto, vetra compensata a metro cubo vuoto per
pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto. Rimarra comunque a carico dell’Appaltatore
Ponere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione Lavori,
verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo
apposito nuovo prezzo. L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto dall'importo dei lavori, in conformita al disposto
dell’art. 36 del Capitolato Generale.

47.2. SCAVI IN GENERE

47.2.1.  Oneri generali

Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere I’Appaltatore dovra
ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovra incontrare per:

* lesecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, I'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scatico in rilevato e/o a rinterro e/o a
rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indennita di deposito;

* la regolarizzazione delle scarpate o pateti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo rinterro
attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto;

* le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del presente Capitolato,
comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonche sfridi, detetioramenti e perdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

* le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per I’esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per consentire
gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuita di passaggi, attraversamenti, ecc.

Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si intenderanno
compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, 1 trovanti rocciosi ed 1 relitti di murature di volume non superiore ad 1,00
m?; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli
scavi di materie.

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggiore lavoro effettuato, ma I’Appaltatore dovra a
sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso o comunque provvedere a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione

delle opere.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprieta dell’Amministrazione appaltante, che ne disporra
come riterra piu opportuno. L’Appaltatore potra usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma
limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali ¢ stabilito il prezzo di
Elenco per I'impiego dei materiali provenienti dagli scavi.

Per il resto competera all’Appaltatore I'onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla
Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto (56).

47.2.2.  Scavi di sbancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in
contraddittorio dall’Appaltatore all’atto della consegna e, ove necessario per I'esatta definizione delle quote e delle sagome di scavo, anche
ad operazioni ultimate (57).

Nelle sistemazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle cunette, dei fossi di guardia e
dei canali sara pagato col prezzo degli scavi di sbancamento. Altresi saranno contabilizzati come scavi di sbancamento gli scavi e tagli da
praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie di attraversamento o consolidamento, per tutta la parte sovrastante il
terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

47.2.3.  Scavi di fondazione

(56) Qualora nei lavori di movimenti di terra o di materie in genere il trasporto fosse valutato a parte, il volume delle materie esuberanti trasportato agli scarichi
sara desunto dalla differenza fra il volume di tutti gli scavi e quello di tutti i riporti e riempimenti, qualunque sia stato I'ordine ed il tempo nei quali furono eseguiti i
diversi movimenti di materie, senza tener conto dell'aumento delle materie scavate, né dellincompleto assestamento delle materie riportate.

(57) Per volumi di scavo di limitata estensione e/o di sagoma particolare, la misurazione potra venire effettuata anche con metodi geometrici di maggiore
approssimazione.
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Il volume degli scavi di fondazione sara computato come prodotto della superficie della fondazione per la sua profondita sotto
il piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sara eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondita
previste dai prezzi di Elenco.

Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verra calcolato col metodo delle sezioni successive, valutando perod in ogni
sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale passante per il ciglio piu depresso; la parte sovrastante sara
considerata volume di sbancamento e come tale sara riportata nei relativi computi.

Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate la base di fondazione di cui in precedenza si intendera limitata
alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello
precedentemente computato.

Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc., la larghezza massima dei
cavi sard commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei tubi aumentato di 40+D/4 cm, con un minimo contabile di 60
cm di larghezza per profondita di scavo fino ad 1,50 m, di 80 cm per profondita da 1,51 a 3,00 m di 100 cm per maggiori profondita.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie e simili strutture, sara incluso nello scavo di fondazione
anche il volume occupato dalle strutture stesse.

47.2.4.  Scavi subacquei

I sovrapprezzi per scavi subacquei, in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione, saranno valutati per il loro volume,
con le norme e le modalita prescritte nel precedente punto 47.2.3. e per zone successive, a partire dal piano orizzontale a quota di 0,20 m
sotto il livello normale delle acque stabilitosi senza emungimento nei cavi, procedendo verso il basso.

I prezzi di Elenco saranno applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai volumi realizzati in zone
comprese fra coppie di piani di delimitazione, posti a quote diverse ed appositamente specificate dagli stessi prezzi.

Nel caso che PAmministrazione si avvalesse della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti d’acqua ed i prosciugamenti dei cavi,
con valutazione separata di tale lavoro, lo scavo entro i cavi cosi prosciugati verra valutato cosi come prescritto al precedente punto 47.2.3.

47.2.5.  Scavi di cunicoli e pozzi

11 volume degli scavi per cunicoli e pozzi dovra essere valutato geometricamente, in base alle sezioni prescritte per ciascun tratto. Ogni
maggiore scavo non verra contabilizzato ed anzi I’ Appaltatore sara obbligato ad eseguire a tutte sue spese il riempimento dei vani, tra rivestimento e
terreno, con muratura in malta o calcestruzzo.

Lo scavo in pozzo a cielo aperto verra contabilizzato con gli appositi prezzi di Elenco. Tali prezzi verranno pero applicati
quando i pozzi dovessero superare la profondita di 5,00 m dal piano di campagna o di sbancamento; per profondita fino a 5,00 m lo scavo
verra contabilizzato e pagato come scavo di fondazione.

47.2.6.  Terebrazioni geognostiche

La misurazione delle terebrazioni geognostiche sara eseguita per la lunghezza effettiva della zona attraversata, in base alla quota
raggiunta a partire da quella del terreno circostante o dal fondo dei pozzi e degli scavi di fondazione.

47.3. RILEVATI E RINTERRI

11 volume dei rilevati e dei rinterri sara misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di limitata entita e¢/o
di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

11 volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato come differenza tra il
volume totale del rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per
Pimpiego in rilevato. Nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che I’Appaltatore dovesse impiegare per
garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far si che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti.

Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono compresi gli oneri relativi all’acquisto dei
materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione
dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento. 1l prezzo relativo alla
sistemazione dei rilevati comprende anche gli oneri della preparazione del piano di posa degli stessi, quali 'eliminazione di piante, erbe e
radici, nonché di materie contenenti sostanze organiche.

Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scoticamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati a misura con i prezzi
unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati meccanicamente, gli scavi per la preparazione dei piani di posa
verranno valutati solo se spinti, su richiesta della Direzione, a profondita superiore a 20 cm dal piano di campagna ed unicamente per i
volumi eccedenti tale profondita.

Nella formazione dei rilevati ¢ compreso I'onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti, la formazione delle
banchine e dei cigli, se previsti, ¢ la profilatura delle scarpate. Nei rilevati inoltre non si dara luogo a contabilizzazioni di scavo di
cassonetto ed il volume dei rilevati sara considerato per quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al cassonetto.

Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi occupati da eventuali manufatti di attraversamento, qualora
la superficie complessiva della sezione retta degli stessi dovesse risultare non superiore a 0,50 m? (58).
47.4. PALI DI FONDAZIONE

1l prezzo dei pali, oltre a quanto particolarmente previsto per ciascun tipo, comprende le eventuali perforazioni a vuoto

(limitatamente al 10% della lunghezza di ciascun palo), le prove di carico sperimentali e quelle di collaudo. Nessuna maggiorazione di
prezzo competera peraltro per esecuzione di pali comunque inclinati e di qualunque tipo.

47.5. MURATURE

(58) La superiore norma non dovra ritenersi estensibile anche ai rinterri.
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47.5.0. Norme generali

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in rapporto al loro
volume ed alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta detrazione
delle aperture di luce superiore a 0,50 m? e dei vuoti di canne fumarie, gole per tubazioni e simili che abbiano sezione superiore a 0,25 m?,
rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, I'onere per la successiva eventuale loro chiusura con materiale di cotto o di tipo diverso,
secondo prescrizione.

Allo stesso modo sara sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di
strutture diverse, nonche di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi di Elenco.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovessero essere eseguite con paramento a faccia vista, si intende
compreso il rinzaffo delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente addossarsi materie per la formazione di
rinterri; ¢ altresi compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande, nonche per la formazione degli incastri per il collocamento in opera di pietre da taglio od artificiali.

Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si dovessero costruire sotto raggio, le relative
murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprieta dell’ Amministrazione ¢ compreso ogni trasporto, ripulitura ed
adattamento dei materiali per renderli idonei allimpiego, nonche il loro collocamento in opera. Le murature eseguite con materiali ceduti
all’Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite con materiale fornito dall’Appaltatore, diminuiti del 20% (salvo diversa
disposizione), intendendosi con la differenza compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento in opera ecc.

47.5.1. Muratura a secco - Riempimenti di pietrame - Vespai

La muratura di pietrame a secco sara valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende 'onere della formazione del
cordolo in conglomerato cementizio.

1l riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o comunque effettuato, sara valutato a metro cubo, per il suo volume
effettivo misurato in opera.

1 vespai saranno di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in pietrame, a metro quadrato di superficie se realizzati in laterizio.
47.5.2. Muratura mista di pietrame e mattoni

La muratura mista di pietrame e mattoni sara misurata come le murature in genere; con i relativi prezzi di Elenco si intendono
compensati tutti gli oneri per 'esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.
47.5.3. Muratura in pietra da taglio

La muratura in pietra da taglio da valutarsi a volume verra sempre misurata in base al minimo parallelepipedo retto
circoscrivibile a ciascun pezzo; quella da valutarsi a superfice (lastre di rivestimento a spessore, lastroni, ecc.) sara misurata in base al
minimo rettangolo circoscrivibile. I pezzi da valutare a lunghezza saranno misurati secondo il lato di maggiore sviluppo.

47.5.4. Murature di mattoni ad una testa od in foglio

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture dl
superficie superiore ad 1,00 m? In ogni caso nel prezzo si intende compresa e compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande
nonche, se non diversamente disposto, la fornitura e collocazione dei controtelai in legno per il fissaggio dei serramenti e delle eventuali
riquadrature.

47.5.5.  Pareti di tompagnamento a cassetta

La valutazione delle pareti di tompagnamento a doppia struttura (a cassetta) sara effettuata in base alla loro supetficie netta, con
detrazione di tutti i vani di supetficie superiore a 2,00 m2

Sara peraltro computata come muratura a cassetta anche la fodera singola che andasse a ridosso dei pilastri e delle travi, a
mascheramento di tali strutture.

47.5.6.  Volte - Archi - Piattabande

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno valutati a volume
ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati. Nei prezzi di Elenco si intendono comprese tutte le forniture,
lavorazioni e magisteri per datre le strutture di che trattasi complete in opera, con tutti i giunti delle facce viste frontali e d’intradosso
profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande di mattoni, in foglio o ad una testa, saranno valutati in base alla loro superficie, con i prezzi
delle relative murature.

47.5.7.  Ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc. di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro saranno valutate per
il loro volume effettivo in aggetto, con I'applicazione dei prezzi di Elenco per le relative murature, maggiorate del sovrapprezzo previsto
nell’Elenco stesso.

Qualora la muratura in aggetto fosse di tipo diverso rispetto alla struttura sulla quale insiste, la parte incastrata sara considerata
della stessa specie della medesima struttura.

47.5.8. Paramenti delle murature

I prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste, con valutazione separata dalla muratura, comprendono non solo il
compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggiore costo del
materiale di rivestimento, qua-lora questo fosse previsto di qualita e provenienza diversa da quella del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna.
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La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i
vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale (59).

47.6. CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in opera,
saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in opera degli acciai per i cementi armati, che
verranno considerati a parte.

| calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorche inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori, trascurando soltanto I a deduzione delle
eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la ded uzione del volume occupato dai ferri.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati 0 meno, sono anche compresi e compensati la
fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la confezione: sono
altresi compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni forma, i casseri, le casseforme di contenimento, le armature e
centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonche l'eventuale rifinitura dei getti. L’impiego di eventuali aeranti,
plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei calcestruzzi e nei conglomerati dara diritto unicamente al
compenso del costo di detti materiali.

| lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo per essi nel relativo
prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientreranno nella categoria del cemento armato.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verra effettuata considerando il
minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovra ritenersi comprensivo, oltre che
dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione.

47.7. CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e compensate con i
prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano.

47.7.1.  Casseforme ed armature secondarie (60)

Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compenetrato nel prezzo dei calcestruzzi e/o dei
conglomerati, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto del calcestruzzo e/o conglomerato, escludendo di norma le
superfici superiori dei getti con inclinazione sull’orizzontale inferiore al 50%.

Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verra sempre applicato 'apposito prezzo di
Elenco, ancorquando la soletta venisse gettata senza l'uso di vere e proprie casseforme o venisse gettata fuori opera e collegata alle
nervature con getti di sigillo.

47.7.2.  Armature principali

L’onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato, a
qualunque altezza, ¢ compreso in genere nei prezzi di Elenco relahvi a detti getti e, nel caso di valutazione scorporata delle casseforme, nel
prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di sostegno delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno
della centinatura per volte, per opere fino a 10,00 m di luce netta o di aggetto.

Per luci maggiori le armature principali di sostegno saranno compensate a parte e saranno valutate con i criteri che, nel caso,
verranno appositamente stabiliti.

47.7.3.  Centine per archi e volte
Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armature principali di sostegno, sono compensate a parte le

centinature, con il sovrapprezzo di Elenco computato a metro quadrato di proiezione orizzontale dell'intradosso dell’arco o della volta,
purche il rapporto freccia/corda sia maggiore del 10%.

Per valori inferiori di detto rapporto non verra riconosciuto alcun compenso per centinature, intendendosi ’onere relativo
compreso tra quelli inerenti alle armature principali di sostegno di cui al precedente punto 47.7.2.

47.8. ACCIAIO PER STRUTTURE IN CA. E CAP.
47.8.1.  Acciaio per strutture in cemento armato ordinario

La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verra determinata
mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi ap provati,
trascurando le quantita superiori, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non previste né necessarie. La massa dell’acciaio
verra in ogni caso determinata moltiplicando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la
massa unitaria di 7,85 kg/dm?

Resta inteso che ’acciaio per cemento armato ordinario sara dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegature, le
sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri previsti per detta categoria.

47.8.2.  Acciaio per strutture in cemento armato precompresso

(59) Se non diversamente disposto, ed eccentuati i casi di paramenti in pietrame da applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame
(caicestruzzi, conglomerati, ecc., nel quali si applicherenno prezzi separati per il nucleo e per il paramento), tutte le murature, tanto interne che di rivestimento,
saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggia ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi
stabiliti secondo la specie di paramento prescritto ed eseguito.

(60) Per armatura secondaria dovra intendersi qualita ad immediato contatto delle casseforme e necessaria ad assicurarne la stabilita di configurazione.
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La massa dell’acciaio armonico per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio precompresso verra determinata in
base alla sezione utile dei fili per lo sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio per i cavi scorrevoli e tra le
testate delle strutture per i fili aderenti

47.9. SOLAI

47.9.0. Norme generali

I solai in cemento armato saranno valutati, salvo diversa disposizione, a metro cubo, come ogni altra opera in cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio sara invece valutato a metro quadrato, in base alla superficie netta dei vani sottostanti (qualunque fosse la forma
di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro) od in base alla superficie determinata dal filo interno delle travi di
delimitazione, esclusi nel primo caso la presa e 'appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di
perimetro.

Nei prezzi dei solai in genere ¢ compreso I'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto di
sottofondo per i pavimenti; sono altresi comprese le casseforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entita, ogni opera e materiale
occotrente per dare i solai completamente finiti e pronti per la pavimentazione e per I'intonaco.

I solai a sbalzo saranno considerati, ai fini solo della classifica, di luce netta pari a 2,5 volte la luce dello sbalzo. Quelli a struttura
mista e nervature incrociate saranno considerati, per gli stessi fini, di luce pari alla media delle due luci nette (61). I solai per falde inclinate
saranno misurati sulla luce effettiva tra gli appoggi.

47.9.1.  Solai in cemento armato misto a laterizi

Nel prezzo dei solai in cemento armato misto a laterizi dovra intendersi compresa e compensata la fornitura, lavorazione e posa
in opera delle armature metalliche, resistenti e di ripattizione. Il prezzo a metro quadrato si applichera anche, senza alcuna maggiorazione
e se non diversamente disposto, a quelle parti di solaio in cui per resistere ai momenti negativi (zone di incastro) o per costituire fasce di
maggiore resistenza (travetti annegati) (62), il laterizio fosse sostituito da calcestruzzo.

47.9.2.  Solai e solette con lastre prefabbricate portanti ed autoportanti

1l prezzo relativo ai solai e solette di cui al presente titolo comprende ogni onere e fornitura per dare la struttura completa e
finita in ogni sua parte, ed in particolare:

* la fornitura e posa in opera delle lastre prefabbricate, irrigidite dai pannelli di rete elettrosaldata e dai tralicci metallici portanti;

* la fornitura e posa in opera delle armature aggiuntive, nella misura necessaria, ed i getti di conglomerato (63).

47.10. CONTROSOFFITTI

| controsoffitti piani, di qualsiasi tipo, saranno valutati in base alla loro superficie effettiva, al rustico delle pareti perimetrali,
senza tener conto degli eventuali raccordi con dette pareti e senza deduzione delle superfici dei fori, incassi, ecc. operati per il montaggio
di plafoniere, bocche di ventilazione e simili, per i quali tagli, peraltro, I’onere dovra ritenersi compreso nel prezzo.

I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati in base alle supetficie della loro proiezione orizzontale,
aumentata del 50%.). I controsoffitti di sagoma particolare, a sviluppo misto (orizzontale, verticale, retto o curvo), potranno essere valutati
per la loro supetficie effettiva od in proiezione, secondo quanto specificato in Elenco.

In ogni caso nel prezzo dei controsoffitti dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’art. 84 del presente
Capitolato ed in particolare, oltre quanto specificato nel primo capoverso, tutte le armature ed ogni fornitura, magistero e mezzo per dare i
controsoffitti perfettamente compiuti in opera.

47.11. COPERTURE A TETTO

Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie delle falde senza
alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti dalla copertura purche non eccedenti per ognuna la
superficie di 1,00 m? (nel qual caso si dovranno dedurre per intero). In compenso non si terra conto degli oneri derivanti dalla presenza di
tali strutture.

Nel prezzo delle coperture a tetto sono compresi e compensati tutti gli oneri previsti all’art. 85 del presente Capitolato, ad
eccezione della grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci; colmi, e costoloni) che verra valutata a parte, secondo il tipo di materiale ¢ le
specifiche norme di misurazione.

Le lastre di piombo, rame, acciaio, ecc. interposte nella copertura per i compluvi od all’estremita delle falde, intorno ai lucernari, camini
ed altre parti emergenti, qualora espressamente previsto, saranno valutate a parte, con i prezzi fissati in Elenco per la posa dei detti materiali.

47.12. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali. su piani orizzontali od inclinati saranno valutate in base alla loro supetficie effettiva,
senza deduzione dei vani per camini canne, lucernari ed altre parti emergenti, purche non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? per le
parti di superficie maggiore di 1,00 m? verra detratta 'eccedenza. In compenso non si terra conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli
oneri comportati dalla presenza dei manufatti emergenti.

(61) Agli effetti contabili, naturalmente, la misurazione di detti solai (a sbalzo ed a nervature incrociate) sara effettuata per la luce effettiva del solaio.

(62) | travetti annegati saranno considerati come facenti parte della superficie del solaio qualora di larghezza non superiore alla larghezza della fila di laterizi
che sostituiscono. In ogni caso verra pero contabilizzata I'eccedenza di armatura rispetto all'ordinaria armatura del solaio.

(63) Nel caso dl getti pieni (solette), I'Elenco Prezzi potra anche prescrivere una vatutazione separata delle lastre (portanti od autoportanti), dell'armatura

supplementare e del conglomerato cementizio.
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Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensate, in particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che
verticali, la formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo.

47.13. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla superficie di pavimento o di parete effettivamente
isolata, con detrazione dei vuoti di supetficie maggiore di 0,25 m2

La valutazione degli isolamenti di pavimenti sara effettuata in base alla superficie del pavimento fra il rustico delle pareti, restando
compresi nel prezzo i presctitti tisvolti, le sovrapposizioni, ecc. Dal prezzo degli isolament, se eseguiti con fibre di vetro o con fibre minerali, deve
intendersi escluso il massetto di conglomerato cementizio, qualora s’identifichi con quello della sovrastante pavimentazione.

Per la valutazione degli isolamenti termici dovra farsi comunque riferimento generale alla norma UNI6665 (Supetfici coibentate
- Metodi di misurazione).

I prezzi di Elenco relativi agli isolamenti termo-acustici compensano tutti gli oneri nonché tutti gli accorgimenti (sigillature,
stuccate, nastrature, ecc.) atti ad eliminare vie d’aria e ponti termici od acustici.
47.14.  PAVIMENTI
47.14.0. Norme generali

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di delimitazione
perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione verranno detratte le zone non
pavimentate purche di superficie, ciascuna, supetiore a 0,25 m?2

I prezzi di Elenco per ciasun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in opera intesi a dare i
pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all’art. 88 del presente Capitolato, con esclusione, se non diversamente disposto, dei
massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a superficie secondo i relativi prezzi.

Il prezzo dei pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori necessari di
ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

47.14.1. Pavimenti di marmette e marmettoni - Pavimenti in lastre

Il prezzo di Elenco compensa, per tali categorie di lavoro, larrotatura e la levigatura di cui al punto 88.2. del presente
Capitolato. L’eventuale lucidatura (a piombo o con mole ed additivi speciali), se ordinata e se non diversamente prescritto, sara valutata
separatamente.

47.14.2. Pavimenti di legno

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al punto 88.8. del presente Capitolato ed
in particolare la fornitura e posa in opera di cantinelle, magatelli o tavolato, secondo prescrizione, e della malta di spianatura e di
livellamento. La verniciatura dei pavimenti, se non diversamente disposto, verra valutata a parte.

47.14.3. Pavimenti resilienti

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti per detta categoria ed in particolare la
lisciatura del sottofondo.

47.14.4. Pavimentazioni esterne

1 prezzi di Elenco relativi a tali categorie di lavoro (pavimentazioni in mattonelle d’asfalto, cubetti di pietra, acciottolati, selciati,
ecc.) comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti, ed in particolare la formazione dei letti di sabbia o di malta e la
sigillatura dei giunti.

I prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana o curva, la superficie vista o qualunque fosse il
fondo su cui le pavimentazioni sono poste in opera; dai prezzi dovra ritenersi escluso il compenso per la formazione dei massetti di
sottofondo, che verranno valutati a parte con i prezzi relativi ai tipi prescritti.

47.15. INTONACI

Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate (spalle, sguinci,
mazzette di vani di porte e finestre, ecc.), o comunque centinate ed a qualsiasi altezza, saranno valutati in base alla loro superficie con i
prezzi di Elenco, che compensano:

* lesecuzione di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm, con I'avvertenza che in questo caso gli
intonaci verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi;

* la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le riprese contro pavimenti,
rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi;

* lintasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;

* lesecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di intradosso dei solai e delle volte e
su tutte le strutture di conglomerato cementizio.

La valutazione sara eseguita in base alle supetfici in vista effettive, salvo quanto specificato di seguito.
47.15.1. Intonaci interni

Gli intonaci sui muri interni ad una testa od in foglio dovranno essere misurati per la loro superficie effettiva, con detrazione
pertanto di tutti i vuoti, al vivo delle murature, di qualunque dimensione essi siano. In nessun caso saranno misurate le superfici degli
sguinci, degli intradossi, delle piattabande o degli archi dei vani passanti o ciechi.
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Gli intonaci sui muri di spessore maggiore ad una testa saranno misurati vuoto per pieno, senza detrazione di zone mancanti di
intonaco fino alla supetficie di 4,00 m? a compenso delle superfici degli sguinci, spalle, intradossi dei vani compresi nelle suddette zone,
dei parapetti o simili eventualmente esistenti nei vani stessi (64).

Sui muri di spessore maggiore ad una testa intonacati dalle due parti, in corrispondenza dei vani a tutto spessore dovra
effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie minore; I'altra parte ricadra nel caso precedente.

47.15.2. Intonaci esterni

Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valutati vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano verticale, intendendosi
in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm dal piano delle murature esterne. Nel prezzo sono compresi gli oneri per
Pesecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. nonche gli intradossi dei balconi, anche
incassati, delle verande, logge, pensiline e cornicioni di aggetto od incasso non superiore a 1,20 m.

Saranno invece computati nella loro supetficie effettiva gli intonaci eseguiti su cornicioni, balconi, pensiline, ecc. con aggetti od
incassi superiori a 1,20 m.

47.16. DECORAZIONI
Le decorazioni, in rapporto ai tipi, verranno valutate con misure di lunghezza o di superficie.

I prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicheranno alla supetficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del
loro profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura pit sporgente. Nel prezzo stesso ¢ compreso il
compenso per la lavorazione degli spigoli, mentre per la maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verra aumentata di 0,40 m per
ogni risalto (65). I fregi ed i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte con i
corrispondenti prezzi di Elenco.

I bugnati, comunque gettati, ed i cassettonati di qualunque profondita, verranno misurati secondo la loro proiezione su di un
piano parallelo al paramento del fondo, senza tener conto dell’aumento di supetficie prodotto dall’aggetto delle bugne o dalla profondita
dei cassettonati. I prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque fosse la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione
in serie (continua o discontinua).

Nel prezzo di tutte le decorazioni ¢ compresa ’ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre non superino I'aggetto di 0,05
m; I’abbozzatura dei bugnati, il ritocco ed il perfezionamento delle ossature, P'arricciatura di malta, I'intonaco di stucco esattamente
profilato e levigato, i modini, calchimodelli forme, stampe morte, I’esecuzione dei campioni e quant’altro occorrente, al completamento

delle opere.

47.17. RIVESTIMENTI

I rivestimenti di qualunque genere verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque fosse la sagoma e la
posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte le zone non rivestite di superficie superiore a 0,25 m?2.

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all’art. 91 del presente Capitolato. Per i rivestimenti resino-
plastici valgono le norme di cui al precedente punto 114.15; per le tapezzerie quelle di cui al seguente punto 47.19.4.

47.18. INFISSI
47.18.1. Infissi in legno

Gli infissi come porte, vetrate, coprirulli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e saranno misurati su una sola
faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone, fatta esclusione degli zampini da incassare nei pavimenti o nelle
soglie. Le parti centinate verrano valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, ad infisso chiuso, compreso il telaio
se esistente.

Gli infissi di superficie infetiore a 1,20 m? verranno ammessi in contabilita con valutazione non inferiore a tale valore minimo di
supetficie.

Le persiane avvolgibili verranno valutate aumentando la luce netta dell’apertura di 5 cm in larghezza e di 20 cm in altezza. Le
mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi sempre compresi nell’onere relativo alla fornitura
¢ posa in opera degli infissi; viceversa, saranno misurati linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. I controsportelli e rivestimenti,
ove non diversamente previsto, saranno anch’essi misurati su una sola faccia, nell’intera superficie vista.

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti per la categoria, compensano anche 1’onere
dell’eventuale collocamento in opera in diversi periodi di tempo (quando il collocamento non fosse da valutare a parte), qualunque risultasse
I’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalle Ditte costruttrici o dall’ Amministrazione. Il collocamento in opera, ove fosse da
considerare in linea separata dalla fornitura, sara valutato in base alla superficie od a numero, secondo quanto stabilito in Elenco.

47.18.2. Infissi metallici

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri previsti per la categoria. La misurazione avverra sul filo esterno
dei telai, come per gli infissi di cui al precedente punto 47.18.1. del quale si intendono qui ripetute le altre notazioni, in quanto applicabili.
Negli infissi a blocco, se non diversamente disposto, la misurazione in altezza verra estesa fino al filo esterno del cassonetto.

Gli infissi in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di finitura, del tipo prescritto (66).

(64) | vani di superficie superiore a 4,00 m2 dovranno essere pertanto detratti, ma in questo caso saranno valutate le superfici degli sguinci, spalle, intradossi,
parapetti, ecc.

(65) Sono considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigono una doppia profilatura, saliente o rientrante.

(66) Se non diversamente specificato, l'onere della verniciatura dovra ritenersi compreso nel prezzo degli infissi. E il caso di annotare che qualora non fosse

richiesta la verniciatura in stabilimento, questa sara data in due tempi di cui nel primo, in pre-fornitura, si avra un trattamento con strato antiruggine e nel secondo,
in opera, un successivo trattamento con strato di ripresa antiruggine e con gli strati di finitura.



55

Nel prezzo degli infissi in acciaio inossidabile ed in alluminio (anodizzato o laccato) dovranno sempre intendersi compresi e
compensati i provvedimenti di protezione per il trasporto, I'immagazzinamento ed il montaggio, la fornitura e posa in opera dei falsotelai
in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione.

47.18.3. Serramenti speciali
Le serrande di sicurezza verranno valutate con le stesse norme riportate per le avvolgibili al precedente punto.

Le serrande di sicurezza ad elementi verticali saranno valutate in base alla superficie del diaframma, calcolata tenendo conto
delle misure effettive degli elementi sia in verticale, che nello sviluppo orizzontale.

Le serrande di sicurezza a cancelletti riducibili verranno valutate con i criteri di cui sopra, considerando come sviluppo
orizzontale la luce netta del vano.

Le serrande basculanti saranno valutate a superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.

47.18.4. Serramenti in cloruro di polivinile

I serramenti in cloruro di polivinile rigido (PVC) saranno valutati con gli stessi criteri di cui al precedente punto 47.18.1., in
quanto applicabili.

47.19. LAVORI DA PITTORE

I prezzi di Elenco relativi ai lavori da pittore compensano tutti gli oneri di cui all’art. 94 del presente Capitolato. La valutazione
delle opere verra effettuata come di seguito.

47.19.1. Tinteggiatue e pitturazioni di pareti

Negli ambienti interni la valutazione delle tinteggiature e pitturazioni, sia di pareti che di soffitti, verra effettuata secondo le
norme degli intonaci interni riportate al precedente punto 47.15.1.

Negli esterni, per la valutazione delle pareti tinteggiate o pitturate non si terra conto dei risalti, delle grossezze di ogni specie,
delle decorazioni dei vani, delle sporgenze delle cornici, ecc.; in compenso, non verranno detratti i vani di porte, finestre, e simili, di
qualunque superficie. Le fiancate, quinte, velette, soffitti di balconi e di corpi aggettanti o delle parti incassate, ecc. verranno valutati
secondo le norme degli intonaci esterni di cui al precedente punto 47.15.2.

47.19.2. Verniciatura di infissi in legno

Per le porte, portoni e simili, verniciati nelle due parti, la valutazione verra effettuata computando due volte la superficie
apparente in proiezione verticale e comprendente le mostre, i coprifili, ecc., misurata dalla parte della maggiore superficie. La valutazione
non terra conto degli spessori verniciati dei telai fissi o mobili (e relative mostre e coprifili) fino ad una larghezza in proiezione di 15 cm;
per larghezze supetiori verra tenuto conto della superficie eccedente.

Per lo stesso tipo di infissi, qualora la verniciatura fosse eseguita da una sola parte, la valutazione verra effettuata computando
una sola volta la supetficie apparente.

Per le porte a vetti, le vetrate e le porte-finestre, verniciate da entrambi le facce, la superficie apparente in proiezione verticale
sara computata una volta e mezzo. Gli spessori verranno valutati come per le porte piene.

Per le finestre composte di soli battenti a vetri, verniciate dalle due parti, la valutazione verra effettuata computando una sola
volta la supetficie apparente in proiezione verticale, precedentemente definita. Per gli spessori sara adottato il criterio di cui sopra.

I controsportelli, se verniciati da ambo le parti, saranno valutati computando per due volte la superficie della relativa proiezione
verticale.

Le persiane avvolgibili saranno valutate computando due volte ¢ mezzo la superficie apparente del telo, senza tener conto di
alcuno spessore; il prezzo deve anche ritenersi compensativo della verniciatura delle guide, degli eventuali apparecchi a sporgere e degli
accessori tutti per i quali ¢ prescritto il trattamento di verniciatura anticorrosiva.

Con le valutazioni effettuate come sopra prescritto si intende compensata la verniciatura del cassettone o telaio, delle mostre,
coprifili, battenti, soglie e di ogni altra parte od accessorio, nei limiti di spessore stabiliti ¢ con eccezione nei riguardi del cassonetto
coprirullo dell’avvolgibile, che sara misurato a parte valutando le singole superfici apparenti verniciate.

47.19.3. Verniciatura di infissi ed opere metalliche

La verniciatura delle opere metalliche semplici e senza ornati (quali porte e finestre grandi a vetrata, lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, e simili), effettuata nelle due parti, verra valutata per tre quarti della superficie apparente del minimo rettangolo circoscritto e, per le eventuali
parti piene, due volte la loro superficie, senza includere nella misura le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, braccialetti e simili, la
cui verniciatura si intende compensata con la valutazione di cui sopra.

Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili, infissi, reti e simili,
verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per quelle con ornamenti, nonche per le lamiere
stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5 cm, verniciate nelle due parti, si procedera alla loro valutazione computando una
volta e mezzo la superficie misurata come sopra.

Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verra valutata tre volte la loro
superfice misurata come sopra, restando cosi compensato anche lo sviluppo, la parte non in vista e gli accessori. Per i corpi scaldanti le
verniciature verranno valutate computando una volta e mezzo la superficie radiante nominale, intendendosi con questo compensato ogni
altro onere.

47.19.4. Rivestimenti con tappezzerie

La valutazione delle tappezzerie, in opera, verra effettuata con i criteri di cui al precedente punto 47.17.
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47.20. OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti all’art. 92 del presente Capitolato. I
prezzi compensano altresi, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste, gli incassi, le stradellature, la lavorazione degli
spigoli, i tagli in sagoma e quant’altro specificatamente previsto; compensano ancora gli ancoraggi meccanici, le imbottiture ed inoltre
Ponere dell’eventuale posa in diversi periodi di tempo.

La valutazione delle opere sara effettuata in base al volume, alla superficie, od allo sviluppo lineare, secondo i casi e le previsioni
di Elenco, con i criteri stabiliti in precedenza al punto 47.5.3. Le immorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo ai marmi ed alle
pietre.

47.21. OPERE DA CARPENTIERE

Nei prezzi di Elenco riguardanti la lavorazione e posa in opera dei legnami ¢ compreso ogni compenso per la provvista di tutta
la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti ecc. occorrenti; per gli sfridi, per esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie,
per impalcature di servizio, catene, cordami, malte, meccanismi e simili, per qualunque mezzo provvisionale per I'innalzamento trasporto e
posa in opera.

La valutazione dei manufatti in legno e delle opere da carpentiere in genere verra effettuata in base al volume di legname
effettivamente collocato in opera, senza tener conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi e senza dedurre le relative
mancanze od intagli.

47.22. OPERE E MANUFATTI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione completamente
ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese dell’Appaltatore e verbalizzata in
contraddittorio.

Nei prezzi delle opere in metallo ¢ compreso qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e
collocamento in opera.

47.23. OPERE IN VETRO E CRISTALLO

Le lastre di vetro o di cristallo, qualora previste con valutazione separata, verranno computate in base alla loro supetficie
effettiva, senza tener conto degli eventuali tagli occorsi ne delle parti coperte da incastri e simili o comunque ammorsate (67). Per le
dimensioni di lastre di vetro o di cristallo centinate, si assumera il minimo rettangolo ad esse circoscritto.

Le pareti e coperture con profilati strutturali ad “U” e le opere in vetrocemento verranno valutate in base alla superficie
effettiva dei manufatti, misurata in opera.

47.24. OPERE DA LATTONIERE

La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sara effettuata in base alla loro lunghezza effettiva, misurata sull’asse. La
valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sara invece effettuata in base alla loro superficie, senza tener conto delle
giunzioni, sovrapposizioni, ecc.

47.25. TUBAZIONI

Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa od in base al loro sviluppo in lunghezza, secondo i tipi e le
particolari indicazioni di Elenco. I prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste all’art.100, fatta
eccezione (se non diversamente.previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per 1 massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che
verranno valutati separatamente. Le protezioni di cui al punto 100.0.6. del presente Capitolato, come pure gli isolamenti acustici ¢ le
colorazioni distintive di cui ai punti 100.0.7. ¢ 100.0.8. devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto, tra gli
oneti relativi ai prezzi di Elenco.

47.25.1. Tubazioni metalliche

Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base
alla loro lunghezza, misurata sull’asse delle tubazioni stesse, quando ne fossero indicate le caratteristiche. I prezzi di Elenco comprendono
oltre alla fornitura dei materiali, compresi quelli di giunzione, e la relativa posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari,
supporti, ecc. nonché 'esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie.

Nella valutazione delle masse si terra conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici di giunzione (flange,
controflange, manicotti, ecc.), con esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle guarnizioni (corda di canapa, anelli di gomma, ecc.)
nonché delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui onere, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo.
Nella valutazione delle lunghezze non dovra tenersi conto delle sovrapposizioni.

Per quanto riguarda i pezzi speciali, 'onere della relativa fornitura e posa in opera potra essere compreso 0 meno nel prezzo
delle tubazioni (68).

Per le tubazioni in acciaio, qualora tale onere risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo
sviluppo lineare, i pezzi speciali verranno valutati in lunghezza, sulla maggiore dimensione, applicando un coefficiente moltiplicatore pari a
2 per i pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi, ecc.), pari a 2,25 per i pezzi speciali ad una diramazione e pari a 2,50 per
quelli a due diramazioni. Per le stesse tubazioni, e per lo stesso caso, qualora la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base alla
massa, 1 pezzi speciali verranno valutati per la loro massa, ottenuta applicando alla massa reale gli stessi coefficienti moltiplicatori.

(67) Le dimensioni saranno comunque considerate in valore multiplo di 5 cm. con arrotondamento alla misura immediatamente superiore.
(68) Resta comunque stabilito in proposito che, ove non diversamente disposto, I'onere della fornitura e posa in opera dei pezzi speciali dovra sempre ritenersi
compreso e compensato con il prezzo relativo alle tubazioni.
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Per le tubazgioni in ghisa, qualora I'onere della fornitura e posa in opera dei pezzi speciali risultasse incluso nel prezzo e la
valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, la valutazione dei pezzi speciali sara effettuata ragguagliandoli
all’elemento ordinario di tubazione di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze:

- flange di riduzione - piatti di chiusura 1,50 m
- tiduzione a due flange DN/dn = 80/80 - 100/80 - 125/100 - 150/125 250 ”
- giunzioni ad una flangia (imbocchi) 225 7
- giunzioni flangia-bicchiere (tazze) - manicotti a due bicchieri 3,00 ”
- curve a due bicchieri 1/32 (11° 15”) o 1/16 (22° 30°) 350 ”
- curve a due bicchieri 1/8 (45°) o 1/4 (90°) 4,00 ~»
- TT a due bicchieri con diramazione a flangia od a tre bicchieri 500 ”
- riduzioni a due bicchieri 325 7

I prezzi di Elenco per le tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi dovessero venire inclusi nei getti delle
strutture in calcestruzzo, con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme.

47.25.2. Tubazioni in grés, in cemento od in fibro-cemento

La valutazione delle tubazioni in grés, sia in opera che in semplice fornitura sara fatta a metro lineare, misurando la lunghezza
sull’asse delle tubazioni senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.l pezzi speciali saranno valutati ragguagliandoli all’elemento
ordinario di tubazione di pari diametro, nel modo di seguito indicato:

- curve semplici a 45° D1-20CM 1,50 m
- curve semplici a 45° D 1> 20 CM e 2,50 m
- curve a squadro a 90° D1-20CM e 1,50 m
- curve a squadro a 90° D 1> 20 CM e 250 m
- Pezzi CONICT (TIAUZION) ovuvivuieeiiiiiii ittt bbb 1,00 m
- ispezioni con tappo, serratappo, e guarnizione di gomma 2,00 m
B o) o) o OO 025 m
- giunti semplici a braccio UGUAIE O MINOLE ...vuvvuiveiviciiirciiirci s s 2,50 m
- giunti a squadra a braccio UZUALE O MUNOLE ...ttt bbb bbb bbb 225 m
- SifONe VErticale PO TOMNO ...ttt bbb bbb bbb bbb bbb bbb 500 m
- sifone ofizzontale tIPO FIFENZE ... bbb bbb bbb bbb 8,00 m

Per i tubi in cemento, cemento armato, fibro-cemento, vale quanto specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni
in gtés, salvo diverse disposizioni.
47.25.3. Tubazioni in materie plastiche

La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovra essere effettuata secondo le prescrizioni di cui al
precedente punto 47.25.2., ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le lunghezze di seguito riportate:

a) Tubi per condotte di fluidi in pressione (tipo P1”C UNI 7441)

PN 4 = 6 bar:

- curve a 90° De=16+40 MM .orvrrrreeeeeeeans 300 m
- curve 2 90° D e=50%90 MM.cirrrirerereereeereneeneaes 4,50 m
- curve a 90° D e =110+ 160 MM..corerrerrrerrrerrrerereneeenns 6,00 m
- gomiti a 45° 0 90° il 50% dei valori sopra segnati

-TT 2 45° 0 90° D e =16+ 40 MM, 3,75 m
-TT a 45° 0 90° @ e=50+90 mm.. 550 m
-'TT 2 45° 0 90° @ e =110+ 160 mm.. . 550 m
- croci D e =167 03 MM .urerrerereeeereereeseeienns 6,00 m
- manicotti di passaggio D e=16+40 MM 1,50 m
- manicotti di passaggio D e=50+90mm.... . 200 m
- manicotti di passaggio e =110+ 160 mm 250 m
- riduzioni i1 70% del valore dei manicotti

- prese a staffa D e =32"40 MM . 3,50 m
- prese a staffa D e =50+90 MM, 2,00 m
- prese a staffa D e =110+ 160 MM 1,75 m
- tappi maschio valore come per i manicotti

PN 10 = 16 bar:

- I pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza virtuale riportati in

precedenza.
b) - tubazioni per condotte di scarico dei fluidi (tipo P1”C UNI EN 1329-1)
- curve aperte a 45° ¢ 67° o chiuse a 90° De=32%90 MMucoirrrrreeieeieieieeeeieas 0,75 m
- curve aperte a 45° ¢ 67° o chiuse a 90° D e =100 %+ 160 MM..corrrerrrerrrerererereneeens 125 m
- curve aperte a 45° ¢ 67° o chiuse a 90° D e =200 mm........ . 175 m
- CULVE CON ISPEZIONE A LAPPO wevvrvivrireiririsiisirisiissisissis s ss s ssss s ss st as s s ss s sbasss . 300 m
- ispezione lineare 1,75 m
- parallelo 1,25 m
- parallelo 1,75 m
- parallelo 250 m
- braga semplice a 45° 0 67°, TI semplice, con o senza riduzioni 1,50 m
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- braga semplice a 45° 0 67°, TI semplice, con o senza riduzioni........c.ccccen. D e =100+ 160 MM...ocrirvirrerriireirirreiaens 1,75 m
- braga semplice a 45° 0 67°, TI semplice, con o senza riduzioni........cccceen. @D e = 200 MM e 2,00 m
- braga doppia a 45° 0 67°, TI doppio D e =32+90 MM, 2,00 m
- braga doppia a 45° 0 67°, TI doppio D e =100+ 160 MM 225 m
- braga doppia a 45° 0 67°, TI doppio D e = 200 MM i 2,50 m
-bragaa’Y D e=75+160 MM 3,00 m
- braga a Y con ispezione a tappo D e=75+160 MM 325 m
- braga a scagno 225 m
- sifoni di qualsiasi tipo con ispezione a tappo v 350 m
- tappi a vite 125 m
¢) - tubi per condotte di scarico interrate (tipo P1”C UNI EN 1401-1)

- cutrve aperte o chiuse e =110+ 200 mm 1,00 m
- curve aperte o chiuse D e =250+ 630 mm. 1,25 m
- braghe a 45° 0 67°, TI semplici a 90° come per le curve

- braghe doppie, TT doppi a 90° D e =110+ 200 MM 1,25 m
- braghe doppie TT doppi 90° O e =250 +~ 630 mm. 1,75 m
- braghe a Y, braghe a scagno e =110+ 200 mm. . 175 m
- braghe a Y, braghe a scagno @ e =250+ 630 MM.....coeorrrrrnnc . 225 m
- tappi 1,25 m

47.26. SIGILLATURE

Le sigillature, qualora non specificatamente comprese tra gli oneri connessi alla esecuzione delle opere per le quali risultano
necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo lineare. I prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri, ivi compresa la fornitura e posa
in opera dei materiali di riempimento e di distacco.

47.27. IMPIANTI

Qualora la fornitura e posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma forfettatia, la valutazione dei vari elementi degli
stessi sara effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre specifiche modalita di misura, in rapporto a
quanto particolarmente stabilito nell’Elenco dei prezzi (69).

Ove invece il prezzo di ciasun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compensa, se non diversamente
previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli oneri tutti stabiliti nel presente Foglio di
patti e condizioni.

(69) Ad esempio nel caso degli impianti elettrici la valutazione potra essere effettuata a “punto luce” od a “punto presa”, intendendosi in tale valutazione
compresa e compensata ogni fornitura e prestazione per dare I'impianto completo di conduttori, apparecchi di comando e dispositivi vari di protezione, con
esclusione unicamente del quadri generali e del quadri di piano o di settore (con relative apparecchiature di comando, di controllo e di interruzione) nonché delle
linee principali di alimentazione che, se non diversamente disposto, avranno valutazione separata.



